

SEDE:

LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

ESCRITÓRIO:

RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA

TEL/FAX: 253 628 364

TLM:966 494 676/966 492 489

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ – ABERTURA DE REDE
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE
COMBUSTIVEL (MIRANDA, RIO FRIO, PADREIRO STA. CRISTINA,
PROSELO, PARADA E VILA FONCHE)

Plano de Pagamentos

SETEMBRO DE 2016



AMBIFLORA

SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Para efeito de validação dos trabalhos efetuados, serão realizadas três medições dos trabalhos executados, em obra, em colaboração do dono de obra e empreiteiro, que serão formalizadas em auto. Como a assinatura do contrato será efetuada no dia 17 de Outubro de 2016, a primeira medição será efetuada a 18 de Novembro, a segunda a 16 de Dezembro e a terceira e última a 30 de Dezembro.

Após validação do auto de medição dos trabalhos pelo dono de obra, será emitida a fatura correspondente. A fatura será paga num prazo máximo de 60 dias, após a receção das mesmas pelo dono de obra.

Tanto as facturas como os autos de medição serão elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidas pelo diretor de fiscalização da obra.

Cada auto de medição referirá todos os trabalhos constantes no plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o período correspondente, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização em obra condicionada à efectiva realização daqueles.

A fatura será acompanhada dos elementos comprovativos e descritivos que comprovam o seu cumprimento.

A faturação será efetuada de acordo com a seguinte previsão.

FATURA	DATA PREVISTA	MONTANTE	% VALOR GLOBAL
1	18 de Novembro de 2016	45 990,23 €	24%
2	16 de Dezembro de 2016	91 086,05 €	47%
3	30 de Dezembro de 2016	57 573,76 €	30%
		TOTAL	194 650,04 € 100%

