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INTRODUCAO
Este programa de trabalhos reune trés itens importantes, sdo eles, plano de
tfrabalhos, plano de mdo-de-obra e plano de equipamentos, que devem ser

analisados em conjunto.

Este documento serd dividido em trés capitulos com os respetivos anexos,
onde serd demonstrado o dia de inicio e conclusdo da prestacdo de servicos,
a sua sequéncia, o escalonamento no tempo, assim como, Os recursos
humanos, equipamentos e mdaquinas envolvidos nos frabalhos, por dia, por

tarefa e por parcela. Nos anexos o exposto serd demonstrado graficamente.

Na memodria descritiva e justificativa encontra-se descrita o modo de
execucdo de cada tarefa, pelo que importa aqui definir a sequéncia da
execucdo das mesmas tarefas, que se encontra bem ilustrada no Anexo 2 -

Grdfico de Gantt com plano de trabalhos.
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1- PLANO DE TRABALHOS

INTRODUCAO

Neste plano de frabalhos serd definido com precisGdo o dia de inicio e
conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no
tempo, o intervalo e ritmo de execucdo de cada tarefa, distinguindo fases
e/ou tarefas vinculativas/criticas por dia, que se enconfra representado

graficamente no Anexo 2.

Este plano de trabalhos deve ser visto em conjunto com o plano de mdo-de-
obra e plano de equipamentos, Nnos quais se pode observar com rigor a

quantidade de meios, qualificacdo da mao-de-obra e tipo de equipamentos.

Quinzenalmente serd feita a avaliacdo do andamento dos trabalhos,
verificando se o plano de trabalhos estd a ser cumprido. Caso se verifiqguem
desfasamentos enfre o executado e o planeado, o plano de frabalhos serd
imediatamente revisto. Serd feito um ajuste de meios, para que se conclua os

frabalhos dentro do prazo estabelecido.

SEQUENCIA CRONOLOGICA DOS TRABALHOS
Os trabalhos terdo inicio no dia 17 de Outubro de 2016 e terminardo no dia 30

de Dezembro de 2016, perfazendo um total de 52 dias Uteis e 75 dias corridos.

Nos Grdficos de Gantt, em anexo € demonstrada a sequéncia dos trabalhos,
no entanto apresentamos aqui, a sua sequéncia, de uma forma muito

genérica;

1. A 17/10/2016 serd efetuada assinatura do contrato, com marcacdo
prévia dos trabalhos a executar formalmente comunicada ao dono de
obra (minimo 10 dias de antecedéncia & readlizacdo dos trabalhos),
aprovacdo e Implementacdo do PSS e PPGR e inicio dos trabalhos de

marcacdo de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervencdo no

G§D terreno;
H

g i
&
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2. No minimo 10 apds marcacdo prévia dos frabalhos comunicada
formalmente ao dono de obra serd dado inicio & instalagcdo do

estaleiro;

3. No minimo 10 dias apds marcacdo das drvores a abater com
comunicacdo formal ao Dono de Obra, e apds autorizacdo deste, serd

dado inicio aos restantes trabalhos com a seguinte sequéncia;

4. Na Rede Vidria Florestal - Regularizacdo da Plataforma do Caminho

Associada & FIC, 10 dias apds marcacdo das drvores a abater;

a. Controlo da Vegetacdo espontdnea moto-manual nos cémoros

e valetas;
b. Corte/abate e toragem de arvores;
c. Rechega de madeira;
d. Alargamento da rede vidria;
e. Locais de inversdo de marcha e cruzamento de veiculos;
f. Estabilizacdo de taludes;
g. Limpeza e abertura de valetas;
h. Limpeza/construcdo e regularizacdo de aquedutos;
i. Regularizacdo da plataforma vidria;
j. Construcdo de valas tfransversais de drenagem;

5. Na Implementacdo da FIC - Faixa de 20 m de interrupcdo de
combustivel, numa extensdo de 9,74 Km, , 10 dias apds marcacdo das

arvores a abater;

a. Corte/abate e toragem de darvores;

qgl b. Rechega de madeira;
B "i c. Confrolo da Vegetacdo espontdnea moto-manual nos cémoros
8
5/ e valetas;
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Tratamento dos residuos vegetais resultantes;

Remocdo total do combustivel vegetal;

6. Gestdo com fogo controlado/queima prescrita (QQQ);

a.

Avaliacdo prévia da Queima;
Planificacdo prévia da queima — Prescricdo;

Licenciamento da queima;

. Apds obtencdo do licenciamento, preparacdo das parcelas,

com desmatacdo motomanual até ao solo mineral;
Execucdo da queima com reconhecimento final;

Avaliacdo e elaboracdo do Plano Operacional de Queima

7. Acdes moto-manuais (CDR) em Rede Primdria e Faixa de Reducdo de

Combustivel - Faixa de 20 m de protecdo a rede vidria florestal, em

Rede Secunddria, 10 dias apds marcacdo das drvores a abater, pelo

menos 10 dias apds a marcacdo das drvores a abatfter e apods

autorizac@o do dono de obra;

a.

Corte/abate e toragem de drvores;
Rechega de madeira;

Podas e desramas;

. Controlo da Vegetacdo espont@nea moto-manual nos cémoros

e valetas;

. Corte do combustivel de superficie;

Tratamento dos residuos vegetais resultantes.

8. Desmontagem de estaleiro

D
q.’ﬂg 9. Recepcdo proviséria (30/12/2016).

g i
5/
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QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS

No Anexo 1 - Quadro resumo por parcela e tarefa, € apresentado um quadro
pormenorizado onde é descrito as tarefas por Capitulo, Subcapitulo, artigo,
sendo possivel verificar as quantidades a executar, rendimentos de frabalho
por parcela e dias de trabalho efectivo por tarefa e parcela. Bem como os

meios humanos e técnicos necessdrios por dia e por tarefa.

Alertamos para o facto de no Anexo 1 serem apresentadas duas colunas. A
coluna “Dias de trabalho efetivo”, na qual é apresentado o nimero de dias
Uteis efetivos de trabalho por tarefa, parcela, artigo, subcapitulo e capitulo. E
a coluna “Periodo (dias Uteis)”, onde é apresentado o nUmero de dias Uteis
que decorreram desde que se iniciou e se finalizou cada tarefa, parcelq,
artigo, subcapitulo e capitulo. Os dias de trabalho ndo divergem quando
estamos a analisar ao nivel da tarefa, mas quando analisamos ao nivel da
parcela, artigo ou capitulo. Como as vdarias tarefas de cada parcela ndo se
realizam de forma continua, existem periodos de ndo trabalho em cada
parcela, entre o inicio e conclusdo da mesma, gerando resultados diferentes
qguando se analisa, o periodo de execucdo ou de dias efetivos de trabalho. A
ndo execucdo seguida das tarefas, numa determinada parcela, deve-se ao
facto de se s6 abater as darvores previamente marcadas, pelo menos 10 dias
apds a sua marcacdo. Outro dos motivos deve-se a diferentes tarefas serem
executadas por diferentes equipas. Como exemplo, no artigo, beneficiacdo
de rede vidria florestal, as tarefas marcacdo de parcelas e drvores é realizada
pela equipa 2, o abate das drvores pela equipa 4 e a equipa 1 e 7 realizard as
operacodes de beneficiacdo de caminhos, com interrupcdes entre entrada das

vdrias equipas gerando periodos de ndo trabalho na parcela.

®
g 0
B
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RENDIMENTOS E NUMERO TRABALHADORES POR ARTIGO
Nos grdficos seguintes serd ilustrado as quantidades executadas por dia, por

parcela e por artigo, com os meios afetos.

No entanto, Anexo 1 encontram-se mencionadas os rendimentos, por parcela

e artigo, arredondado a duas casas decimais.

Para facilitar a visualizacdo, a maior parte dos rendimentos apresentados nos

grdficos seguintes, foram arredondados a apenas uma casa decimal.
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Gestdao com Fogo Controlado/Queima Prescrita
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2-  PLANO DE MAO-DE-OBRA

INTRODUCAO
Neste documento serdo descrifos os recursos humanos a afetar nesta
prestacdo de servicos bem como a sua funcdo e sua distribuicdo ao longo do

desenvolvimento dos trabalhos.

A Ambiflora, Lda, empresa especializada em obras deste tipo, elaborou o
presente plano de mdo-de-obra com base na vasta experiéncia que possui. A
nossa mdo-de-obra é altamente qualificada e com experiéncia comprovada

na realizacdo de trabalhos similares.

Os meios humanos e técnicos da empresa sGo na maioria pessoas com uma
larga experiéncia em trabalhos florestais. Aos colaboradores, € disponibilizada
formacdo continua, em diversas dreas, como, boas praticas florestais, higiene
e seguranca no trabalho, organizacdo de emergéncia, protecdo do
ambiente, mdquinas e equipamentos de frabalho ou ergonomia. Esta
formacdo aliada a grande experiéncia profissional, resulta num elevado indice
de produtividade e de “respeito” pelo local de trabalho, que sdo a imagem

da empresa.

A maioria dos trabalhos serdo realizados com o0s recursos proprios da
Ambiflora, ndo necessitando esta de subcontratar prestadores de servicos

para o efeito, & excecdo das agdes de fogo controlado.

No entanto a empresa a subcontratar, além de passar por um processo,
interno, e rigoroso de qualificacdo, apenas serd subcontratada, se cumprir
com todos 0s requisitos legais e exigidos no caderno de encargos € se o dono

de obra aceitar.

CORPO TECNICO RESPONSAVEL
A Ambiflora fard representar-se por um corpo técnico responsdvel perante o
q;l dono de obra. O corpo técnico serd constituido um Eng.° Florestal, Eng.® do

il Ambiente e Técnico Superior de HSST e Técnico Superior Habilitado para acdes

11
g it
(ﬁ/ de fogo controlado.
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O Eng.° Carlos Costa, licenciado em Engenharia Florestal, com onze anos de
experiéncia como técnico florestal, dos quais sete anos na Ambiflora, serd
responsdvel por todas as acdes a desenvolver no dmbito desta prestacdo de

Servicos.

O Eng.° Miguel Oliveira, licenciado em Engenharia do Ambiente e CAP nivel
seis em Higiene, Saude, Seguranca no Trabalho, serd responsdvel nas questdes
relacionadas com a seguranca, ambiente e saude no frabalho, com
experiéncia de cinco anos na Ambiflora como Técnico Superior de Higiene e

Seguranca no Trabalho e Ambiente.

O Eng.° Antdénio Salgueiro, Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado
pelo ICNF com o nUmero 5. Com 27 anos de experiéncia profissional e os
mesmos de experiéncia em fogo controlado. Mais de 3.000 ha de fogo
controlado executados sob sua responsabilidade em vdarias formacoes, paises
e regides climdticas. Fard a ligacdo conjuntamente com o Eng.° Carlos

Costa, para as acoes de fogo controlado

Os técnicos acima descritos serdo também responsdveis pelo:

Reconhecimento de campo;
Elaboracdo da proposta;

Desenvolvimento do plano de trabalhos, plano seguranca e sadude no
trabalho e sua implementacdo;

Formacdo aos trabalhadores;

Auxilio na marcacdo e delimitacdo de parcelas e caminhos de
intervencdo, bem como coordenacdo das operacdes no terreno;

Acompanhamento dos trabalhos com registo fotografico;

Fiscalizacdo do cumprimento do caderno de encargos;

o O @@

Garantia do cumprimento das boas praticas florestais, HSST e boas
prdticas ambientais.

SEDE: , ESCRITGRIO: TeL/FAx: 253 628 364
LUGAR Novo, RUA DA LINHA FERREA N210 RUA BELO HORIZONTE TLM:966 494 676/966 492 489

4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA
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o —

Estrutura Funcional
Na ilustracdo seguinte é possivel perceber a estrutura funcional da Ambiflora.
O responsavel mdximo é o Gerente que se enconfra integrado no

departamento da Geréncia, bem como no Departamento Tecnico.

A Ambiflora encontra-se subdividida em trés departamentos, sendo eles o DAF,
o DT e o DGI. Os departamentos do trabalho manual e mecdanico sdo os que
apresentam menos poder de decisdo, estando sob a alcada dos
Encarregados Gerais, contudo é-nos possivel verificar em obra, diariamente,
que estes ndo descuram nunca, a sua responsabilidade no cumprimento dos

objetivos da Ambiflora.

llustragao 1 — Estrutura funcional da AMBIFLORA.

Ambiflora Lda.

(Hélder Ventura)

Departamento Departamento Técnico Departamento de
Administrativo e Gestdo Integrada
Financeiro
Encarregado Geral Ambiente / HSST

Equipas de Trabalho

Manual/Mecénico
Secretariado
Higiene e seguranga

no Trabalho

Medicina no
Trabalho

SEDE: , ESCRITGRIO: TeL/FAx: 253 628 364
LUGAR Novo, RUA DA LINHA FERREA N210 RuA BELO HORIZONTE TLM:966 494 676/966 492 489

4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA




Ambiflora

Siivicutiura & Exploracao Fioresial
e —

Recursos Humanos Afetos a Obra

Tabela 1 - Corpo Técnico adstrito a obra e as suas fun¢oes

Municipio de Arcos de Valdevez

INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Nome

Habilitagbes/Experiéncia

Departamento

Categoria

Funcdo em obra

Hélder Jorge Oliveira Ventura

Licenciado em Gestao

Geréncia

Gerente

Fiscalizacéo dos trabalhos
Socorrista

Carlos Alberto Jesus da Costa

Licenciado em Engenharia Florestal

Dep. Técnico

Eng.° Florestal

Responsavel técnico
Acompanhamento Técnico
Fiscalizacdo dos trabalhos
Implementacéo do PSS e PGRCD
Socorrista

Joado Manuel Godinho de
Almeida Martins

Licenciado em Engenharia Agronémica

Dep. Técnico

Eng. ° Agricola
Variante Florestal

Acompanhamento Técnico
Fiscalizacéo dos trabalhos
Marcagdo de arvores e parcelas

Luis Miguel V. Martins Oliveira

Licenciado em Engenharia do Ambiente /
Técnico Superior de Higiene e
Seguranca no trabalho

Dep. Ambiente HSST

Eng.° do Ambiente /
TSHST

Responsavel Técnico de Ambiente, Saude
e Seguranga no Trabalho

Elaboracédo e implementacéo do PSS e
PGRCD

Socorrista

Acompanhamento Técnico

Manuel Peixoto Machado Técnico de Arquitetura e Engenharia Dep. Técnico Eng° Civil Implementacdo do PSS e PGRCD
Fiscalizacdo dos trabalhos
Fernando Trist&o Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.° Florestal Acompanhamento Técnico

Fiscalizacéo dos trabalhos

Regina Claudia Galvéo de Brito

Licenciada em Gestédo de Qualidade

Gestéao Integrada,
Administrativo e
Financeiro

Licenciada em Gestao
de Qualidade

Controlo de Qualidade

Manuela Catarina Amorim

Licenciada em Administragdo Publica

Secretariado

Administrativa

Administrativa

Presenca na Obra:

Tempo inteiro

Tempo parcial

©

SEDE: ESCRITORIO:
LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

TeL/FAx: 253 628 364

TLm:966 494 676/966 492 489
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Tabela 2- Equipa 1 - Operadores de maquinaria pesada para beneficiacdo da rede vidria florestal e implementagao da FIC

Nome HabilitacBes/Experiéncia Departamento Categoria Funcado em obra
Manuel Anténio Costa Encarregado Ambiflora 8 anos; Equipa de trabalho Encarregado / Operador Encarregado
Manual/Mecanico maquinas Operador de equipamentos (Motoniveladora,
Encarregado obras JAMD-7 anos retroescavadora, Girat6ria, cilindro e maquina de
rastos, camiao)
Jodo Jesus Antunes Operador de maquinas agricolas e Equipa de trabalho Operador de maquinas Operador de equipamentos (Motoniveladora,
florestais; Podador -10 anos; Manual/Mecénico retroescavadora, cilindro, Giratdria e maquina de
rastos)
Socorrista

Tabela 3 - Equipa 2 — Técnicos responsaveis pela marcac¢ao das arvores a abater, parcelas e caminhos de intervengdo
Nome HabilitagBes/Experiéncia Departamento Categoria Funcao em obra

Marcagdo das arvores a abater, parcelas e
caminhos de intervengéo

Carlos Alberto Jesus da Costa Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.° Florestal Acompanhamento Técnico

Fiscalizacéo dos trabalhos

Socorrista

Marcacdo de &rvores a abater, parcelas e
Joé&o Manuel Godinho de Li iad E haria A - Deo. Técni Eng. ° Agricola caminhos de intervengéo
Almeida Martins icenciado em Engenharia Agronomica €p. fecnico Variante Florestal Acompanhamento Técnico

Fiscalizacdo dos trabalhos
Marcacao de arvores a abater, parcelas e
caminhos de intervencao

. o . . . 2ot o
i] Fernando Tristéo Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.° Florestal Acompanhamento Técnico
= : Fiscalizacéo dos trabalhos

[{H

8

&/
SEDE: ESCRITORIO: TeL/FAx: 253 628 364

LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210 RUA BELO HORIZONTE

TLM:966 494 676/966 492 489
4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA




Municipio de Arcos de Valdevez
INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Tabela 4 — Equipa 4 — Mao-de-Obra afeta as operagoes de abate, toragem, rechega de madeira e controlo da vegetagao espontanea moto-manual nos cOmoros e

valetas em Rede Viaria Florestal e FIC e a¢des de redu¢ao de combustivel em Rede Primadria e Secundaria.

Nome

Eli de Araujo Belizario

José Félix Ribeiro Filho

Luciano da Silveira

Francisco Barros Neto

Nuno Filipe Oliveira

Guilherme Tiago R. de
Sousa

Marcio Filipe Pires
Ramalho

SEDE:
LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

ESCRITORIO:
RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

Habilitac6es/Experiéncia

Ambiflora, 9 anos
Encarregado Floresta Movimento Lda, 10
anos;

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 12
anos
Manobrador, 4anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 12
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 16
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais,10
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 12
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 12
anos

TeL/FAx: 253 628 364

Departamento

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

TLm:966 494 676/966 492 489

Categoria

Encarregado
Motosserrista/Motorrogador
Manobrador

Manobrador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Funcédo em obra

Encarregado

Condutor ligeiros e pesados

Corte do combustivel de superficie manual e
mecanicamente

Podas e desramac®es

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie manual e
mecanicamente

Podas e desramacdes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacGes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Socorrista

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacges

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes
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Silvicultura & Exploracao Fioresic INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Tabela 5 - Equipa 5 — Mao-de-Obra afeta as a¢oes de redugdao de combustivel em Rede Primaria

Nome HabilitacGes/Experiéncia Departamento Categoria Funcdo em obra
Anténio Manuel Sebastido Encarregado Ambiflora 5 anos Equipa de trabalho Encarregado Encarregado
Manual/Mecanico Condutor Condutor ligeiros e pesados

Motorrocador/ Motosserrista Corte do combustivel de superficie
de forma motomanual
Podas e desramacbes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes
Nuno Ribeiro Sousa Manobrador, 4 anos Equipa de trabalho Motosserrista/Motorrogador Corte do combustivel de superficie
Jornaleiro em obras agricolas e Manual/Mecéanico Manobrador manual e mecanicamente
florestais, 9 anos; Podas e desramacdes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes
Bruno Miguel da Silva Pereira Manobrador, 4 anos Equipa de trabalho Motosserrista/Motorrogador Corte do combustivel de superficie
Jornaleiro em obras agricolas e Manual/Mecéanico Manobrador manual e mecanicamente
florestais, 12 anos Podas e desramacdes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes

Socorrista
Porfirio José Cardoso Jornaleiro em obras agricolas e Equipa de trabalho Motosserrista/Motorrogador Corte do combustivel de superficie
florestais, 28 anos; Manual/Mecénico moto-manual

Podas e desramacbes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes
Maria do Céu Ribeiro Jornaleira em obras agricolas e Equipa de trabalho Motosserrista/Motorrogador Corte do combustivel de superficie
florestais, 20 anos Manual/Mecéanico moto-manual
Podas e desramacdes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes
Maria Ldcia G. da Cruz Ferreira  Jornaleiro em obras agricolas e Equipa de trabalho Motosserrista/Motorrocador Corte do combustivel de superficie
florestais, 17 anos; Manual/Mecéanico moto-manual
Podas e desramacgbes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes

Paulo Jorge Oliveira Jornaleiro em obras agricolas e Equipa de trabalho Manual/ Motosserrista/Motorrogador Corte do combustivel de superficie
florestais, 20 anos moto-manual
Podas e desramacdes
Abate e toragem
Rechega de madeira
Tratamento de Sobrantes

SEDE: , ESCRITORIO: TEL/FAX: 253 628 364
LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210 RUA BELO HORIZONTE TLM:966 494 676/966 492 489

4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA




SEDE:

Tabela 6 - Equipa 6 — Mao-de-Obra afeta as a¢oes de reducdo de combustivel em Rede Primaria

Nome

Domingos Fernandes de Sousa

Nelson Pires Ramalho

Paulo Jorge Freitas

Sidnei Miranda

Vitor Manuel Bras

Filipe Melo Galvao

Carlos Roberto de Souza

Habilitac6es/Experiéncia

Encarregado, Jornaleiro em obras
agricolas e florestais, 27 anos

Encarregado Ambiflora 7 anos;
Operador de maquinas agricolas 10
anos

Jornaleiro em obras agricolas e
florestais, 8 anos;

Jornaleiro em obras agricolas e
florestais, 10 anos

Jornaleiro em obras agricolas e
florestais, 12 anos;

Motosserrista/Motorrogador
Podador, 12 anos;

Motosserrista/Motorrogcador florestal;
Podador, 10 anos

florestal,

Departamento

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Municipio de Arcos de Valdevez
INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Categoria

Encarregado geral
Motosserrista

Motosserrista/Motorrogador
Manobrador

Motosserrista/Motorrocador/

Manobrador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrocador

Funcé&o em obra

Encarregado

Condutor ligeiros e pesados

Corte do combustivel de superficie de
forma motomanual

Podas e desramacfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie
manual e mecanicamente

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie
manual e mecanicamente

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes
Socorrista

Corte do combustivel de superficie
moto-manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie
moto-manual

Podas e desramacdes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes sobrantes
Corte do combustivel de superficie
moto-manual

Podas e desramacdes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie
moto-manual

Podas e desramacfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Tabela 7 — Equipa 7 — M3o-de-Obra afeta as tarefas de estabiliza¢do de taludes, limpeza e abertura de valetas, limpeza/construgao e regularizagdo de aquedutos

e construgao de valas transversais de drenagem.

Nome

Manuel Jesus Antunes

Fernando M. Martins

ESCRITORIO:

HabilitacGes/Experiéncia

Encarregado e Pedreiro - 21 anos

Pedreiro,16 anos;

TeL/FAx: 253 628 364

Departamento

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Categoria

Encarregado
Pedreiro

Pedreiro

Funcado em obra

Encarregado

Estabilizacao de taludes
Condutor ligeiros e pesados
Estabilizacdo de taludes

RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210

TLM:966 494 676/966 492 489
4700-711 PALMEIRA, BRAGA




Municipio de Arcos de Valdevez
INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Tabela 8 — Equipa 8 — Mdo-de-Obra afeta as a¢Oes de reducdao de combustivel em Rede Primaria e Secundaria.

Nome

Manuel Dias Oliveira

Ruben da Costa Ferreira

Alberto Martins

Rodrigo Jesus Silvério

Roberto Assuncgédo

Pedro Fonseca

Ilidio Maia

SEDE:
LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

ESCRITORIO:
RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

Habilitac6es/Experiéncia

Ambiflora, 11 anos
Encarregado;

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 5
anos
Manobrador, 6anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 6
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais,
12anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 13
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 11
anos

Jornaleiro em obras agricolas e florestais, 15
anos

TeL/FAx: 253 628 364

Departamento

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de trabalho
Manual/Mecénico

TLm:966 494 676/966 492 489

Categoria

Encarregado
Motosserrista/Motorrocador
Manobrador

Manobrador
Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorrogador

Motosserrista/Motorro¢ador

Motosserrista/Motorrogador

Funcado em obra

Encarregado

Condutor ligeiros e pesados

Corte do combustivel de superficie manual e
mecanicamente

Podas e desramacfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie manual e
mecanicamente

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Socorrista

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacdes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacgfes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes

Corte do combustivel de superficie moto-
manual

Podas e desramacdes

Abate e toragem

Rechega de madeira

Tratamento de Sobrantes
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Municipio de Arcos de Valdevez

INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

Tabela 10 - Equipa 9 — Técnicos superiores certificados em fogo controlado, afetos as acoes de fogo controlado. Da empresa GIFF — Gestao Integrada de Fogos

Florestais SA, a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.

Nome

Anténio Joaquim Salgueiro

Rocha da Silva

Carlos Alberto Rodrigues

Loureiro da Silva

Rui Manuel Mendes Costa

Habilitac6es/Experiéncia

Técnico Superior de Fogo
Controlado credenciado pelo
ICNF com o nimero 5.

27 anos de experiéncia
profissional e os mesmos de

Departamento

Técnico

experiéncia em fogo controlado.

Mais de 3.000 ha de fogo
controlado executados sob sua
responsabilidade em varias
formacdes, paises e regides
climaticas.

Técnico Superior de Fogo
Controlado credenciado pelo
ICNF com o nimero 9.

19 anos de experiéncia
profissional e os mesmos de

Técnico

experiéncia em fogo controlado.

Mais de 1.000 ha de fogo
controlado executados sob sua
responsabilidade em varias
formag0es, paises e regides
climéticas. Vérias publicacdes
cientificas relacionadas com o
uso do fogo controlado.

Técnico Superior de Fogo
Controlado credenciado pelo
ICNF com o nimero 164.

3 anos de experiéncia
profissional e os mesmos de

Técnico

experiéncia em fogo controlado.

Mais de 300 ha de fogo
controlado

Categoria

Técnico Superior de Fogo

controlado

Técnico Superior de Fogo

controlado

Técnico Superior de Fogo

controlado

Funcdo em obra

CHEFE DE QUEIMA
Avaliacédo e planificacéo prévia da queima;

Supervisdo da preparacgdo das parcelas: execucao das

linhas de ancoragem;

Assegurar o cumprimento da prescricao;

Assegurar o cumprimento das condic¢des legais e do
caderno de encargos;

Garantir a seguranca das ag6es de queima;
Avaliacéo dos resultados de cada acéo;

Elaborag&o do Plano Operacional de Queima, execugéo e

impacto;

Controlo e monitorizagédo pds-queima;

Comunicagéo com as entidades competentes;
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os
operacionais.

TECNICO DE INGNICAO

Avaliacéo e planificacéo prévia da queima;

Supervisdo da preparacéo das parcelas: execucdo das

linhas de ancoragem;

Assegurar o cumprimento da prescri¢éo;

Assegurar o cumprimento das condi¢fes legais e do
caderno de encargos;

Garantir a seguranca das ag6es de queima;
Avaliacdo dos resultados de cada agao;

Elaboragdo do Plano Operacional de Queima, execugéo e

impacto;

Controlo e monitoriza¢do pds-queima;

Comunicagéo com as entidades competentes;
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os
operacionais.

TECNICO DE INGNICAO

Avaliagdo e planificagcdo prévia da queima;

Supervisao da preparacgdo das parcelas: execucao das

linhas de ancoragem;

Assegurar o cumprimento da prescricao;

Assegurar o cumprimento das condicdes legais e do
caderno de encargos;

Garantir a seguranca das ac6es de queima;
Avaliacdo dos resultados de cada acao;

Elaboracgdo do Plano Operacional de Queima, execugéo e

impacto;

Controlo e monitoriza¢do pds-queima;

Comunicagéo com as entidades competentes;
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os
operacionais.

Tabela 11 - Equipa 10 - (Equipa de Sapador Florestal n.2 10111) — Meios humanos para a execugdo das operagoes de fogo controlado. Meios da Associagdo

Florestal Atlantica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.

Nome

José Barreiro

Rui Valente

Patrick Valente

Filipe Cotinho

Manuel Alberto

:

K
3

@

SEDE:

3 e
o w

Habilitac6es/Experiéncia

Chefe de Equipa
12 anos de experiéncia em combate e
gueima prescrita.

Sapador Florestal
12 anos de experiéncia em combate a
incéndios e/ou queima prescrita.

Sapador Florestal
12 anos de experiéncia em combate a
incéndios e/ou queima prescrita.

Sapador Florestal
10 anos de experiéncia em combate a
incéndios e/ou queima prescrita.

Sapador Florestal
8 anos de experiéncia em combate a
incéndios e/ou queima prescrita.

ESCRITORIO:

Departamento

Equipa de
trabalho
Manual/Mecéanico

Equipa de
trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de
trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de
trabalho
Manual/Mecanico

Equipa de
trabalho
Manual/Mecéanico

Categoria

Chefe de Equipa

Sapador Florestal

Sapador Florestal

Sapador Florestal

Sapador Florestal

Funcdo em obra

Chefe de Equipa

Execucéo de linhas de ancoragem;

Execucédo da queima mediante supervisédo chefe de queima;
Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;

Verificagcdo de pontos quentes

Execuc¢éo de linhas de ancoragem;

Execuc¢éo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;

Verificacdo de pontos quentes

Execucéo de linhas de ancoragem;

Execuc¢éo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;

Verificagdo de pontos quentes

Execucéo de linhas de ancoragem;

Execucédo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;

Verificagdo de pontos quentes

Execucéo de linhas de ancoragem;

Execucédo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;

Verificagdo de pontos quentes

TeL/FAx: 253 628 364
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Tabela 12 - Equipa 11 (Equipa de Sapadores Florestais n.2 17111) - Meios humanos para a execug¢do das operagoes de fogo controlado. Meios da Associa¢do

Florestal Atlantica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.

Nome

Paulo Lourenco

Habilitagbes/Experiéncia

Chefe de Equipa.
Sapador Florestal.
6 anos de experiéncia em combate

Departamento

Equipa de
trabalho
Manual/Mecanico

Categoria

Técnico
Superior de
Fogo controlado

Funcdo em obra

Chefe de equipa
Execucéo de linhas de ancoragem;
Execuc¢éo da queima mediante supervisdo chefe de queima;

a incéndios e/ou queima prescrita.. Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das acfes de queima;

Verificagdo de pontos quentes

Sérgio Dias Sapador Florestal Equipa de Sapador Execucéo de linhas de ancoragem;
6 anos de experiéncia em combate  trabalho Florestal Execuc¢éo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
a incéndios e/ou queima prescrita. Manual/Mecénico Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranga das ag6es de queima;
Verificag@o de pontos quentes
Julio Carlos Sapador Florestal Equipa de Sapador Execucéo de linhas de ancoragem;
6 anos de experiéncia em combate  trabalho Florestal Execucédo da queima mediante supervisédo chefe de queima;
a incéndios e/ou queima prescrita. Manual/Mecénico Controlo da queima mediante superviséo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;
Verificagdo de pontos quentes
Manuel Palmeira Sapador Florestal Equipa de Sapador Execucéo de linhas de ancoragem;
6 anos de experiéncia em combate  trabalho Florestal Execuc¢édo da queima mediante supervisdo chefe de queima;
a incéndios e/ou queima prescrita. Manual/Mecénico Controlo da queima mediante supervisdo do chefe de queima.
Garantir a seguranca das agfes de queima;
Verificagdo de pontos quentes
Jodo Cardoso Sapador Florestal Equipa de Sapador Execucéo de linhas de ancoragem;
5 anos de experiéncia em combate  trabalho Florestal Execucédo da queima mediante supervisdo chefe de queima;

a incéndios e/ou queima prescrita. Manual/Mecanico Controlo da queima mediante supervisao do chefe de queima.

Garantir a seguranca das agfes de queima;
Verificagdo de pontos quentes

No plano de trabalhos ¢ listada a sequéncia de execucdo das tarefas, pelo que o presente plano de mdo-de-obra deve ser

analisado em conjunto com os referidos documentos mais o plano de equipamentos.

No “Anexo 3 — Grdfico de Gantt com Plano de Mao-de-Obra” é apresentado Grdfico de Gantt onde estd representado o
plano de mdo-de-obra por tarefa e parcela. Sendo demonstrada as quantidades de mdo-de-obra por tarefa, por dia, bem

como a sua qualificacdo e rendimentos de trabalho.

No “Anexo 4 - Certificados dos Técnicos” & apresentado os certificados dos técnicos credenciados em fogo controlado,
técnico florestal, Ambiente e HSST.

ESCRITORIO:
RUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

SEDE:
LUGAR NovO, RUA DA LINHA FERREA N210
4700-711 PALMEIRA, BRAGA
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3- PLANO DE EQUIPAMENTOS

INTRODUCAO
Neste documento serdo descritos os equipamentos e mdaquinas a afetar &
prestacdo de servico bem como a sua funcdo e sua distribuicdo ao longo do

desenvolvimento dos trabalhos.

Na memoria descritiva e justificativa é descrito o modo de execucdo das
tarefas e é descrita a forma como os equipamentos aqui enunciados seréio
usados. No plano de trabalhos ¢ listada a sequéncia de execucdo das tarefas,
pelo que o presente plano de equipamentos deve ser analisado em conjunto

com os referidos documentos mais o plano de mdo-de-obra.

No “Anexo 5 - Grdfico Gantt com Plano de Equipamentos”, € apresentado
Grdfico de Gantt, com cronograma de equipamentos, por parcela, por tarefa
e por dia. Bem como o nUmero de dias de utilizacdo efectiva dos mesmos por
tarefa. Além de descriminar as quantidades e natureza dos equipamentos

usados.

Nas pontos seguintes encontram-se listadas as mdquinas, equipamentos e

veiculos afetos & obra.

A quantidade de equipamentos afetos & presente prestacdo de servigcos é
superior ao nuUmero de meios humanos propositadamente. Para no caso de
avaria de uma mdaqgquina, a mesma possa ser substituida imediatamente sem

interrupcado significativa dos frabalhos.

Contudo, caso o equipamento ndo possa ser imediatamente substituido e
sendo a sede a empresa em Braga, e tendo a Ambiflora crédito e bom
relacionamento com vdarias empresas de assisténcia e fornecimento de pecas,
equipamentos e mdqguinas em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de
Lima, Vila Verde, Braga e Barcelos, facimente e rapidamente resolve qualquer

avaria, sem que se reflicta no desenvolvimento preconizado dos trabalhos.

ng Caso mesmo assim resultem atfrasos os meios serdo reforcados em proporcdo,
—iﬁg j& que a empresa possui Mais meios que os mencionados, tanto no plano de
3
8 #? . ~
<‘§ equipamentos como no plano de mao-de-obra.
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MAQUINAS, VEICULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A AFETAR

Tabela 13 — Maquinas a afetar a prestagdo de servigos.

MAQUINAS MATRICULA ANO
Mdquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer S/M 2008
Mdquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer S/M 2010
Motoniveladora ¢/ Idmina angledozer 12H Caterpillar S/IM 2004
Giratéria de 21 toneladas Komatsu PC210 S/IM 2013
Retfroescavadora KOMATSU WB93 R-S 99-NS-921 7 2013
Grua S/IM 2009
Cilindro Caterpillar CS 663 E S/M 2010
Trator John Deere 6330 05-NH-98 2002
Trator John Deere 6330 LO6630G 663069 2013
Trator Jonh Deere 6105 M 1L6105MJEE810287 2014
Trator John Deere M 6215 4RM 25-EB-15 2007
Trator FIAT 80 66-DT 04-62-LS 1998
Trator John Deere M 6215 56-EJ-19 2007
Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A 001339600 2007
Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A 001349700 2008
Trator de rastos NEW HOLLAND Tk 4060 ZEJK12030 2014
Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060 ZDJK18392 2013
Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060 ZFJK15930 2015

®
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Tabela 14 — Equipamentos e ferramentas a afetar a prestacdo de servigos.
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUANTIDADES
Motosserras “STIHL" 45
Reboque Florestal Agriduarte 8ex 4wd com Grua florestal Agriduarte 7
G7000
Trituradores Serrat 7
Corta-matos de martelos Cancela TFK 5
Guincho Frontal Agriduarte GFH 7000x 3
Corta-matos de correntes Agriduarte CPR 1.8 11
Motorrocadores com disco frifurador ou diamante “STIHL” 46
Motopodadora Stihl HT 131 4MIX 21
Serrotes de mdo 25
Guincho TAJFUN DGV 2x55 AHK 4
Grade de discos pesada rebocada de abertura hidrdulica 2
Serrotes de Vara telescoépica 21
Poddes 17
Tesouras de poda 32
Alicate 5
Pd&s 6
Enxadas 6
Tifor 5
Betoneira a diesel de 350 lifros 1
Baldes 5
Nivel 5
Marreta 5
Corta-Arame 3
qa Martelo 3
: n; GPS MAP 60csx 3
(ﬁ/ Computadores portateis 3
SEDE: ESCRITORIO: TeL/Fax: 253 628 364
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Tabela 15 - Equipamentos e ferramentas a afetar a atividade de fogo controlado das empresas

subcontratadas.
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUANTIDADES

Motosserras “STIHL" 4
Motorrocadores com disco tfriturador ou diamante “STIHL” 10
Pinga-Lumes de 4,7 litros 8
Jerrycan com combustivel para pinga lumes 4
Bombas dorsais 4
Abafadores 10
Enxadas 8
Torgas 4
Pas 2
Pulasky 4
Estacdo meteoroldgica portdtil 2
Computador 1
GPS 2
Aparelho de radiocomunicacdes portdteis 13
Mdaguinas Fotogrdficas 2
Equipamento de protecdo individual (acompanhamento da 13

qgueimal). De acordo com as normas ISO europeiras.

e calca/délman ou funda em Nomex

e  capacete e dculos de protecdo de combate a incéndios
florestais

e  bota florestal de combate a incéndios
e |uvas de protecdo
e  cdgula em Nomex

e  protetor de nuca em Nomex

q@ e  mascara contra fumos
o |
H

i
& #f
&
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Tabela 16 — Viaturas a afetar a prestagdo de servigos.
VIATURAS Quantidades

Viaturas de fracdo 4x4 (carrinhas, jeeps) 6
Viaturas de transporte de pessoal / ferramentas e pequenas 6
mdaquinas (7 Lugares)
Viaturas de transporte de mercadorias/mdqguinas e ferramentas 3
TOYOTA DYNA (280) 2
VOLVO FH12 (460) 1
DAF M 1
Viaturas Ligeiras 5
Tabela 17 - Viaturas a afetar a atividade de fogo controlado, das empresas a subcontratar.

VIATURAS Quantidad Marca Matricula

es
Viaturas de tracdo 4x4, com autobomba
equipados para combate a incéndios _
Florestais, com dois lancos de mangueiras 2 Nissan 74-31-XD
de 100 metros cclnc?io, equrlpodo com Mitsubishi 10-C7-97
agulheta e depdsito de dgua com
capacidade para 500 litros.
2
1
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FUNCOES EM OBRA DAS MAQUINAS, VEICULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Tabela 18 — Fung¢oes das maquinas em obra.

MAQUINA

Mdaguina de rastos
equipada com ldmina
«Bulldozem

Motoniveladora com
[&dmina «angledozem

Giratoria 21 toneladas

Retroescavadora

Grua

Cilindro

Tratores FIAT e John
Deere modelos 6330,
6105, 6215

Trator de rastos
NEWHOLLAND modelos
TK100A e 4060

FUNCAO EM OBRA

Alargamento, regularizacdo e consolidacdo de plataforma,
construcdo de pontos de inversdo e cruzamento, limpeza e
abertura de valetas, construcdo de valas transversais de
drenagem e remocdo total do combustivel de superficie na
FIC.

Espalhamento de material, regularizacdo de plataforma,
beneficiagcdo/Construcdo de valetas e valas de drenagem

Alargamento da rede vidria, locais de inversdo e
cruzamento, limpeza e abertura de valetas, carregamento
de material sobrante, construcdo de aquedutos,
Estabilizacdo de taludes

Estabilizacdo de taludes, limpeza e abertura de valetas,
limpeza e construcdo de aquedutos, auxilio na regularizacdo
da plataforma vidria e montagem e desmontagem de
estaleiro.

Instalac&o, manutencdo e desmontagem de estaleiro

Compactacdo da plataforma vidria por vibracdo e
passagens sucessivas, compactacdo plataforma do
estaleiro.

Corte de combustivel de superficie, fratamento de residuos
vegetais, rechega e transporte de toros e residuos

Corte de Combustivel de superficie e tratamento de residuos
vegetais.

O
1]
(g i
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Tabela 19 - Fungao dos equipamentos e ferramentas em obra.
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SEDE:

LUGAR Novo, RUA DA LINHA FERREA N210
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

Motosserras “STIHL"

Motosserra ultra-leve
“STIHL"

Reboque Florestal com
grua florestal Agriduarte

Triturador SERRAT

Corta Matos de
Martelos Cancela

Guincho Frontal
Agriduarte

Corta matos de
correntes Agriduarte

Motorrocadores “STIHL"

Motopodadora Shtill HT
131 4MIX

Sopradores Husgvarna
BT 180 e Stihl BR 600

Serrotes de mado

Guincho TAJFUN DGV
2x55 AHK

Grade de discos
pesada rebocada

Serrotes de Vara
telescodpica

Poddes
Tesouras de poda

Alicate de corte de
ramos

Pdas

ESCRITORIO:
RuUA BELO HORIZONTE
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

FUNCAO EM OBRA

Limpeza de vegetacdo esponténea, abates, toragem,
desbastes/Podas

Podas de formacdo / Desramagdo

Rechega e transporte de madeira, materiais e residuos
vegetais

Tratamento de residuos vegetais resultantes

Tratamento de residuos vegetais de maior dimetro e corte
e destrocamento de material vegetal de maior diGmetro

Rechega de madeira e auxilio no abate de drvores em
situacdo dificil.

Corte e destrocamento de vegetacdo de superficie e
tratamento de residuos vegetais de menor dimensdo

Limpeza de vegetacdo espontdnea, mondas e tfratamento
dos residuos vegetais mais finos
Podas, desramacdo em altura

Limpeza de residuos e detritos

Podas, desramacgdo

Rechega de madeira e auxilio no abate em situacdo dificil

Remocdo total com incorporacdo do combustivel vegetal

Podas e desramacodoes em altura

Monda limpeza de vegetacdo espont@nea
Podas de formacdo / Desramacdo

Podas / Desramacdo

Auxilio nos trabalhos de beneficiacdo de rede vidria e
estaleiro

TeL/FAx: 253 628 364
TLM:966 494 676/966 492 489
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Enxadas Auxilio nos trabalhos de beneficiacdo de rede vidria e
estaleiro

Baldes Auxilio nos trabalhos de beneficiacdo de rede vidria e
estaleiro

Nivel Apoio no trabalho manual

Marreta Apoio no trabalho manual

Corta-Arame
Fouces

Ancinho
Martelo

GPS MAP 60CSX

Computadores portdteis

Apoio no trabalho manual
Apoio no trabalho manual
Apoio no trabalho manual
Apoio no trabalho manual
Marcacdo parcelas e medicdo de dreas

Apoio ao trabalho técnico

SEDE: ESCRITORIO:
LUGAR Novo, RUA DA LINHA FERREA N210 RuAa BELOH

4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA
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Tabela 20 - Fung¢ao dos equipamentos e ferramentas em obra a afetar a atividade de fogo controlado.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS FUNCAO EM OBRA

Motosserras “STIHL"

Motorrocadores com disco
triturador ou diamante “STIHL”

Pinga-Lumes de 4,7 litros
Jerrycan com combustivel
Bombas dorsais

Enxadas

Torgas

Pas

Pulasky

Estacdo meteoroldgica portdtil
Computador

GPS

Mdquina fotogrdfica

Aparelho de
radiocomunicacodes portdateis

Equipamentos de protecdo
individual

Limpeza de vegetacdo espontéineaq, abates,
toragem, desrama

Limpeza de vegetacdo espontdnea

Queima

Abastecimento dos pinga-lumes

Extincdo do fogo

Rescaldo, controlo do fogo, raspar o solo
Rescaldo e controlo do fogo, raspar o solo
Rescaldo e controlo do fogo e pontos quentes

Rescaldo e confrolo do fogo, corte vegetagdo e
raspagem do solo.

Monitorizar as condicdes meteoroldgicas
Apoio técnico

Apoio técnico

Registo fotogrdfico

Para efetuar comunicacdes durante antes, durante
e depois das operacoes de fogo confrolado.

Protecdo dos operadores e técnicos

®
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Tabela 21 - Fungao das viaturas em obra
VIATURAS FUNCAO EM OBRA

Viaturas de tracdo 4x4 (carrinhas,  Acompanhamento Técnico / Fiscalizacdo /
ieeps) Transporte de pessoal

Viaturas de transporte de pessoal  Transporte Pessoal
(7 Lugares)

Viaturas de transporte de

mercadorias

VOLVO FH12 (460) Transporte Mdquinas / Transporte Mercadorias e
equipamentos

DAFM

TOYOTA DYNA (280)

Viaturas Ligeiras Apoio logistico

Tabela 22 - Fungao das viaturas nas a¢oes de fogo controlado

VIATURAS FUNCAO EM OBRA
Viaturas de fracdo 4x4, com autobomba Transporte de pessoal
equipados para combate a incéndios _ _
Florestais, com dois lancos de mangueiras de Apoio nas acdes de fogo controlado

100 metros cada, equipada com agulheta e
deposito de dgua com capacidade para 500
litros.

®
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ANEXO 1 - QUADRO RESUMO POR PARCELA E TAREFA

oy
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Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias Uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

moto-manual nos comoros e valetas

Id Cod. Artigo [Designagédo Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Qualificagdo Méo-de-Obra Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias
Efetivo uteis)
0 Instalagédo da rede de defesa da floresta contra 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16
incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primaria e secundaria de faixas de gestao de
combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)
1 ASSINATURA DO CONTRATC od Gerente Seg 17/10/16 Seg 17/10/16
2 Marcacéo prévia dos trabalhos a executar formalmente 0d Técnicos responsaveis Computadores portateis + GPS Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1
comunicada ao dono de obra(minimo 10 dias de
3 Instalacdo, manutencao e desmontagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Equipa 3 e Técnicos responsaveis Retroescavadora + Grua, cilindro + trator rodas com capinadeira + carrinha de apoio + camido transporte + ferramentas Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d
diversas
4 Plano de Seguranca e Higiene 52d Técnicos responsaveis Computadores portateis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
5 Plano Prevencio e Gestédo Residuos 52d Técnicos responsaveis computadores portateis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
6 1 Implementacao da Rede Primaria de Faixas de Gestao de 50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16
Combustivel
7 1.1 Instalagao da Faixa de Interrupgao de Combustivel (FIC) 34,62 34,05d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
8 1.1.1 Rede Viaria Florestal - Regularizagio da Plataforma Km 4,9 10,52 0,47 22,53d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16
do Caminho Associada a FIC
9 1141 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 012 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2
caminhos de intervengao
1 11112 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogcadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10T1+8,99 d
moto-manual nos comoros e valetas
12 1.1.1.1.3 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12
14 1.1.1.15 Alargamento da rede viaria Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiac Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13T1+6,95 d
15 1.1.1.1.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de = Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14
veiculos
16 11117 Estabilizagéo de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneirz Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camido Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17
aquedutos
19 1.1.1.1.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
20 1.1.1.1.11 Construgao de valas transversais de drenagem =~ Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19
21 11.1.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16
22 1.1.1.21 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10
caminhos de intervengac
23 11122 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogcadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13
moto-manual nos comoros e valetas
24 1.1.1.23 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23
25 1.1.1.24 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24
26 1.1.1.25 Alargamento da rede viaria Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camié« Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20
27 1.1.1.2.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de = Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26
veiculos
28 1.1.1.2.7 Estabilizagéo de taludes Km 0,72 0,09 0,09d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratdria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneire Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28
30 1.1.1.2.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camido Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29
aquedutos
31 1.1.1.2.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30
32 1.1.1.2.11 Construgao de valas transversais de drenagem = Km 0,72 0,1 0,1dEquipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31
33 1.1.1.3 Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
34 1.1.1.31 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22
caminhos de intervengao
35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetagéo espontanea Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrocadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25
moto-manual nos cémoros e valetas
36 1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 1.1.1.34 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36
38 1.1.1.3.5 Alargamento da rede viaria Km 0,64 0,18 0,18 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiéc Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32
39 1.1.1.3.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamentode = Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + 1 camido Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38
veiculos
40 1.1.1.3.7 Estabilizacdo de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneirz Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40
42 1.1.1.3.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camido Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41
aquedutos
43 1.1.1.3.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construgéo de valas transversais de drenagem = Km 0,64 0,1 0,1 dEquipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43
45 11.14 Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 0,23 0,57 0,4 18,25d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
46 1.1.1.41 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34
caminhos de intervengac
47 1.1.14.2 Controlo da Vegetagéo espontanea Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37
moto-manual nos comoros e valetas
48 11143 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47
49 1.1.1.44 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48
50 1.1.1.45 Alargamento da rede viaria Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiac Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44
51 11146 Locais de inversdo de marcha e cruzamentode = Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50
veiculos
52 1.1.1.4.7 Estabilizacdo de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratdria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneire Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51
53 1.1.1.4.38 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52
54 11149 Limpeza/construgdo e regularizagédo de Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratoéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camiao Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53
aquedutos
55 1.1.1.4.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54
56 1.1.1.4.11 Construgdo de valas transversais de drenagem  Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55
57 11.1.5 Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 093 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16
58 1.1.1.5.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46
caminhos de intervengao
59 11152 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogcadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id Cod. Artigo [Designagédo Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Qualificagdo Méo-de-Obra Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias
Efetivo uteis)

60 1.1.15.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59

61 1.1.154 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60

62 1.1.1.5.5 Alargamento da rede viaria Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiac Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56

63 1.1.1.5.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamentode = Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62
veiculos

64 1.1.1.5.7 Estabilizacdo de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratdria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneire Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63

65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64

66 1.1.1.5.9 Limpeza/construgéo e regularizagédo de Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camiao Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65
aquedutos

67 1.1.1.5.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66

68 1.1.1.5.11 Construgdo de valas transversais de drenagem  Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67

69 1.1.1.6 Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16

70 1.1.1.6.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58
caminhos de intervengac

71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61
moto-manual nos comoros e valetas

72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71

73 1.1.16.4 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72

74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viaria Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiac Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68

75 1.1.1.6.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de = Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 magquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74
veiculos

76 1.1.1.6.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,85 0,19 0,19d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratdria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneirz Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75

77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76

78 1.1.1.6.9 Limpeza/construgdo e regularizagédo de Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratoéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camiao Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77
aquedutos

79 1.1.1.6.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78

80 1.1.1.6.11 Construgao de valas transversais de drenagem = Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79

81 11.1.7 Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 0,64 1,03 0,62 21,02d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16

82 1.1.1.71 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70
caminhos de intervengao

83 11172 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73
moto-manual nos comoros e valetas

84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83

85 1.1.1.74 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84

86 1.1.1.75 Alargamento da rede viaria Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camiac Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80

87 1.1.1.7.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de = Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camido Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86
veiculos

88 1.11.7.7 Estabilizagéo de taludes Km 0,64 0,05 0,05d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratdria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneire Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87

89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88

90 1.1.1.7.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camido Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89
aquedutos

91 1.1.1.7.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90

92 1.1.1.7.11 Construgao de valas transversais de drenagem =~ Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91

93 1.1.1.8 Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16

94 1.1.1.8.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82
caminhos de intervengac

95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetagéo espontanea Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85
moto-manual nos cémoros e valetas

96 1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95

97 1.1.1.8.4 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96

98 1.1.1.8.5 Alargamento da rede viaria Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + 1 camié« Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92

99 1.1.1.8.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamentode = Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + 1 camido Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98
veiculos

100 1.1.1.8.7 Estabilizacdo de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camido + Betoneirz Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99

101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pa Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100

102 1.1.1.8.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Camido Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101
aquedutos

103 1.1.1.8.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pa Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102

104 1.1.1.8.11 Construgdo de valas transversais de drenagem  Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103

105 1.1.2 Implementagéo da FIC - Faixa de 20 m de ha 19,47 241 0,81 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

interrupcao de combustivel, numa extensao de

106 1.1.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 205 1,91 1,07 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

107 1.1.211 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94
intervencéo

108 1.1.21.2 Corte e toragem ha 2,05 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97

109 1.1.21.3 Rechega de madeira ha 2,05 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108

110 11214 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109
moto-manual nos comoros e valetas

111 1.1.215 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110

112 1.1.2.1.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119

113 1.1.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 0,41 0,44 0,93 31,74d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16

114 1.1.2.21 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107
intervencéo

115 1.1.2.2.2 Corte e toragem ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111

116 1.1.2.23 Rechega de madeira ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115

117 11224 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116
moto-manual nos cémoros e valetas

118 1.1.225 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117

119 1.1.2.2.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126

120 1.1.2.3 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 1,45 1,52 0,95 31,45d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16

121 1.1.2.31 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114
intervencéo

122 1.1.2.3.2 Corte e toragem ha 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118

123 1.1.2.3.3 Rechega de madeira ha 1,45 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122

124 1.1.2.34 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123

moto-manual nos comoros e valetas

Pagina 2




AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis
PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Qualificagdo Méo-de-Obra Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias
Efetivo uteis)

125 1.1.2.35 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogcadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124

126 1.1.2.3.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133

127 11.24 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 1,27 1,44 0,88 30,32d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16

128 1.1.2441 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121
intervencéo

129 1.1.24.2 Corte e toragem ha 1,27 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125

130 1.1.243 Rechega de madeira ha 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 04/11/16 Sex 04/11/16/129

131 11244 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130
moto-manual nos comoros e valetas

132 1.1.245 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogcadoras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131

133 1.1.2.4.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140

134 1.1.2.5 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 099 1,28 0,77 29,32d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16

135 1.1.251 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128
intervencéo

136 1.1.25.2 Corte e toragem ha 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132

137 1.1.25.3 Rechega de madeira ha 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136

138 11254 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137
moto-manual nos comoros e valetas

139 1.1.255 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogcadoras Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138

140 1.1.2.5.6 Remocéo total do combustivel vegetal ha 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147

141 1.1.2.6 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16

142 1.1.2.61 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135
intervencéo

143 1.1.2.6.2 Corte e toragem ha 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139

144 1.1.2.6.3 Rechega de madeira ha 1,75 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143

145 1.1.264 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144
moto-manual nos comoros e valetas

146 1.1.26.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogcadoras Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145

147 1.1.2.6.6 Remocéo total do combustivel vegetal ha 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154

148 11.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 0,58 0,8 0,72 27,19d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16

149 1.1.2.71 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,58 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142
intervencéo

150 1.1.2.7.2 Corte e toragem ha 0,58 0,19 0,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146

151 1.1.2.7.3 Rechega de madeira ha 0,58 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150

152 11274 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151
moto-manual nos comoros e valetas

153 11275 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152

154 1.1.2.7.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 0,58 0,35 0,35 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161

155 1.1.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16

156 1.1.2.8.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149
intervencéo

157 1.1.2.8.2 Corte e toragem ha 0,29 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153

158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira ha 0,29 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157

159 1.1.2.84 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158
moto-manual nos comoros e valetas

160 1.1.285 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159

161 1.1.2.8.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168

162 1.1.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16

163 1.1.2.91 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,13 0,3 0,3 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156
intervencéo

164 1.1.2.9.2 Corte e toragem ha s 0,52 0,52 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160

165 1.1.2.9.3 Rechega de madeira ha , 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164

166 1.1.294 Controlo da Vegetagéo espontanea ha , 0,11 0,11 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165
moto-manual nos cémoros e valetas

167 1.1.295 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166

168 1.1.2.9.6 Remocgéao total do combustivel vegetal ha 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175

169 1.1.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 0,34 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16

170 1.1.2.101 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163
intervengao

171 1.1.2.10.2 Corte e toragem ha 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167

172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira ha 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171

173 1.1.2.104 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172
moto-manual nos comoros e valetas

174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173

175 1.1.2.10.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,34 0,19 0,19 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogcadore: Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182

176 1.1.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 1,94 3,03 0,64 253d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16

177 1.1.2.111 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170
intervengao

178 1.1.2.11.2 Corte e toragem ha 1,94 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174

179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira ha 1,94 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178

180 1.1.211.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179
moto-manual nos comoros e valetas

181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180

182 1.1.2.11.6 Remocgéo total do combustivel vegetal ha 1,94 1.1 1,1 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189

183 1.1.2.12 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 046 0,48 0,95 23,71d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16

184 1.1.2.121 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177
intervencéo

185 1.1.2.12.2 Corte e toragem ha 0,46 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181

186 1.1.212.3 Rechega de madeira ha 0,46 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185

187 1.1.212.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186
moto-manual nos comoros e valetas

188 1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogcadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187
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189 1.1.2.12.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrocadore: Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196

190 1.1.2.13 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 045 041 1,1 23,41d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16

191 1.1.2.131 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184
intervencéo

192 1.1.2.13.2 Corte e toragem ha 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188

193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira ha 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192

194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,45 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193
moto-manual nos comoros e valetas

195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,45 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogcadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194

196 1.1.2.13.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 0,45 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203

197 1.1.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 1,85 1,69 1,09 23,1d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16

198 1.1.2.141 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191
intervencéo

199 1.1.2.14.2 Corte e toragem ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195

200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199

201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200
moto-manual nos cémoros e valetas

202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogcadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201

203 1.1.2.14.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 1,85 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210

204 1.1.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 1,71 2,68 0,64 21,87d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16

205 1.1.2.15.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198
intervencéo

206 1.1.2.15.2 Corte e toragem ha 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202

207 1.1.2.15.3 Rechega de madeira ha 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206

208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207
moto-manual nos cémoros e valetas

209 1.1.2.15.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208

210 1.1.2.15.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217

211 1.1.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,29 1,47 0,88 20,47d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16

212 1.1.2.16.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205
intervencéo

213 1.1.2.16.2 Corte e toragem ha 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209

214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira ha 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213

215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214
moto-manual nos comoros e valetas

216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215

217 1.1.2.16.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224

218 1.1.2.17 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 153 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16

219 1.1.2171 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212
intervencéo

220 1.1.217.2 Corte e toragem ha 1,53 0,17 0,17 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216

221 1.1.2.17.3 Rechega de madeira ha 1,53 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220

222 1.1.217.4 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221
moto-manual nos comoros e valetas

223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222

224 1.1.2.17.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,53 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorrogadore: Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104

225 1.2 Instalagédo da Faixa de Redugio de ha 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

Combustivel (para a restante area da parcela)
226 1.21 Gestao com fogo controlado/queima prescrita ha 3575 10,99 3,25 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
(QQQ)

227 1.21.1 Parcela ID_S_FGC 47.03 ha 532 1,67 3,19 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

228 E 121141 Avaliagdo prévia da Queima ha 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 estagcdes metereoldgicas portateis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI1+25 d

229 E 1.21.1.2 Planificagéo prévia da queima - Prescrigao ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236

230 E 1.21.1.3 Licenciamento da queima ha 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229

231 E 1.21.14 Preparagéao das parcelas, com desmatagdo ha 532 0,32 0,32 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238
motomanual até ao solo mineral 10,11

232 E 1.21.15 Execugdo da queima com reconhecimento final ha 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigéo + 10 Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231T1+1,01 d

10,11 Sapadores Florestais motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagdo metereoldgica portatil + 1 computador
portatil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

233 E 1.21.1.6 Avaliagdo e elaboragéo do Plano Operacional ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + Maquina fotografica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240
de Queima

234 1.21.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 573 1,81 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

235 E 1.21.21 Avaliagdo prévia da Queima ha 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 estagdes metereoldgicas portateis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228

236 E 1.21.2.2 Planificagéo prévia da queima - Prescrigdo ha 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243

237 E 1.21.23 Licenciamento da queima ha 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230

238 E 1.21.24 Preparacéo das parcelas, com desmatagao ha 5,73 0,37 0,37 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245
motomanual até ao solo mineral 10,11

239 E 1.21.25 Execugéo da queima com reconhecimento final ha 5,73 0,48 0,48 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigéo + 10 Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232

10,11 Sapadores Florestais motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagdo metereoldgica portatil + 1 computador
portatil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

240 E 1.21.2.6 Avaliagdo e elaboragéo do Plano Operacional ha 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + Maquina fotografica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247
de Queima

241 1.21.3 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

242 E 1.2.1.31 Avaliagdo prévia da Queima ha 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 estagcdes metereoldgicas portateis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235

243 E 1.2.1.3.2 Planificagéo prévia da queima - Prescrigdo ha 21,7 122 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250
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244 E 1.21.33 Licenciamento da queima ha 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237

245 E 1.21.34 Preparacéo das parcelas, com desmatagao ha 21,7 1,03 1,03 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252
motomanual até ao solo mineral 10,11

246 E 1.21.35 Execugdo da queima com reconhecimento final ha 21,7 1,82 1,82 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigéo + 10 Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239

10,11 Sapadores Florestais motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estacdo metereolégica portatil + 1 computador
portatil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

247 E 1.21.3.6 Avaliagao e elaboragéo do Plano Operacional ha 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + Maquina fotografica Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254
de Queima

248 1214 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16

249 E 12141 Avaliagdo prévia da Queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotogréaficas + viatura 4x4 + 2 estagdes metereoldgicas portateis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242

250 E 1.214.2 Planificagéo prévia da queima - Prescrigao ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249

251 E 12143 Licenciamento da queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244

252 E 12144 Preparacéo das parcelas, com desmatagao ha 2,99 0,27 0,27 d Equipa 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d
motomanual até ao solo mineral 9,10,11

253 E 12145 Execucgao da queima com reconhecimento final ha 2,99 0,25 0,25 d Equipa 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigéo + 10 Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246

9,10,11 Sapadores Florestais motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estacdo metereolégica portatil + 1 computador
portatil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

254 E 12146 Avaliagao e elaboragéo do Plano Operacional ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado  Computador portatil + Maquina fotografica Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253
de Queima

255 1.2.2 Acb6es moto-manuais (CDR) ha 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

256 1.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 849 6,17 1,38 12,8d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16

257 12211 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219
intervencéo

258 1.2.21.2 Desbaste e toragem ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257T1+6,64 d

259 1.2.213 Rechega de madeira ha 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258

260 12214 Podas e desramas ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescépica + 5 serrotes de méo + 7 tesouras da pod: Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259

261 12215 Controlo da Vegetagao espontanea ha 8,49 0,61 0,61 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260
moto-manual nos comoros e valetas

262 1.2.2.1.6 Corte do combustivel de superficie ha 8,49 2,68 2,68 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261

263 1.221.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 8,49 1,79 1,79 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262

264 1.2.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 2,03 1,53 1,33 13,99d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16

265 1.2.2.241 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257
intervencéao

266 12222 Desbaste e toragem ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263

267 1.2.2.23 Rechega de madeira ha 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266

268 12224 Podas e desramas ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267

269 1.2.2.25 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268
moto-manual nos comoros e valetas

270 1.2.2.2.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269

271 12227 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270

272 1.2.2.3 Parcela ID_S_FGC 47.05 ha 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16

273 1.2.2.31 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265
intervengao

274 1.2.2.3.2 Desbaste e toragem ha 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271

275 1.2.2.3.3 Rechega de madeira ha 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274

276 12234 Podas e desramas ha 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da pod: Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275

277 1.2.2.35 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 1,38 0,1 0,1 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276
moto-manual nos cémoros e valetas

278 1.2.2.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrocadoras Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277

279 1.2.2.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278

280 1.2.24 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16

281 122441 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ha 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273
intervengao

282 12242 Desbaste e toragem ha 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279

283 12243 Rechega de madeira ha 10,17 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282

284 12244 Podas e desramas ha 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 tesouras da pod: Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283

285 1.2.245 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284
moto-manual nos cémoros e valetas

286 12246 Corte do combustivel de superficie ha 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285

287 12247 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286

288 1.2.2.5 Parcela ID_S_FGC 49.01 ha 2 24 0,83 26,95d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16

289 1.2.251 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 2 0,2 0,2 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281
intervencéo

290 1.2.25.2 Desbaste e toragem ha 2 0,31 0,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287

291 1.2.253 Rechega de madeira ha 2 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290

292 12254 Podas e desramas ha 2 0,43 0,43 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 tesouras da pod: Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291

293 12255 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2 0,14 0,14 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292
moto-manual nos comoros e valetas

294 1.2.2.5.6 Corte do combustivel de superficie ha 2 0,86 0,86 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293

295 1.2.257 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294

296 1.2.2.6 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 1,77 215 0,82 28,74 d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16

297 1.2.26.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289
intervencéo

298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem ha 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295

299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira ha 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298

300 1.2.26.4 Podas e desramas ha 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da pod: Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299

301 12265 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300
moto-manual nos comoros e valetas

302 1.2.2.6.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis
PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Qualificagdo Méo-de-Obra Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias
Efetivo uteis)

303 1.2.26.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302

304 1.2.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 574 3,54 1,62 31,95d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16

305 12271 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 5,74 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297
intervencéo

306 12272 Desbaste e toragem ha 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303

307 1.2.2.7.3 Rechega de madeira ha 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306

308 12274 Podas e desramas ha 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307

309 1.2.2.75 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308
moto-manual nos comoros e valetas

310 1.2.2.7.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,74 1,04 1,04 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309

311 12277 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,74 1,13 1,13 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310

312 1.2.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 3,09 3,3 0,94 34,95d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16

313 1.2.2.81 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305
intervencéo

314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem ha 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311

315 1.2.2.8.3 Rechega de madeira ha 3,09 0,14 0,14 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314

316 12284 Podas e desramas ha 3,09 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315

317 1.2.2.85 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316
moto-manual nos cémoros e valetas

318 1.2.2.8.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,09 1,66 1,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogcadoras Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317

319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318

320 1.2.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 2,07 249 0,83 37,27d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16

321 1.2.2.91 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313
intervencéo

322 1.2.2.9.2 Desbaste e toragem ha 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319

323 1.2.29.3 Rechega de madeira ha 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322

324 1.2.2.94 Podas e desramas ha 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323

325 1.2.295 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324
moto-manual nos comoros e valetas

326 1.2.2.9.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325

327 1.2.297 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326

328 1.2.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16

329 1.2.2.101 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321
intervencéo

330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329T1+6,15 d

331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira ha 24,64 1,06 1,06 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330

332 1.2.2.10.4 Podas e desramas ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331

333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332
moto-manual nos comoros e valetas

334 1.2.2.10.6 Corte do combustivel de superficie ha 24,64 9,72 9,72 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333

335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 24,64 4,75 4,75 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334

336 1.2.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16

337 1.2.2.111 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329
intervencéo

338 1.22.11.2 Desbaste e toragem ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327

339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira ha 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338

340 122114 Podas e desramas ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da pod: Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339

341 1.22.11.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340
moto-manual nos comoros e valetas

342 1.2.2.11.6 Corte do combustivel de superficie ha 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341

343 122117 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342

344 1.2.2.12 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 592 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16

345 1.2.2.121 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 5,92 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337
intervencéo

346 1.2.212.2 Desbaste e toragem ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343

347 1.2.212.3 Rechega de madeira ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346

348 1.2.2.124 Podas e desramas ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347

349 1.2.2.12.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 5,92 0,68 0,68 d Equipa 5 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348
moto-manual nos comoros e valetas

350 1.2.2.12.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,92 1 1 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogcadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349

351 122127 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350

352 1.2.2.13 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 13,2 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16

353 1.2.2.131 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345
intervencéo

354 1.2.213.2 Desbaste e toragem ha 13,2 0,94 0,94 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335

355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira ha 13,2 0,5 0,5 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354

356 1.2.2.134 Podas e desramas ha 13,2 0,57 0,57 d Equipa 6 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355

357 1.2.2.13.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356
moto-manual nos cémoros e valetas

358 1.2.2.13.6 Corte do combustivel de superficie ha 13,2 3,54 3,54 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogcadoras Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357

359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358

360 1.2.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 28,01 28,77 0,97 35,79d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16

361 1.2.2.141 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353
intervencéo

362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem ha 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361T1+7,02 d

363 1.2.2.143 Rechega de madeira ha 28,01 2,19 2,19 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362

364 1.2.2.14.4 Podas e desramas ha 28,01 3,5 3,5 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescépica + 5 serrotes de mao + 4 tesouras da podz Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363

365 1.2.2.14.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 28,01 2,8 2,8 d Equipa 3 8 motorrogadores 9 motorrogadoras + 2 soprador Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364
moto-manual nos comoros e valetas

366 1.2.2.14.6 Corte do combustivel de superficie ha 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365

367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 28,01 2,63 2,63 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366

368 1.2.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.04 ha 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16
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Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)
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369 1.2.2.151 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ha 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361
intervencéo

370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem ha 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223

371 1.2.2.15.3 Rechega de madeira ha 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370

372 122154 Podas e desramas ha 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371

373 1.2.2.15.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 13,29 1,62 1,562 d Equipa 4 7 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372
moto-manual nos comoros e valetas

374 1.2.2.15.6 Corte do combustivel de superficie ha 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorrocadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorrogadoras Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373

375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374

376 1.2.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.03 ha 6,64 104 0,64 18,4d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16

377 1.2.2.16.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369
intervencéo

378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem ha 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377T1+8 d

379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira ha 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378

380 1.2.2.16.4 Podas e desramas ha 6,64 0,95 0,95 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379

381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380
moto-manual nos cémoros e valetas

382 1.2.2.16.6 Corte do combustivel de superficie ha 6,64 5,02 5,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrocadoras Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381

383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogcadoras Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382

384 1.2.2.17 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,99 2,77 0,72 34,03 d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16

385 1.2.2.171 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377
intervengéo

386 1.2.217.2 Desbaste e toragem ha 1,99 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367

387 1.2.2.17.3 Rechega de madeira ha 1,99 0,16 0,16 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386

388 1.2.217.4 Podas e desramas ha 1,99 0,25 0,25 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescépica + 5 serrotes de mao + 4 tesouras da podz Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387

389 122175 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 8 motorrogadores 9 motorrogadoras + 2 soprador Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388
moto-manual nos comoros e valetas

390 1.2.2.17.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,99 1,32 1,32 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389

391 1.2217.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390

392 1.2.2.18 Parcela ID_S_FGC 50.06 ha 568 3,98 1,43 37,48d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16

393 1.2.2.181 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385
intervencéo

394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391

395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira ha 5,68 0,33 0,33 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394

396 1.2.2.18.4 Podas e desramas ha 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescépica + 5 serrotes de méo + 4 tesouras da pod: Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395

397 1.2.2.18.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 8 motorrogadores 9 motorrogadoras + 2 soprador Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396
moto-manual nos comoros e valetas

398 1.2.2.18.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrocadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397

399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398

400 1.2.2.19 Parcela ID_S_FGC 50.07 ha 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16

401 1.2.2.191 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393
intervencéo

402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem ha 3,93 1,12 1,12 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383

403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira ha 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402

404 122194 Podas e desramas ha 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da pod: Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403

405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404
moto-manual nos comoros e valetas

406 1.2.2.19.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,93 3,02 3,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405

407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadoras Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406

408 1.2.2.20 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 10,57 6,02 1,75 31,81d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16

409 1.2.2.201 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401
intervencéo

410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem ha 5,68 0,32 0,32 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375

411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira ha 5,68 0,38 0,38 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410

412 1.2.2.204 Podas e desramas ha 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 tesouras da podz Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411

413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogcadores +5 motorrocadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412
moto-manual nos comoros e valetas

414 1.2.2.20.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorrogcadoras Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413

415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414

416 1.2.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.09 ha 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16

417 1.2.2.211 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409
intervengao

418 1.2.2.21.2 Desbaste e toragem ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415

419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira ha 3,96 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418

420 122214 Podas e desramas ha 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419

421 1.2.2.21.5 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrocadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420
moto-manual nos cémoros e valetas

422 1.2.2.21.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorrogadoras Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421

423 122217 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorrogadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422

424 2 Implementagéao de Rede Secundaria de Faixas de ha 24 353 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

Gestao de Combustivel de Apoio a Rede Primaria
425 2.1 Faixa de Redugao de Combustivel - Faixa de 20 m ha 24 3,53 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
de protecdo a rede viaria florestal
426 2141 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,2 1,83 0,65 23,29d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
427 2111 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417
intervencao

428 2.1.1.2 Desbaste e toragem ha 1,2 0,17 0,17 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407

429 2.1.1.3 Rechega de madeira ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428

430 2114 Podas e desramas ha 1,2 0,12 0,12 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da podz Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429

431 2115 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manual nos  ha 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430

comoros e valetas

432 2.1.1.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrocadoras Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431

433 2117 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadora: Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432

434 2.1.2 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 025 0,38 0,68 23,47d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
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435 2.1.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427
intervencao
436 2122 Desbaste e toragem ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433
437 2.1.2.3 Rechega de madeira ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra: Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436
438 21.24 Podas e desramas ha 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 tesouras da pod: Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437
439 2.1.25 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manual nos  ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 7 motorrogadores 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438
comoros e valetas
440 2.1.2.6 Corte do combustivel de superficie ha 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorrogadoras Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439
441 2127 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogcadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorrogadora: Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440
442 2.1.3 Contiguo a parcela ID_S_FGC 50.08 ha 095 1,32 0,72 36,35d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
443 2.1.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 095 0,13 0,13 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435
intervencao
444 2.1.3.2 Desbaste e toragem ha 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guinchc Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423
445 2.1.3.3 Rechega de madeira ha 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserra Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444
446 2.1.34 Podas e desramas ha 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 tesouras da podz Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445
447 2.1.35 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manual nos  ha 095 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446
comoros e valetas
448 2.1.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 0,95 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorrogcadoras Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447
449 2.1.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrocadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorrogadora: Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448
450 RECEPQAQ PROVISORIA od Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche) PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

PLANO DE TRABALHOS UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
a Efetivo (teis) s[pls[T]alals[s[p[s[T[alals[s[b[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[b[s[T[alals[s[D[s[T[alal[s[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[b[s[T[alals[s[DIs[T[alals[s]
0 Instalagdo da rede de defesa da floresta contra 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 ¢ i i i i v
incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede :
primaria e secundaria de faixas de gestao de !
combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche) :
1 = ASSINATURA DO CONTRATO 0d Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 6;'
2 Marcacgéo prévia dos trabalhos a formali ite od Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1 #
comunicada ao dono de obr inimo 10 dias de ant iéncia) ] i
3 E Instalagéo, mant doed 1itagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d [¢ — — — H
4 Plano de Segurancga e Higiene 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 § — — — H
5 Plano Prevencgéo e Gestédo Residuos 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 1§ - - - - - - H
6 1 Implementacdo da Rede Primaria de Faixas de Gestédo de 50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16 h 1 1 1 1 v
Combustivel : : : : :
7 1.1 Instalagao da Faixa de Interrupgao de Combustivel (FIC) 34,62 34,05d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 ! 1 1 2
8 1.1.1 Rede Viaria Florestal - Regularizagdo da Plataforma Km 49 10,52 0,47 22,53 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 i 1 v
do Caminho Associada 4 FIC ] ]
9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16 V a4
10 1.1.1.1.1 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2 F
caminhos de intervengao
11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10TI+8,99 d
moto-manual nos comoros e valetas ]
12 1.1.1.13 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11 5
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12 ] 5
14 1.1.1.15 Alargamento da rede viaria Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13TI+6,95 d t
15 1.1.1.16 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14 1
veiculos
16 1.1.1.1.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15 @
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16 @
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construg&o e regularizagdo de Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17 : : i
aquedutos ] ]
19 1.1.1.1.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18 b
20 1.1.1.1.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19 i : W
21 1.1.1.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 072 145 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/111/16 1 "2
22 1.1.1.21 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,72 0,1 0,1d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10 'H
caminhos de intervengéo v
23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13
moto-manual nos cémoros e valetas
24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23 @
25 1.1.1.24 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24 A
26 1.1.1.25 Alargamento da rede viaria Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20 h
27 1.1.1.26 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26 i
veiculos
28 1.1.1.27 Estabilizagdo de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27 h
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28 h
30 1.1.1.29 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29 : : Il
aquedutos ] ]
31 1.1.1.2.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30 1 1
32 1.1.1.2.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31 Q%
33 1.1.1.3 Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 064 1,98 0,32 18,1d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 ‘ 4
34 1.1.1.31 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22 : h
caminhos de intervengao ! v
35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25 : :
moto-manual nos comoros e valetas ] ]
36 1.1.1.33 Corte e toragem Km 064 031 0,31 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35 ] ]E; 1
37 1.1.1.34 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36 K
38 1.1.1.35 Alargamento da rede viaria Km 064 0,18 0,18 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32 ] ! 5
39 1.1.1.36 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38 : l
veiculos ]
40 1.1.1.3.7 Estabilizagao de taludes Km 064 0,15 0,15d Equipa 1,7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39 5
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 064 027 0,27 d Equipa 1,7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40 !
42 1.1.1.39 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1,7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41 :
aquedutos ]
43 1.1.1.3.10 Regularizag&o da plataforma viaria Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construgdo de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1d Equipa 1,7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43 : I\[
45 1.1.1.4 Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 023 0,57 0,4 18,25d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 1 "
46 1.1.1.41 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34 N ]
caminhos de intervengéo -
47 1.1.14.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37 :
moto-manual nos cémoros e valetas ]
48 1.1.1.43 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47 @
49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48 b ]
50 1.1.1.45 Alargamento da rede viaria Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44 @
51 1.1.1.46 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50 : l
veiculos ]
52 1.1.1.4.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51 @
53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52 : h
54 1.1.1.4.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53 : Il
aquedutos ]
55 1.1.1.4.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54 @
56 1.1.1.4.11 Construgado de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55 : W
57 1.1.1.5 Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 093 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 1411116 ‘ " 4
58 1.1.1.5.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46 'R :
caminhos de intervengéo - !
59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49 :
moto-manual nos cémoros e valetas ]
60 1.1.1.53 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59 b i
61 1.1.1.54 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
62 1.1.1.55 Alargamento da rede viaria Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56 : h
63 1.1.1.5.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62 : i
veiculos ]
64 1.1.1.5.7 Estabilizagao de taludes Km 093 007 0,07 d Equipa 1,7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63 ] H
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo (teis) s[ols|Tlalals[s[p[s[T[alals[s[pls[T[alals[s[D[s[T]alals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T]alals[s[D[s[T[alals[s[D[s|Tlalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals]s]
65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 093 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64 : : : : :
66 1.1.1.5.9 Limpeza/construgao e regularizagéo de Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65 : Il
aquedutos :
67 1.1.1.5.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66 : ];
68 1.1.1.5.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67 : ﬂ
69 1.1.1.6 Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 085 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 = "2
70 1.1.1.6.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58 'K
caminhos de intervengéo :
71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61 : &l
moto-manual nos comoros e valetas :
72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71 : i;
73 1.1.1.64 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72 : K
74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viaria Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68 : h
75 1.1.1.6.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74 :
veiculos :
76 1.1.1.6.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75 : l
77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1, 7 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76 : E;
78 1.1.1.6.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1,7 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77 :
aquedutos :
79 1.1.1.6.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78 :
80 1.1.1.6.11 Construgéo de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12d Equipa 1,7 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79 :
81 1.1.1.7 Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 064 1,03 0,62 21,02d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 : ‘
82 1.1.1.71 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70 ' |
caminhos de intervengao : -
83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73 :
moto-manual nos comoros e valetas :
84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 064 0,04 0,04 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83 : %
85 1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 064 0,03 0,03 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84 :
86 11175 Alargamento da rede viaria Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80 : h
87 1.1.1.76 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86 : i
veiculos :
88 1.1.1.7.7 Estabilizagao de taludes Km 064 0,05 0,05d Equipa 1,7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87 : o
89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88 : I;
90 1.1.1.79 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1,7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89 : Il
aquedutos :
91 1.1.1.7.10 Regularizag&o da plataforma viaria Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90 : I;
92 1.1.1.7.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1,7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91 : 7
93 1.1.1.8 Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 = v
94 1.1.1.81 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82 e
caminhos de intervengao !
95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85 %
moto-manual nos coémoros e valetas
96 1.1.1.83 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95 =
97 1.1.1.84 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96 H
98 1.1.1.85 Alargamento da rede viaria Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92
99 1.1.1.86 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98 i
veiculos
100 1.1.1.8.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99
101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100 %
102 1.1.1.8.9 Limpeza/construg&o e regularizagéo de Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1,7 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101 Il
aquedutos
103 1.1.1.8.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102 I;
104 1.1.1.8.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103 K
105 1.1.2 Implementagéo da FIC - Faixa de 20 m de ha 19,47 241 0,81 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 v
interrupgao de combustivel, numa extensao de
106 1.1.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 2,05 1,91 1,07 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 &
107 1.1.2.1.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94 :
intervengéo : v
108 1.1.21.2 Corte e toragem ha 2,05 0,1 0,1d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97 : h
109 1.1.21.3 Rechega de madeira ha 205 0,07 0,07 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108 : %
110 11214 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109 : ]l
moto-manual nos coémoros e valetas :
111 1.1.215 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110 :
112 1.1.21.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119 T
113 1.1.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 041 044 0,93 31,74d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 : v
114 1.1.2.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107 : l
intervengédo :
115 1.1.2.22 Corte e toragem ha 041 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111 : &
116 1.1.2.23 Rechega de madeira ha 041 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115 : %
117 11224 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116 : i
moto-manual nos comoros e valetas :
118 1.1.225 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117 :
119 1.1.2.26 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126 : ? I3
120 1.1.23 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 1,45 1,52 0,95 31,45d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 = ¥
121 1.1.2.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114 : l
intervengao :
122 1.1.23.2 Corte e toragem ha 145 0,11 0,11 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118 : h
123 1.1.2.33 Rechega de madeira ha 145 0,04 0,04 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122 : :
124 1.1.2.34 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123 : % :
moto-manual nos cémoros e valetas : :
125 11235 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124 : :
126 1.1.2.3.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133 : T :
127 1.1.24 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 1,27 1,44 0,88 30,32d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16  F "
128 1.1.2.4.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121 : i :
intervengéo :
129 1.1.24.2 Corte e toragem ha 127 0,06 0,06 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125 5 :
130 1.1.243 Rechega de madeira ha 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 129 @ :
131 1.1.24.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130 Il :
moto-manual nos cémoros e valetas :
132 11245 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131 :
133 1.1.24.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140 7
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche) PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

PLANO DE TRABALHOS UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
a Efetivo dteis) sp(s]T]alals[s[p[s|Tlalals[s[Dls[T]alals[s[p[s|Tlalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[D[s|T|alals[s[D|s[T][alals[s[D[s[T|alals[s[D[s|T|alals[s[D[s[T[ala[s]S]
134 1.1.25 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 099 1,28 0,77 29,32d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 : " : :
135 1.1.2.5.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128
intervengéo
136 1.1.252 Corte e toragem ha 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132
137 1.1.253 Rechega de madeira ha 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136
138 1.1.25.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137
moto-manual nos cémoros e valetas
139 1.1.25.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138
140 1.1.2.5.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147 : &
141 1.1.2.6 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 ' v
142 1.1.2.6.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135 :
intervengao : l
143 1.1.26.2 Corte e toragem ha 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139 : %
144 1.1.26.3 Rechega de madeira ha 1,75 0,1 0,1d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143 : R
145 1.1.26.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144 :
moto-manual nos comoros e valetas :
146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145 :
147 1.1.2.6.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154 :
148 1.1.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 0,58 0,8 0,72 27,19d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16 '
149 1.1.2.71 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,58 0,1 0,1 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142 ] l
intervengao :
150 1.1.27.2 Corte e toragem ha 058 0,19 0,19 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146 : h
151 1.1.27.3 Rechega de madeira ha 058 0,03 0,03 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150 : %
152 11274 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151 ] Il
moto-manual nos comoros e valetas :
153 1.1.275 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152 :
154 1.1.276 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,58 0,35 0,35 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161 : T
155 1.1.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 ' ¥
156 1.1.2.81 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149 ] l
intervengao :
157 1.1.2.8.2 Corte e toragem ha 029 0,04 0,04 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153 ] %
158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira ha 029 0,01 0,01 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157 =
159 1.1.284 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158 ] i
moto-manual nos comoros e valetas :
160 1.1.2.85 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159 :
161 1.1.2.8.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168 : 7 E
162 1.1.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 Nim 1 ‘
163 1.1.2.9.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,13 03 0,3 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156 i
intervengéo :
164 1.1.29.2 Corte e toragem ha 1,13 0,52 0,52 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160 :
165 1.1.29.3 Rechega de madeira ha 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164 : I;
166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165 1 Il
moto-manual nos cdmoros e valetas :
167 1.1.295 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166 :
168 1.1.2.9.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175 : T OA'
169 1.1.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 034 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 & 1 "4
170 1.1.2.10.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163 1
intervengéo : l
171 1.1.2.10.2 Corte e toragem ha 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167 : ];
172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira ha 034 003 0,03 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171 S
173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172 ] i
moto-manual nos cdmoros e valetas :
174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173 :
175 1.1.2.10.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,34 0,19 0,19 d Equipa 1 Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182 : W
176 1.1.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 1,94 3,03 0,64 253d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16 1
177 1.1.2.11.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170 &=, :
intervencéo :
178 1.1.211.2 Corte e toragem ha 194 069 0,69 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174 1 o=
179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira ha 194 0,18 0,18 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178 ] ]’;
180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179
moto-manual nos comoros e valetas
181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180 &
182 1.1.2.11.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,94 1.1 1,1d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
183 1.1.212 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 046 048 0,95 23,71d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 ¥
184 1.1.2.121 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177 l
intervengédo
185 1.1.212.2 Corte e toragem ha 046 0,08 0,08 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181 %
186 1.1.212.3 Rechega de madeira ha 046 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185 %
187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186 l
moto-manual nos coémoros e valetas
188 1.1.2.125 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187
189 1.1.2.12.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196 T t
190 1.1.213 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 045 041 11 23,41d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 & ‘
191 1.1.2.13.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184 Y l
intervengéo
192 1.1.213.2 Corte e toragem ha 045 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188 S
193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira ha 045 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192 %
194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 045 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193 i
moto-manual nos cémoros e valetas
195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,45 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194
196 1.1.2.13.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,45 0,26 0,26 d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203 i W 154
197 1.1.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 1,85 1,69 1,09 231d Qui 20/10/16 Qua 23/11/116 ] 1 24
198 1.1.2.14.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191 i K l
intervengdo
199 1.1.2.14.2 Corte e toragem ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195 @
200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199 @
201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200 Il
moto-manual nos cémoros e valetas
202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201 ﬁ
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
a Efetivo dteis) sp(s]Tlalals[s[p[s|T]alals[s[p[s[T]alals[s[p[s|Tlalals[s[D[s[T[ala[s[s[D[s|T[alals[s[D[s|Talals[s[D|s[T]alals[s[D[s[T|alals[s[D[s|T]alals[s[D[s[T[ala[s]S]
203 1.1.2.14.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 185 1,08 1,08 d Equipa 1 Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210 : \ : : : :
204 1.1.215 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 1,71 268 0,64 21,87d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16 &
205 1.1.2.15.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198
intervengéo
206 1.1.2.15.2 Corte e toragem ha 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202 b;
207 1.1.2.153 Rechega de madeira ha 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206 I;
208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207
moto-manual nos cémoros e valetas
209 1.1.2.155 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208
210 1.1.2.15.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
21 1.1.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,29 1,47 0,88 20,47d Qui 20/10/16 Seg 21111116
212 1.1.2.16.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205
intervengéo
213 1.1.2.16.2 Corte e toragem ha 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209 I;
214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira ha 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213 b
215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214
moto-manual nos cémoros e valetas
216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215
217 1.1.2.16.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
218 1.1.217 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 1,53 1,77 0,87 19,54d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16 v
219 1.1.2171 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212
intervengéo
220 1.1.217.2 Corte e toragem ha 153 0,17 0,17 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216 8!
221 1.1.217.3 Rechega de madeira ha 153 0,08 0,08 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220 ;
222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221
moto-manual nos coémoros e valetas
223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222 H
224 1.1.2.17.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 153 091 0,91 d Equipa 1 Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104 é‘
225 1.2 Instalagdo da Faixa de Redugao de ha 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 9 2
Combustivel (para a restante area da parcela)
226 1.21 Gestédo com fogo controlado/queima prescrita ha 3575 10,99 3,25 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 P
(QQQ)
227 1.21.1 Parcela ID_S_FGC 47.03 ha 532 1,67 3,19 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 a4
228 |EH 1.21.141 Avaliagdo prévia da Queima ha 532 0,15 0,15 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25 d
229 E 1.21.1.2 Planificagao prévia da queima - Prescrigao ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236
230 |EH 1.21.1.3 Licenciamento da queima ha 532 0,15 0,15 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229
231 E 12114 Preparagao das parcelas, com desmatagao ha 5,32 0,32 0,32 d Equipa 9, Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238
motomanual até ao solo mineral 10,11
232 E 12115 Execugao da queima com reconhecimento final ha 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9, Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231T1+1,01d
10,11
233 E 12116 Avaliagéo e elaboragao do Plano Operacional ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240 %
de Queima
234 1.21.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 573 1,81 3,17 16,55d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 9
235 |EH 1.2.1.21 Avaliagéo prévia da Queima ha 573 0,16 0,16 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228 RJ
236 E 12122 Planificagao prévia da queima - Prescrigdo ha 573 0,32 0,32 d Equipa 9 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243
237 |EH 1.21.2.3 Licenciamento da queima ha 573 0,16 0,16 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230
238 E 12124 Preparagéo das parcelas, com desmatagdo ha 573 0,37 0,37 d Equipa 9, Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245 [15¢
motomanual até ao solo mineral 10,11
239 E 12125 Execugao da queima com reconhecimento final ha 573 0,48 0,48 d Equipa 9, Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232 ®)
10,11
240 E 12126 Avaliagdo e elaboragao do Plano Operacional ha 573 0,32 0,32 d Equipa 9 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247 B
de Queima
241 1.21.3 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 9
242 |EH 1.21.31 Avaliagdo prévia da Queima ha 217 061 0,61 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235
243 E 1.2.1.3.2 Planificagéo prévia da queima - Prescri¢do ha 217 1,22 1,22 d Equipa 9 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250
244 [ 12133 Licenciamento da queima ha 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237
245 E 1.2.1.34 Preparagéo das parcelas, com desmatag&o ha 217 1,03 1,03 d Equipa 9, Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252
motomanual até ao solo mineral 10,11
246 E 1.2.1.3.5 Execugéo da queima com reconhecimento final ha 217 1,82 1,82 d Equipa 9, Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239
10,11
247 E 1.2.1.3.6 Avaliagéao e elaboragéo do Plano Operacional ha 217 1,22 1,22 d Equipa 9 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254 ?’
de Queima
248 1.21.4 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 2,99 1 2,99 14,24d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16 < "z
249 |4 1.2.1.4.1 Avaliagdo prévia da Queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242 %
250 E 1.2.14.2 Planificagéo prévia da queima - Prescrigdo ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249
251 [ 1.2.1.4.3 Licenciamento da queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244 f
252 E 1.21.4.4 Preparagao das parcelas, com desmatagao ha 2,99 0,27 0,27 d Equipa Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5d
motomanual até ao solo mineral 9,10,11
253 E 1.2.14.5 Execugéo da queima com reconhecimento final ha 2,99 0,25 0,25 d Equipa Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246
9,10,11
254 E 1.2.1.4.6 Avaliagao e elaboragéo do Plano Operacional ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253
de Queima
255 1.2.2 Agbdes moto-manuais (CDR) ha 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 ¢ )
256 1.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 8,49 6,17 1,38 12,8d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16 1
257 1.22.1.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219 I3
intervengdo
258 12212 Desbaste e toragem ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257T1+6,64 d
259 12213 Rechega de madeira ha 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258
260 12214 Podas e desramas ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259
261 12215 Controlo da Vegetagao espontanea ha 8,49 0,61 0,61 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260
moto-manual nos comoros e valetas
262 12216 Corte do combustivel de superficie ha 849 268 2,68 d Equipa 5 Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
263 12217 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 8,49 1,79 1,79 d Equipa 5 Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262
264 1.2.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 203 1,53 1,33 13,99d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16 @
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo dteis) sp[s|Tlalals[s[p[s|T]alals[s[p[s[T]alals[s[p[s|Tlalals[s[D[s[T[alals[s[D[s|T[alals[s[D[s|T[alals[s[D|s[T]alals[s[D[s[T|alals[s[D[s|T|alals[s[D[s[T[ala[s]S]
265 1.2.2.2.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257 : : : : :
intervengédo
266 12222 Desbaste e toragem ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 12223 Rechega de madeira ha 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266 &
268 12224 Podas e desramas ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267 @
269 1.22.25 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268
moto-manual nos cémoros e valetas
270 12226 Corte do combustivel de superficie ha 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269
271 12227 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270
272 1.2.23 Parcela ID_S_FGC 47.05 ha 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 1411116 < v
273 1.2.2.31 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265
intervengdo l
274 12232 Desbaste e toragem ha 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271 h
275 12233 Rechega de madeira ha 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274 h
276 12234 Podas e desramas ha 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275 @
277 1.2.2.3.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,38 0,1 0,1 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276
moto-manual nos cémoros e valetas
278 1.2.2.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277 -
279 1.22.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278 ﬁ
280 1.2.2.4 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16 4
281 1.2.241 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273
intervengédo
282 12242 Desbaste e toragem ha 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279 e
283 12243 Rechega de madeira ha 10,17 047 0,47 d Equipa 5 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282
284 1.2.24.4 Podas e desramas ha 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283
285 12245 Controlo da Vegetagao espontanea had 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284
moto-manual nos coémoros e valetas
286 1.2.24.6 Corte do combustivel de superficie ha 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
287 1.2.24.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286
288 1.2.25 Parcela ID_S_FGC 49.01 ha 2 24 0,83 26,95d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16 ‘ 9
289 1.2.251 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 2 0,2 0,2 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281 K l
intervengédo
290 1.2.252 Desbaste e toragem ha 2 0,31 0,31 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287 i;
291 12253 Rechega de madeira ha 2 0,09 0,09 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
292 12254 Podas e desramas ha 2 043 0,43 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291 E;
293 1.2.255 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2 014 0,14 d Equipa 5 Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292
moto-manual nos cémoros e valetas
294 12256 Corte do combustivel de superficie ha 2 0,86 0,86 d Equipa 5 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293 —
295 12257 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2 038 0,38 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294 91
296 1.2.2.6 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 1,77 2,15 0,82 28,74d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16 1 v
297 1.2.2.6.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289 )
intervengéo l
298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem ha 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295 ];
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira ha 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298
300 12264 Podas e desramas ha 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299 E;
301 1.2.26.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300
moto-manual nos cémoros e valetas
302 1.2.2.6.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301 l;
303 1.2.26.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302 51
304 1.2.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 574 3,54 1,62 31,95d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16 %‘ g
305 1.22.71 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 5,74 0,19 0,19 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297
intervengdo l
306 12272 Desbaste e toragem ha 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303 h
307 12273 Rechega de madeira ha 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
308 12274 Podas e desramas ha 574 041 0,41 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307 E;,
309 12275 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308 t
moto-manual nos comoros e valetas
310 12276 Corte do combustivel de superficie ha 574 1,04 1,04 d Equipa 5 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309
31 12277 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 574 1,13 1,13 d Equipa 5 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310
312 1.2.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 3,09 3,3 0,94 34,95d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16 ‘ 4
313 1.2.2.81 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305 K
intervengédo
314 1.2.282 Desbaste e toragem ha 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311 -
315 1.2.2.83 Rechega de madeira ha 309 0,14 0,14 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314
316 1.2.2.84 Podas e desramas ha 3,09 044 0,44 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
317 12285 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316
moto-manual nos coémoros e valetas
318 1.2.2.86 Corte do combustivel de superficie ha 309 166 1,66 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317
319 12287 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318
320 1.2.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 2,07 249 0,83 37,27d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16 1 4
321 1.2.2.9.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313 N
intervengéo
322 12292 Desbaste e toragem ha 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 12293 Rechega de madeira ha 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322 h
324 12294 Podas e desramas ha 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
325 1.2.2.9.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324
moto-manual nos cémoros e valetas
326 1.2.2.9.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
327 1.229.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326
328 1.2.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16 &‘ " " 9
329 1.2.2.10.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321 == ] :
intervengdo ] ]
330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI1+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira ha 2464 1,06 1,06 d Equipa 6 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330 : Ei :
332 1.2.2.10.4 Podas e desramas ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331 ! — !
333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332 ; bl :
moto-manual nos comoros e valetas :
334 1.2.2.10.6 Corte do combustivel de superficie ha 2464 972 9,72 d Equipa 6 Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333 ( N
335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2464 475 4,75 d Equipa 6 Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334 : =}
336 1.2.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16 @ - ! 9
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUQ%O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis
PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo (teis) s[pls[T]alals[s[p[s[T[alals[s[b[s[T]alals[s[D[s[T[alals[s[b[s[TIalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T]alals[s[D[s[T[alals[s[b[s[T[alals[s[Ds[T[alals[s]
337 1.22.11.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329 : [=X : : : :
intervengédo
338 1.2.211.2 Desbaste e toragem ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira ha 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
340 122114 Podas e desramas ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
341 122115 Controlo da Vegetagao espontanea ha 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340
moto-manual nos cémoros e valetas
342 1.2.2.11.6 Corte do combustivel de superficie ha 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
343 1.22.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342
344 1.2.2.12 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 592 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 1 v
345 1.2.2.12.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 5,92 0,1 0,1d Equipa 2 Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337 F i
intervengdo
346 1.2.212.2 Desbaste e toragem ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343 @
347 1.2.212.3 Rechega de madeira ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346 @
348 122124 Podas e desramas ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
349 1.2.2125 Controlo da Vegetagao espontanea ha 592 0,68 0,68 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348
moto-manual nos cémoros e valetas
350 1.2.2.12.6 Corte do combustivel de superficie ha 592 1 1d Equipa 5 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349
351 122127 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350 ¢
352 1.2.213 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 132 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 1 4
353 1.2.2.131 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345 [
intervengédo
354 1.2.213.2 Desbaste e toragem ha 132 094 0,94 d Equipa 6 Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.213.3 Rechega de madeira ha 132 0,5 0,5 d Equipa 6 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354
356 122134 Podas e desramas ha 132 057 0,57 d Equipa 6 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355
357 1.2.2.135 Controlo da Vegetagao espontanea ha 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356
moto-manual nos coémoros e valetas
358 1.2.2.13.6 Corte do combustivel de superficie ha 132 354 3,54 d Equipa 6 Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358
360 1.2.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 28,01 28,77 0,97 35,79d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16 < 'z
361 1.2.2.141 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353
intervengédo
362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem ha 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d '
363 122143 Rechega de madeira ha 28,01 2,19 2,19 d Equipa 3 Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
364 1.2.2.14.4 Podas e desramas ha 28,01 35 3,5 d Equipa 3 Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
365 1.2.2.145 Controlo da Vegetagao espontanea ha 28,01 2,8 2,8 d Equipa 3 Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364 S—
moto-manual nos cémoros e valetas
366 1.2.2.146 Corte do combustivel de superficie ha 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365 [ — 2y
367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 28,01 2,63 2,63 d Equipa 3 Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366 =
368 1.2.215 Parcela ID_S_FGC 50.04 ha 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16 v
369 1.2.2.15.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361 —
intervengéo
370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem ha 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 1.2.2.153 Rechega de madeira ha 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370
372 1.2.2.15.4 Podas e desramas ha 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
373 1.2.2.155 Controlo da Vegetagéo espontanea ha 13,29 1,52 1,52 d Equipa 4 Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372
moto-manual nos cémoros e valetas
374 1.2.2.15.6 Corte do combustivel de superficie ha 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373 1Y
375 1.2.215.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374 b
376 1.2.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.03 ha 6,64 104 0,64 18,4d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369
intervengdo
378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem ha 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377T1+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira ha 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
380 1.2.2.16.4 Podas e desramas ha 664 095 0,95 d Equipa 8 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380
moto-manual nos comoros e valetas
382 1.2.2.16.6 Corte do combustivel de superficie ha 664 5,02 5,02 d Equipa 8 Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382
384 1.2.217 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,99 277 0,72 34,03d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16 "z
385 1.2.2171 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377 &,
intervengédo
386 1.2.217.2 Desbaste e toragem ha 199 044 0,44 d Equipa 3 Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.217.3 Rechega de madeira ha 199 0,16 0,16 d Equipa 3 Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
388 122174 Podas e desramas ha 199 025 0,25 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387
389 122175 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388
moto-manual nos coémoros e valetas
390 1.2.217.6 Corte do combustivel de superficie ha 199 132 1,32 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389
391 1.2.217.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390
392 1.2.2.18 Parcela ID_S_FGC 50.06 ha 568 3,98 1,43 37,48d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16 Nim v
393 1.2.2.18.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385 [N
intervengéo
394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira ha 568 033 0,33 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
396 1.2.2.18.4 Podas e desramas ha 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
397 1.2.2.185 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396
moto-manual nos cémoros e valetas
398 1.2.2.18.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398 )
400 1.2.219 Parcela ID_S_FGC 50.07 ha 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16 4
401 1.2.2.19.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393
intervengdo
402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem ha 3,93 1,12 1,12 d Equipa 8 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira ha 393 042 0,42 d Equipa 8 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas ha 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403 G;
405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404
moto-manual nos comoros e valetas
406 1.2.2.19.6 Corte do combustivel de superficie ha 393 3,02 3,02 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406 e
408 1.2.2.20 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 10,57 6,02 1,75 31,81d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16 9
Tarefa G} Andamento da tarefa critca ————————3  Tarefa acumulada G Andamento acumulado ea=s=—————a  Resumo do projeto S e
Projeto: Instalagéo da rede de defesa Andamento da tarefa ————— Etapa @ Tarefa critica acumulada () Divisdo I.........0 Agrupar porresumo P——y
Data: Sab 10/09/16
Tarefa critica @) Resumo P===========y Etapa acumulada <& Tarefas externas . Datalimite
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rendimento | Periodo | Equipas Inicio Término Predecessoras
Trab. por dia (dias [17/0ut16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [ 05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo dteis) sp(s|Tlalals[s[p[s|T]alals[s[p[s[T]alals[s[p[s]Tlalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[T[alals[s[D[s|Talals[s[D|s[T]alals[s[D[s[T|alals[s[D[s|T]alals[s[D[s[T[ala[s]S]
409 1.2.2.20.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401 : : : : :
intervengao :
410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem ha 568 032 0,32 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375 :
411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira ha 568 038 0,38 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410 :
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas ha 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411 :
413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412 :
moto-manual nos cémoros e valetas :
414 1.2.2.20.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413 :
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414 :
416 1.2.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.09 ha 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16 : "2
417 1.2.2.211 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409 :
intervengéo :
418 1.2221.2 Desbaste e toragem ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415 :
419 122213 Rechega de madeira ha 396 028 0,28 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418 :
420 122214 Podas e desramas ha 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419 :
421 122215 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420 :
moto-manual nos comoros e valetas :
422 1.2.2.21.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421 :
423 122217 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422 :
424 2 Implementagdo de Rede Secundaria de Faixas de héa 24 3,53 36,54d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
Gestado de Combustivel de Apoio a Rede Primaria :
425 21 Faixa de Redugao de Combustivel - Faixa de 20 m ha 24 353 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
de protegao a rede viaria florestal :
426 211 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,2 1,83 0,65 23,29d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16 i 9
427 2111 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de ha 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417 @
intervengéo ]
428 2.1.1.2 Desbaste e toragem ha 12 017 0,17 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407 1
429 2113 Rechega de madeira ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428 ]
430 2114 Podas e desramas ha 12 012 0,12 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429 1
431 2115 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manual nos  ha 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430
comoros e valetas ]
432 2116 Corte do combustivel de superficie ha 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431 ]
433 2117 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432 !
434 21.2 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 025 0,38 0,68 23,47d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16 Nm
435 2.1.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427 : l
intervencédo ]
436 2122 Desbaste e toragem ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433 @
437 2123 Rechega de madeira ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436 : @
438 2124 Podas e desramas ha 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437 : @
439 2125 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manualnos ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438 : l
comoros e valetas :
440 2126 Corte do combustivel de superficie ha 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439 : ];
441 2127 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440 : I
442 213 Contiguo a parcela ID_S_FGC 50.08 ha 095 1,32 0,72 36,35d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 : v
443 2.1.3.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,95 0,13 0,13 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435 :
intervencéo : v
444 21.3.2 Desbaste e toragem ha 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423 :
445 2133 Rechega de madeira ha 095 0,08 0,08 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444 : 5
446 2134 Podas e desramas ha 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445 h
447 2135 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manual nos  ha 0,95 0,11 0,11 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446
comoros e valetas
448 2.1.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 095 069 0,69 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447 I%;
449 2137 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448 I L
450 RECEPQAQ PROVISORIA od Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5 2

Projeto: Instalagéo da rede de defesa

Data: Sab 10/09/16
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo | dia | uteis) sp[s[Tlalals[s[p[s[T[alals[s[p[s[Tlalals[sD[s[Tlalals[s[b/s[Tlalals[sb[s[T]alals[s[bls[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[DIs[TIalals[s[D[s[Talals[s[Dls|TIalals[s]
0 Instalagdo da rede de defesa da floresta contra 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 ¢ i i i i i v
incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primaria e secundaria de faixas de gestéo de
combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)
1 ASSINATURA DO CONTRATO od Gerente Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 o
2 Marcagéo prévia dos trabalhos a formalmente od Técnicos responsaveis Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1 &
comunicada ao dono de obra(minimo 10 dias de antecedéncia) l
3 Instalagéo, mant doed 1itagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Equipa 3 e Técnicos responsaveis Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d [¢ hH
4 Plano de Segurancga e Higiene 52d Técnicos responsaveis Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 & H
5 Plano Prevencgdo e Gestdo Residuos 52d Técnicos responsaveis Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 6 H
6 1 Implementacdo da Rede Primaria de Faixas de Gestédo de 50,7d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16 v
Combustivel
7 1.1 Instalagao da Faixa de Interrupgao de Combustivel (FIC) 34,62 34,05d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 4
8 111 Rede Viaria Florestal - Regularizagdo da Plataforma Km 49 10,52 0,47 22,53d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 v
do Caminho Associada a FIC
9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2 5
caminhos de intervengao
11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10T1+8,99 d
moto-manual nos comoros e valetas motorrogadores
12 11113 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12 f
14 1.1.1.1.5 Alargamento da rede viaria Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13TI+6,95 d
15 1.1.1.1.6 Locais de inversado de marcha e cruzamento de Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14
veiculos
16 1.1.1.1.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,12 0,01 0,01d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17
aquedutos
19 1.1.1.11 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,12 0,03 0,03d Equipa 1,7 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
20 1.1.1.1.1 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19
21 1.1.1.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 072 145 05 17,06d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16 <
22 1.1.1.21 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,72 0,1 0,1d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10 A
caminhos de intervengéo -
23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13
moto-manual nos cdmoros e valetas motorrogadores
24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23 @
25 1.1.1.24 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24 H
26 1.1.1.25 Alargamento da rede viaria Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20
27 1.1.1.2.6 Locais de inversao de marcha e cruzamento de Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26
veiculos
28 1.1.1.27 Estabilizagdo de taludes Km 0,72 0,09 0,09d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28
30 1.1.1.29 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29
aquedutos
31 1.1.1.2.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30
32 1.1.1.2.11 Construgdo de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31
33 1.1.1.3 Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 064 1,98 0,32 18,1d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 &
34 1.1.1.31 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22 K
caminhos de intervengao
35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25
moto-manual nos cémoros e valetas motorrogadores
36 1.1.1.33 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 1.1.1.34 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36
38 1.1.1.35 Alargamento da rede viaria Km 0,64 0,18 0,18 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32
39 1.1.1.3.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38
veiculos
40 11137 Estabilizagéo de taludes Km 0,64 0,15 0,15d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40
42 1.1.1.39 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41
aquedutos
43 1.1.1.3.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construgdo de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43
45 1.1.1.4 Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 023 057 04 1825d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 1 "
46 1.1.1.41 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34 N ]
caminhos de intervengéo -
47 1.1.14.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37 : i
moto-manual nos cdmoros e valetas motorrogadores ]
48 1.1.1.43 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47 @
49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48 RN
50 1.1.1.4.5 Alargamento da rede viaria Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44 1
51 1.1.1.4.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50
veiculos
52 1.1.1.4.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51
53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52
54 1.1.1.4.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53
aquedutos
55 1.1.1.4.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54
56 1.1.1.4.11 Construgado de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55
57 1.1.1.5 Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 093 155 06 19,23d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16 1 " 9
58 1.1.1.5.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46 5 :
caminhos de intervengéo ‘v
59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49 :
moto-manual nos cdmoros e valetas motorrogadores ]
60 1.1.1.53 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59 i @
61 1.1.1.54 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
62 1.1.1.55 Alargamento da rede viaria Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56 :
63 1.1.156 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62 :
veiculos ]
64 1.1.1.5.7 Estabilizagao de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63 ]
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AMBIFLORA, LDA

PLANO DE MAO-DE-OBRA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo | dia | uteis) s/p/s|Tlalals[s[pls[Talals[s[D[s[Tlalals[s[D|s[Tlalals[s[DIs[T[alals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[TIalals[s[D[s[TIalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[TIalals[s[D[s[TIalals[s]
65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64 : : =; : : :
66 1.1.1.5.9 Limpeza/construgao e regularizagéo de Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65 : ll
aquedutos :
67 1.1.1.5.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66 : I;
68 1.1.1.5.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67 : W
69 1.1.1.6 Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 085 256 0,33 20,58d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 < " v
70 1.1.1.6.1 Marcagéo de arvores a abater e/ou dos Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58 H :
caminhos de intervengéo !
71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61 El
moto-manual nos comoros e valetas motorrogadores :
72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71 : F;
73 1.1.1.64 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72 : |
74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viaria Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68 : h
75 1.1.1.6.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74 Ql
veiculos
76 1.1.1.6.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,85 0,19 0,19d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75 %
77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76 h
78 1.1.1.6.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77 ll
aquedutos
79 1.1.1.6.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78 G;
80 1.1.1.6.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79 91
81 1.1.1.7 Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 064 1,03 062 21,02d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 1
82 1.1.1.71 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70 k|
caminhos de intervengao -
83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73
moto-manual nos comoros e valetas motorrogadores
84 11173 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83 @
85 11174 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84
86 11175 Alargamento da rede viaria Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80 ]';
87 1.1.1.76 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86 i
veiculos
88 11177 Estabilizagéo de taludes Km 0,64 0,05 0,05d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87 b
89 11178 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88 I;
90 1.1.1.79 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89 Il
aquedutos
91 1.1.1.7.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90 @
92 1.1.1.7.11 Construgdo de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91 W
93 1.1.1.8 Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 L 4
94 1.1.1.81 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82 '
caminhos de intervengao
95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetagao espontanea Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85 %
moto-manual nos comoros e valetas motorrogadores
96 1.1.1.83 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95 @
97 1.1.1.84 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96 H
98 1.1.1.85 Alargamento da rede viaria Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92 Q;
99 1.1.1.8.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98 i
veiculos
100 1.1.1.8.7 Estabilizagdo de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99
101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100 %
102 1.1.1.8.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101 Il
aquedutos
103 1.1.1.8.10 Regularizagéo da plataforma viaria Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102 ];
104 1.1.1.8.11 Construgao de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1,7 2 operadores maquinas + 2 pedreiros Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103 Y
105 1.1.2 Implementagéo da FIC - Faixa de 20 m de ha 19,47 24,1 0,81 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 v
interrupgao de combustivel, numa extensao de
106 1.1.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 2,05 1,91 1,07 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
107 1.1.2.1.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94
intervengéo v
108 1.1.21.2 Corte e toragem ha 2,05 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97
109 1.1.213 Rechega de madeira ha 2,05 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108 @
110 11214 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 7 motorrogadores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109 ll
moto-manual nos coémoros e valetas :
111 1.1.215 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110 :
motorrogadores :
112 1.1.21.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119 : T
113 1.1.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 041 044 093 31,74d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 "
114 1.1.2.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107 : l
intervengao :
115 1.1.222 Corte e toragem ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111 ; @
116 1.1.223 Rechega de madeira ha 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115 : k;
117 11224 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 7 motorrogadores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116 l
moto-manual nos coémoros e valetas
118 1.1.225 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117
motorrogadores
119 1.1.2.26 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126 j
120 1.1.23 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 1,45 1,52 095 31,45d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 Nim
121 1.1.2.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114 l
intervengédo
122 1.1.23.2 Corte e toragem ha 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118 h
123 1.1.23.3 Rechega de madeira ha 1,45 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122 9;
124 1.1.2.34 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorrogadores Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123 Ql
moto-manual nos cémoros e valetas
125 1.1.2.3.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124
motorrogadores
126 1.1.2.3.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133 T
127 1.1.24 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 1,27 1,44 0,88 30,32d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16 <
128 1.1.2.4.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121 l
intervengéo
129 1.1.24.2 Corte e toragem ha 1,27 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125 b
130 1.1.24.3 Rechega de madeira ha 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 129 @
131 1.1.24.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorrogadores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130 ]l
moto-manual nos cémoros e valetas
132 1.1.24.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131
motorrogadores
133 1.1.24.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140 T
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AMBIFLORA, LDA

PLANO DE MAO-DE-OBRA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo | dia | uteis) sp[s[Tlalals[s[bls[T[alals[s[pls[Tlalals|sD[s[Talals[s[b/s[Tlalals[sD[s[Talals[s[bs[TIalals[s[D[s[Tlalals[s[DIs[TIalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s|TIalals[s]
134 1.1.25 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 099 1,28 0,77 29,32d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 " " ——————9 : :
135 1.1.2.5.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128 l : : :
intervengéo
136 1.1.252 Corte e toragem ha 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132 ];
137 1.1.253 Rechega de madeira ha 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136 Q;
138 1.1.25.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 7 motorrogadores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137
moto-manual nos cémoros e valetas
139 1.1.25.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138
motorrogadores
140 1.1.2.5.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147
141 1.1.2.6 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,75 2,38 0,73 28,56d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 <
142 1.1.2.6.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135
intervengéo
143 1.1.26.2 Corte e toragem ha 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139
144 1.1.26.3 Rechega de madeira ha 1,75 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143
145 1.1.26.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 7 motorrogadores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144
moto-manual nos cémoros e valetas
146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145
motorrogadores
147 1.1.2.6.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154
148 1.1.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 0,58 08 0,72 27,19d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16 &
149 1.1.2.71 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,58 0,1 0,1d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142
intervengédo
150 1.1.27.2 Corte e toragem ha 0,58 0,19 0,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146
151 1.1.273 Rechega de madeira ha 0,58 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150
152 11274 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 7 motorrogadores Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151
moto-manual nos comoros e valetas
153 1.1.275 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152
motorrogadores
154 1.1.276 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,58 0,35 0,35d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161
155 1.1.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 0,29 0,3 0,96 26,74d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
156 1.1.2.81 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149
intervengédo
157 1.1.2.8.2 Corte e toragem ha 0,29 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153
158 1.1.2.83 Rechega de madeira ha 0,29 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157
159 1.1.284 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorrogadores Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158
moto-manual nos coémoros e valetas
160 1.1.2.85 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159
motorrogadores
161 1.1.2.8.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168 E
162 1.1.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 1,13 1,92 0,59 26,53d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 & f
163 1.1.2.9.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,13 03 0,3 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156 N
intervengéo
164 1.1.29.2 Corte e toragem ha s 0,52 0,52 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160
165 1.1.29.3 Rechega de madeira ha s 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164
166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha s 0,11 0,11 d Equipa 4 7 motorrogadores Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165
moto-manual nos cémoros e valetas
167 1.1.2.9.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166
motorrogadores
168 1.1.2.9.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175 D;
169 1.1.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 034 057 059 2558d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 1 \Z
170 1.1.2.10.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163 2!
intervengdo
171 1.1.2.10.2 Corte e toragem ha 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167
172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira ha 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171
173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorrogadores Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172
moto-manual nos cémoros e valetas
174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173
motorrogadores
175 1.1.2.10.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,34 0,19 0,19.d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182
176 1.1.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 1,94 3,03 0,64 253d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16
177 1.1.2.11.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170 &,
intervengédo
178 1.1.211.2 Corte e toragem ha 1,94 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174
179 1.1.211.3 Rechega de madeira ha 1,94 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178
180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorrogadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179
moto-manual nos comoros e valetas
181 1.1.2.115 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180 -
motorrogadores
182 1.1.2.11.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,94 1.1 1,1 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
183 1.1.212 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 046 048 095 23,71d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 ¥
184 1.1.2.121 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177 l
intervengédo
185 1.1.212.2 Corte e toragem ha 0,46 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181 t;
186 1.1.2.12.3 Rechega de madeira ha 0,46 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185 @
187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorrogadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186 i
moto-manual nos coémoros e valetas
188 1.1.2.125 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187
motorrogadores
189 1.1.2.12.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196 T F
190 1.1.213 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 045 041 1,1 2341d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 Nm f
191 1.1.2.13.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184 l
intervengéo
192 1.1.2.13.2 Corte e toragem ha 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188 @
193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira ha 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192 @
194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 045 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorrogadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193 l
moto-manual nos cémoros e valetas
195 1.1.2.135 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 045 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194
motorrogadores
196 1.1.2.13.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 045 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203 j E
197 1.1.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 1,85 1,69 1,09 23,1d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 < "4
198 1.1.2.14.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191 l
intervengdo
199 1.1.2.14.2 Corte e toragem ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195 @
200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira ha 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199 @
201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorrogadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200 Il
moto-manual nos cémoros e valetas
202 1.1.2.145 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201 Q—w
motorrogadores
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AMBIFLORA, LDA

PLANO DE MAO-DE-OBRA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
a Efetivo | dia | dteis) s/p/s[Tlalals[s[pls[Talals[s[D[s[Talals[s[D|s[Tlalals[s[DIs[T[alals[s[D[s[TIalals[sID[s[TIalals[s[D[s[TIalals[s[D[s[T[alals[s[D[s[TIalals[s[D[s[TIala[s[s]
203 1.1.2.14.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,85 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210 \ : : : : :
204 1.1.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 1,71 2,68 0,64 21,87d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16 =
205 1.1.2.15.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198
intervengéo
206 1.1.2.15.2 Corte e toragem ha 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202 h
207 1.1.2.153 Rechega de madeira ha 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206 I;
208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 7 motorrogadores Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207
moto-manual nos cémoros e valetas
209 1.1.2.155 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208
motorrogadores
210 1.1.2.15.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
211 1.1.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,29 1,47 0,88 20,47d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16
212 1.1.2.16.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205 i
intervengéo
213 1.1.2.16.2 Corte e toragem ha 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209 I;
214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira ha 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213 b
215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorrogadores Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214
moto-manual nos cémoros e valetas
216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215
motorrogadores
217 1.1.2.16.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
218 1.1.217 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 1,53 1,77 0,87 19,54d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16
219 1.1.2171 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212 & l
intervengédo
220 1.1.217.2 Corte e toragem ha 1,53 0,17 0,17 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216 B;
221 1.1.217.3 Rechega de madeira ha 1,53 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220 8;
222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorrogadores Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221
moto-manual nos comoros e valetas
223 1.1.2.175 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222 'Y
motorrogadores
224 1.1.217.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,53 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores maquinas pesadas Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104 =,
225 1.2 Instalagdo da Faixa de Redugdo de ha 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 @ 'z
Combustivel (para a restante area da parcela)
226 1.21 Gestédo com fogo controlado/queima prescrita ha 3575 10,99 3,25 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 P
(QQQ)
227 1.21.1 Parcela ID_S_FGC 47.03 ha 532 1,67 3119 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 a4
228 E 1.21.1.1 Avaliagéo prévia da Queima ha 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2T1+25d
229 E 1.21.1.2 Planificagdo prévia da queima - Prescrigdo ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236
230 E 12113 Licenciamento da queima ha 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229
231 E 12114 Preparagéo das parcelas, com desmatagdo ha 5,32 0,32 0,32 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238
motomanual até ao solo mineral 10,11 Florestais
232 E 1.21.1.5 Execugédo da queima com reconhecimento final ha 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigao + 10 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231T1+1,01d
10,11 Sapadores Florestais
233 E 12116 Avaliagéo e elaboragao do Plano Operacional ha 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240 Q
de Queima T
234 1.21.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 573 1,81 317 16,55d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 "4
235 E 1.21.2.1 Avaliagéo prévia da Queima ha 573 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228
236 E 12122 Planificagédo prévia da queima - Prescrigdo ha 573 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243
237 E 12123 Licenciamento da queima ha 573 0,16 0,16 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230
238 E 12124 Preparagéo das parcelas, com desmatagdo ha 573 0,37 0,37 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245
motomanual até ao solo mineral 10,11 Florestais
239 E 1.21.25 Execugéao da queima com reconhecimento final ha 573 0,48 0,48 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigéo + 10 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232 U
10,11 Sapadores Florestais
240 E 12126 Avaliagdo e elaboragao do Plano Operacional ha 573 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247 %
de Queima T
241 1.21.3 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 21,7 6,51 3,33 16,07d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 9
242 E 1.2.1.3.1 Avaliagéo prévia da Queima ha 217 0,61 0,61 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235
243 E 1.21.32 Planificagédo prévia da queima - Prescrigdo ha 217 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250
244 E 1.2.1.33 Licenciamento da queima ha 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237
245 E 12134 Preparagéo das parcelas, com desmatagdo ha 21,7 1,03 1,03 d Equipa 9, 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252
motomanual até ao solo mineral 10,11 Florestais
246 E 1.2.1.35 Execugédo da queima com reconhecimento final ha 217 1,82 1,82 d Equipa 9, 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigao + 10 Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239 s
10,11 Sapadores Florestais
247 E 1.2.1.36 Avaliagéo e elaboragao do Plano Operacional ha 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254 %‘
de Queima
248 1.21.4 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 2,99 1299 14,24d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16 9
249 E 1.21.4.1 Avaliagéo prévia da Queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242
250 E 12142 Planificagédo prévia da queima - Prescrigdo ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249
251 E 12143 Licenciamento da queima ha 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244
252 E 12144 Preparagéo das parcelas, com desmatagdo ha 2,99 0,27 0,27 d Equipa 3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d
motomanual até ao solo mineral 9,10,11 Florestais
v
253 E 12145 Execugéao da queima com reconhecimento final ha 2,99 0,25 0,25 d Equipa 1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnigao + 10 Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246 ¢
9,10,11 Sapadores Florestais
254 E 12146 Avaliagdo e elaboragao do Plano Operacional ha 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253
de Queima
255 1.2.2 Agbes moto-manuais (CDR) ha 162,3 163,69 0,99 46,62d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 ¢ 2
256 1.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 849 6,17 1,38 12,8d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16 d v
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche) PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis
- DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

PLANO DE MAO-DE-OBRA UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
a Efetivo | dia | uteis) s[pls|Tlalals]s[p[s|T]alals[s[p[s[T]alals[s[D[s[T]alals[s[bls[T]alals[s[DIsITlalals[s[b|s[Tlalals[sbls|Tlalals[s[b[s|Tlalals[s[p[s|T]alals[s[D[s[T]alals]s]
257 1.2.2.1.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219 F T : : : :
intervengédo ]
258 1.221.2 Desbaste e toragem ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257TI+6,64 d : £
259 12213 Rechega de madeira ha 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258 : l;
260 12214 Podas e desramas ha 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 7 podadores Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259 ;
261 1.2.2.1.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 849 0,61 0,61 d Equipa 5 7 motorrogadores Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260
moto-manual nos cémoros e valetas
262 1.2.2.1.6 Corte do combustivel de superficie ha 8,49 2,68 2,68 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
263 12217 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 849 1,79 1,79 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262
264 1.2.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 203 1,53 1,33 13,99d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16 < v
265 1.22.21 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257 H i
intervengdo
266 12222 Desbaste e toragem ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263 @
267 12223 Rechega de madeira ha 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266 %
268 12224 Podas e desramas ha 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 7 podadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267 @
269 1.22.25 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorrogadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268
moto-manual nos cémoros e valetas
270 1.2.2.2.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269
271 12227 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270
272 1.2.23 Parcela ID_S_FGC 47.05 ha 1,38 1,06 1,3 14,93d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16 1 9
273 1.2.2.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265 H l
intervengédo
274 12232 Desbaste e toragem ha 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271 I;
275 1.2.233 Rechega de madeira ha 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274 @
276 1.2.234 Podas e desramas ha 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 7 podadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275 @
277 12235 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,38 0,1 0,1d Equipa 5 7 motorrogadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276
moto-manual nos coémoros e valetas
278 1.2.2.36 Corte do combustivel de superficie ha 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277 g
279 12237 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278 l-]
280 1.2.24 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 10,17 11,9 0,85 2576d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16 9
281 1.2.241 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de had 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273
intervengédo
282 12242 Desbaste e toragem had 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 12243 Rechega de madeira ha 10,17 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282
284 12244 Podas e desramas ha 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 7 podadores Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283
285 1.2.24.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 7 motorrogadores Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284
moto-manual nos cémoros e valetas
286 1.2.24.6 Corte do combustivel de superficie ha 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
287 12247 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286
288 1.2.25 Parcela ID_S_FGC 49.01 ha 2 241 083 2695d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16 <
289 1.2.2.5.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 2 0,2 0,2 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281 K
intervengéo
290 1.2.25.2 Desbaste e toragem ha 2 031 0,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287
291 1.2.253 Rechega de madeira ha 2 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
292 1.2.254 Podas e desramas ha 2 043 0,43 d Equipa 5 7 podadores Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291
293 12255 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2 014 0,14 d Equipa 5 7 motorrogadores Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292
moto-manual nos cémoros e valetas
294 1.2.2.5.6 Corte do combustivel de superficie ha 2 086 0,86 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293
295 12257 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2 038 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294
296 1.2.2.6 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 1,77 2,15 0,82 28,74d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16 1
297 1.2.2.6.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289 k|
intervengdo
298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem ha 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira ha 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298
300 1.2.26.4 Podas e desramas ha 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 7 podadores Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299
301 12265 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 7 motorrogadores Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300
moto-manual nos comoros e valetas
302 1.2.26.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
303 12267 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302
304 1.2.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 574 354 162 31,95d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16 %‘
305 12271 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 574 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297 &
intervengédo
306 12272 Desbaste e toragem ha 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303
307 12273 Rechega de madeira ha 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
308 12274 Podas e desramas ha 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 podadores Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307
309 12275 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 motorrogadores Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308
moto-manual nos coémoros e valetas
310 12276 Corte do combustivel de superficie ha 5,74 1,04 1,04 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309
31 12277 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 574 1,13 1,13 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310
312 1.2.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 3,09 3,3 0,94 3495d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16 1
313 1.2.2.8.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de  ha 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305 K
intervengéo
314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem ha 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 12283 Rechega de madeira ha 3,09 0,14 0,14 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314
316 12284 Podas e desramas ha 3,09 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
317 1.2.2.8.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 7 motorrogadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316
moto-manual nos cémoros e valetas
318 1.2.2.8.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,09 1,66 1,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317
319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318
320 1.2.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 2,07 249 083 37,27d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16 1 Z
321 1.2.2.9.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313 2!
intervengdo
322 12292 Desbaste e toragem ha 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 12293 Rechega de madeira ha 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322
324 12294 Podas e desramas ha 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
325 12295 Controlo da Vegetagao espontanea ha 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorrogadores Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324
moto-manual nos comoros e valetas
326 1.2.29.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
327 12297 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326 G
328 1.2.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 24,64 29,49 0,84 3564d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16 @ - = = - d
Tarefa G} Andamento da tarefa critca ————————3  Tarefa acumulada G Andamento acumulado ea=s=—————a  Resumo do projeto S e
Projeto: Instalagéo da rede de defesa Andamento da tarefa ————— Etapa @ Tarefa critica acumulada () Divisdo I.........0 Agrupar porresumo P——y
Data: Sab 10/09/16
Tarefa critica @) Resumo P===========y Etapa acumulada <& Tarefas externas . Datalimite &
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO DE EXECUQ%O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis
PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 | [ [ | | [ [ [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo | dia | uteis) s[pls|Tlalals[sp[s|T]alals[s[p[s[T]alals[s[D[s[T]alals[s[bls[T]alals[s|DIsITlalals[s[b|s[Tlalals[sbls|Tlalals[s[b[s|Tlalals[s[p[s|T]alals[s[D[s[T]alals]s]
329 1.2.2.10.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321 [==] T T : : :
intervengédo
330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329T1+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira ha 24,64 1,06 1,06 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330
332 1.2.2.10.4 Podas e desramas ha 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 7 podadores Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331
333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 7 motorrogadores Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332
moto-manual nos cémoros e valetas
334 1.2.2.10.6 Corte do combustivel de superficie ha 24,64 9,72 9,72 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333
335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2464 475 4,75 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334 =
336 1.2.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 7,72 526 1,47 40,56d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16 v
337 1.2.2.11.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329
intervengdo
338 1.2.2.11.2 Desbaste e toragem ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira ha 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
340 122114 Podas e desramas ha 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 7 podadores Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
341 122115 Controlo da Vegetagao espontanea ha 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 7 motorrogadores Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340
moto-manual nos cémoros e valetas
342 1.2.2.11.6 Corte do combustivel de superficie ha 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
343 1.22.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342
344 1.2.2.12 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 592 2,31 2,56 42,54d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 ‘ 9
345 1.2.2.121 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 5,92 0,1 0,1d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337 5 l
intervengédo
346 1.2.212.2 Desbaste e toragem ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343 @
347 1.2.212.3 Rechega de madeira ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346 @
348 1.2.2124 Podas e desramas ha 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 7 podadores Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
349 1.2.2.125 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,92 0,68 0,68 d Equipa 5 7 motorrogadores Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348 =
moto-manual nos coémoros e valetas
350 1.2.2.126 Corte do combustivel de superficie ha 5,92 1 1d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349 =,
351 1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350 [
352 1.2.213 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 13,2 9,29 1,42 4249d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 ‘ 'z
353 1.2.2.131 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345 H
intervengédo
354 1.2.2.13.2 Desbaste e toragem ha 13,2 0,94 0,94 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira ha 13,2 0,5 0,5 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354
356 1.2.2.134 Podas e desramas ha 13,2 0,57 0,57 d Equipa 6 7 podadores Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355
357 1.2.2.135 Controlo da Vegetagao espontanea ha 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 7 motorrogadores Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356
moto-manual nos cémoros e valetas
358 1.2.2.13.6 Corte do combustivel de superficie ha 13,2 3,54 3,54 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358
360 1.2.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 28,01 28,77 0,97 3579d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16 v
361 1.2.2.14.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353
intervengéo
362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem ha 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d
363 1.2.2.143 Rechega de madeira ha 28,01 2,19 2,19d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
364 1.2.2.14.4 Podas e desramas ha 28,01 3,5 3,5d Equipa 3 8 podadores Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
365 1.2.2.145 Controlo da Vegetagao espontanea ha 28,01 2,8 2,8d Equipa 3 8 motorrogadores Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364
moto-manual nos cémoros e valetas
366 1.2.2.14.6 Corte do combustivel de superficie ha 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365 )
367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 28,01 263 2,63 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366 -
motorrogadores
368 1.2.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.04 ha 13,29 20,05 0,66 29,23d Seg 31/10/116 Qui 15/12/16 a4
369 1.2.2.15.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde  ha 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361
intervengdo
370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem ha 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 1.2.2.153 Rechega de madeira ha 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370
372 1.2.2.154 Podas e desramas ha 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 7 podadores Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
373 1.2.2.155 Controlo da Vegetagao espontanea ha 13,29 1,62 1,52 d Equipa 4 7 motorrogadores Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372
moto-manual nos comoros e valetas
374 1.2.2.156 Corte do combustivel de superficie had 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373
375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes had 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374 S
motorrogadores
376 1.2.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.03 ha 6,64 104 0,64 18,4d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369 E’
intervengédo
378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem ha 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira ha 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
380 1.2.2.16.4 Podas e desramas ha 6,64 0,95 0,95 d Equipa 8 7 podadores Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 7 motorrogadores Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380
moto-manual nos coémoros e valetas
382 1.2.2.16.6 Corte do combustivel de superficie ha 6,64 5,02 5,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382
384 1.2.2.17 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,99 2,77 0,72 34,03d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16 v
385 1.2.2.17.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelasde ~ ha 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377
intervengéo
386 1.2.217.2 Desbaste e toragem ha 1,99 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.217.3 Rechega de madeira ha 1,99 0,16 0,16 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
388 122174 Podas e desramas ha 1,99 0,25 0,25 d Equipa 3 8 podadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387
389 122175 Controlo da Vegetagao espontanea ha 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 8 motorrogadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388
moto-manual nos cémoros e valetas
390 1.2.2.17.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,99 1,32 1,32 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389
391 1.2.2.17.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390
motorrogadores
392 1.2.2.18 Parcela ID_S_FGC 50.06 ha 568 3,98 143 3748d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16 v
393 1.2.2.18.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385
intervengdo
394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira ha 5,68 0,33 0,33 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
396 1.2.2.18.4 Podas e desramas ha 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 8 podadores Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
397 1.2.2.185 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 8 motorrogadores Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396
moto-manual nos comoros e valetas
398 1.2.2.18.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 motorrogadores Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motorrogadores +5 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398 i
motorrogadores
400 1.2.2.19 Parcela ID_S_FGC 50.07 ha 393 6,32 0,62 2288d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO DE EXECUGAO: 75 dias corridos e 52 dias uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias uteis

Id Cod. Artigo |Designagao Unid.|Quant. | Dias |Rend.|Periodo | Equipas Qualificagdo Mao-de-Obra Inicio Término Predecessoras
Trab. | por | (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Novi16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo | dia | uteis) s/p/s[Tlalals[s[pls[Talals[s[D[s[Talals[s[DIs[TIalals[s[DIs[T[alals[s[D[s[Tlalals[sID[s[Talals[s[D[s[TIalals[sID[s[T[ala[s[s[D[s[TIalals[s[D[s[TIalals[s]
401 1.2.2.191 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393 : : ; :
intervengédo
402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem ha 3,93 1,12 1,12d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira ha 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas ha 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 7 podadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403
405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 7 motorrogadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404
moto-manual nos cémoros e valetas
406 1.2.2.19.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,93 3,02 3,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406
408 1.2.2.20 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 10,57 6,02 1,75 31,81d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16 "2
409 1.2.2.20.1 Marcagéo de arvores a abater e das parcelas de = ha 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401
intervengdo -
410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem ha 5,68 0,32 0,32 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375 ];
411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira ha 5,68 0,38 0,38 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410 %
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas ha 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 7 podadores Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411
413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetagao espontanea ha 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412
moto-manual nos cdmoros e valetas motorrogadores
414 1.2.2.20.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414
416 1.2.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.09 ha 3,96 4,48 0,88 3568d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16 9
417 122211 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409
intervengédo
418 1.2.221.2 Desbaste e toragem ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415
419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira ha 3,96 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418
420 122214 Podas e desramas ha 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 7 podadores Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419
421 122215 Controlo da Vegetagao espontanea ha 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420
moto-manual nos comoros e valetas motorrogadores
422 122216 Corte do combustivel de superficie ha 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421
423 122217 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422
424 2 Implementagao de Rede Secundaria de Faixas de ha 24 353 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
Gestdao de Combustivel de Apoio a Rede Primaria
425 2.1 Faixa de Redugao de Combustivel - Faixa de 20 m ha 24 3,53 068 3654d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
de protegao a rede viaria florestal
426 211 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,2 1,83 065 23,29d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16 2
427 2.1.1.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417
intervencédo -
428 21.1.2 Desbaste e toragem ha 1,2 0,17 0,17 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407
429 2113 Rechega de madeira ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428 h
430 2114 Podas e desramas ha 1,2 0,12 0,12 d Equipa 8 7 podadores Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429 h
431 2115 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manual nos = ha 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 7 motorrogadores Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430
comoros e valetas
432 2.1.1.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431 Qg
433 2117 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432 97
434 21.2 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 025 0,38 0,68 2347d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
435 2.1.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427 1
intervencédo
436 2122 Desbaste e toragem ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433 @
437 2123 Rechega de madeira ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436 @
438 2124 Podas e desramas ha 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 7 podadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437 @
439 2125 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manualnos ha 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 7 motorrogadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438 i
comoros e valetas
440 2.1.26 Corte do combustivel de superficie ha 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439 h
441 21.27 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440 I
442 213 Contiguo a parcela ID_S_FGC 50.08 ha 095 1,32 0,72 36,35d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
443 2.1.31 Marcacgéo de arvores a abater e das parcelas de ha 0,95 0,13 0,13 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435
intervengéo v
444 2132 Desbaste e toragem ha 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423
445 2133 Rechega de madeira ha 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444 @
446 2134 Podas e desramas ha 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 7 podadores Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445 I;
447 2135 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manual nos  ha 0,95 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorrogadores +5 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446
coémoros e valetas motorrogadores
448 2.1.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 0,95 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447 I%;
449 2137 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorrogadores Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448 | ~
450 RECEPQAO PROVISORIA 0d Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5 @
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Data: Sab 10/09/16

Tarefa [
Andamento da tarefa ——————
Tarefa critica [Se——————————]

Etapa

Resumo

L4
(e

Andamento da tarefa critca ————

Tarefa acumulada [—————]
Tarefa critica acumulada D)
Etapa acumulada <&

Andamento acumulado
Divisao

Tarefas externas

| I |
[S——]

Resumo do projeto 9
Agrupar por resumo ——
Data limite &

Pagina 7




Am blﬂOfO Municipio de Arcos de Valdevez
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ANEXO 4 — CERTIFICADOS DE TECNICOS

@
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LUGAR Novo, RUA DA LINHA FERREA N210 RuA BELO HORIZONTE TLM:966 494 676/966 492 489

4700-711 PALMEIRA, BRAGA 4700-683 PALMEIRA, BRAGA
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CERTIFICADO
TECNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADQ
VITALICIO

Certifica-se gue Antdnio Joaquim Salgueiro Rocha da Silva,
nascidoa) a 11/07/1963, natural de Vila Chd - Vila do Conde, *
portador(a) do B.I. n® 5941345, emitido pelos Servigos de
Identificacio Civil de Porto, em 06/07/2001, satisfaz as condicBes
estabelecidas do n.? 3, do art. 7.9, do Anexo ao Despacho n.®
30/09, de 22 de Junho - "Regulamento do Fogo Técnico™,

Fica assim habilitada a planear o Fogo Controlado, a preparar, a executar ¢ a dirigir a
exdCuclo da operacio e a avaliar os seus resultados, de acordo COm 35 normas
tecnicas @ funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n. 1, do art.
26.9, do Decreto-Lai n.2 17/2009, de 14 de Janeiro.

O presente certificado tem cardcter vitalicio.

A Autoridade Florestal Nacional pode, em qualquer momento, decidir pela suspensdo
ou revogacdo do Cartdo de Credenciagdo em Fogo Controlade, respectivamente, para
efeitos de procedimento de averiguagdo e se conclulr intervencio inadequada do




_-‘) Ministério da -
(= Ageloultury . Autoridade
2 : Florestal
do Desenvolvimento ; A Nacional
Rural e das Pescas

CERTIFICADO
TECNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO

VITALICIO

Certifica-se que Carlos Alberto Rodrigues Loureiro Da Silva, nascido(a) a
01/12/1962, natural de Azurém - Guimaraes, portador(a) do B.I. n.° 5937777,
emitido pelos Servigos de Identificagdo Civil de Vila Real, em 16/10/2003,
satisfaz as condigdes estabelecidas nas alineas a) e b), do n.° 2, do art. 5.9,
do “Regulamento do Fogo Técnico”, anexo do despacho n.° 30/90 do
Presidente da Autoridade Florestal Nacional, de 15 de Maio de 2009, anexo ao
despacho n.® 14031/2009, de 18 de Maio, do Secretario de Estado do Desenvolvimento Rural

e das Florestas, publicado no Digrio da Republica, 2.2 série, n.°118, de 22 de Junho de 2009.
Fica assim habilitada a planear o Fogo Controlado, a preparar, a executar e a dirigir a
execugao da operagao e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas técnicas e
funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n.© 1, do art. 26.°, do Decreto-Lei
n.2 17/2009, de 14 de Janeiro.

O presente certificado tem caracter vitalicio.

A Autoridade Florestal Nacional pode, em qualquer momento, decidir pela suspensao ou
revogacao do Cartdo de Credenciagao em Fogo Controlado, respectivamente, para efeitos de

procedimento de averiguagao e se concluir intervengao inadequada do técnico.

Certificado AFN n.© 9-2005

Lisboa, 29 de CVi()BR2 de 200

O Director Nacional de Defesa da Floresta

P JACIONAL
Paulo JOREYVSY Rainha Mateus

AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL




CERTIFICADO

TECNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO

Certifica-se que Rui Manuel Mendes Costa, nascido a 20/12/1980, portador i %
do C.C. n.°© 11681210, vélido até 17/10/2018, satisfaz as condicOes
estabelecidas no n.° 2 do artigo 5.° do Regulamento do Fogo Técnico, anexo \
do Despacho n.° 7511/2014, de 3 de junho, do Secretario de Estado das

Florestas e do Desenvolvimento Rural, publicado no Digrio da Republica, 2.2

série, n.°110, de 9 de junho.

Fica assim habilitado a planear o fogo controlado, a preparar, a executar e a dirigir a
execucdo da operagdo e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas técnicas e
funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n.° 1 do artigo 26.° do Decreto-Lei
n.0 124/2006, de 28 de junho, com a redagdo dada pelo Decreto-Lei n.© 17/2009, de 14 de
janeiro e pelo Decreto-Lei n.° 83/2014, de 23 de maio.

O presente certificado € valido até 31/10/2019.

O Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas pode, em qualquer momento, decidir
pela suspensdio ou revogagdo da Credenciacgéo em Fogo Controlado, para efeitos de

procedimento de averiguagao ou de se concluir intervencdo inadequada do técnico.

Certificado ICNF, I.P., n.° 164-2014

Lisboa, 15 de setembro de 2014

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo

. Al -

(Jo3o Pinho)

INSTITUTO DA CONSERVACAD DA NATUREZA E DAS FLORESTAS



CERTIFICADO

LUCINDA BERTA DE CAMPCOS MACHARO RODRIGUES, Directors
dos Servicos Académicos da Universidade de Tréds-os-Montes e Alto Douro,

de harmonia com o despacho exarado em reguerimento gue fica arquiwvado

nesta Secretaria, certifica gque CARLOS ALBERTO JESUS DA COSTA =-=-=======
natural de AROUCHY ---——————————————————————————— e m ==
filho{a} de ANTONIO COELHO DA COSTA —————-———=———re———meremeeesse e ——————
& de MARIA DA CONCEICAC DE JESUS DA COSTA ———--cmmmmmmmmmmmmeeeee e
no dia trinta e um do més de Agosto do ano de dois mil e cinco, -—-—=———=
T concluiu a Licenciatura em ENGENHARIA FLORESTAL ------ oy
com a informac3oc final de 14 [Catorze) valores ————-———ccmmmmmeeam

Eata certidio vai autenticada com o selo branco am uss nsata

niversidade.

Servicos Académicos da UTAD, 13 de Setembro de 2005.

)/ DIRECTORA DE SERVIGOS,

Emol. da Cect. 12,50 Edros

TOTAL 12,50 Euras

Conferide gy an .



INSITTO SIPIRICR POLTICHCO
Dt VidNa DO CaSIHO

Escola Superior ﬁj raria

Certidao

José Manuel dos Prazeres Faria Luciano, Licenciado em Direito, Secretario da Escola Superior Agraria
de Ponte de Lima do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Certifica, em face do arquivo respectivo, que Luis Miguel Varela Martins Oliveira, filho(a) de José Luis
Melo Oliveira e de Maria do Sameiro Varela Martins, natural da Freguesia de Caldas de Vizela (Sdo Miguel),
do Concelho de Guimarées, do Distrito de Braga, portador(a) do Bilhete de Identidade n°11941473, emitido
em 18-06-2003, pelo Arquivo de Identificacdo de Lisboa, concluiu, nesta Escola, no dia 19-02-2009, o Curso
de Engenharia do Ambiente, que confere o grau de Licenciatura, com a classificagdo final de 13 (treze

valores), tendo ja requerido o respectivo diploma.

Unidade Curriculares Ano Classifica¢do Final

Matematica 1 11 onze Valores
Ciéncias do Solo 1 11 onze Valores
Quimica 1 11 onze Valores
Sociedade e Informacéo 1 14 catorze Valores
Climatologia e Geomorfologia | 14 catorze Valores
Biologia 1 10 dez Valores
Bioquimica 1 12 doze Valores
Ecologia 1 13 treze Valores
Fisica 1 13 treze Valores
Hidrologia 1 16 dezasseis Valores
Cartografia e Desenho Técnico 2 12 doze Valores
Estatistica e Delineamento Experimental 2 11 onze Valores
Microbiologia 2 15 quinze Valores
Economia e Gestdo 2 14 catorze Valores
Hidraulica e Gestdo da Agua 2 12 doze Valores
Politica e Economia Ambiental 2 11 onze Valores
Ecologia da Paisagem 2 11 onze Valores
Planeamento do Uso do Solo 2 13 treze Valores
Tecnologia de Informagdo Geografica 2 14 catorze Valores
Gestdo Florestal (unidade curricular de opgén) 2 15 quinze Valores
Ordenamento do Territério 3 12 doze Valores
Conservagio ¢ Recuperacdo Biofisica 3 13 treze Valores
Gestdo de Residuos Sélidos 3 14 catorze Valores
Tratamento de Aguas de Abastecimento e Efluentes 3 11 onze Valores
Energia e Ambiente 3 12 doze Valores
Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro 3 14 catorze Valores
Planeamento ¢ Andlise de Projectos 3 16 dezasseis Valores
Avaliagdo e Gestdo Ambiental 3 16 dezasseis Valores
Estagio e Projecto Individual 3 17 dezassete Valores

A presente certidao vai autenticada com o selo branco em uso nesta Escola.

Escola Superior Agraria de Ponte de Lima, em 26-02-2009

Qr. 4
fﬁ AR
d

aria Luciano)
Emolum: € 4 5 —

Conf. por: L2

4990 - 706 Refoios do Lima ® PONTE DE LIMA =TEL. 2568 809 740 = FAX 258 909 773
E-Mail: esapl@esa.ipvc.pt » Site: www.esa.ipvec.pt




REPUBLICA PORTUGUESA

MINISTERIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

I
-

SISTEMA NACIONAL DE CEhTIFICAQf\O PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE APTIDAO PROFISSIONAL

(Decreto-Lei n.° 95/92, de 23 de Maio e Decreto-Regulamentar n.° 68/94, de 26 de Novembro)

CT

AUTORIDADE PARA AS
CONDICOES DO TRABALHO

Certifica-se que Luis Miguel Varela Martins Oliveira de nacionalidade
portuguesa, nascido em 26-11-1981, portador do documento de
identificagdo pessoal n.°11941473, valido até 18-02-2014, possui
competéncias para exercer a profissio de Técnico Superior de
Seguranca e Higiene do Trabalho (M/F).

Autoridade para as Condigdbes do Trabalho, entidade certificadora
competente ao abrigo do Decreto-Lei n.° 110/2000, de 30 de Junho.

Lisboa, 4 de Maio de 2010

O Inspector-Geral dg Trabalho

—
\

(Paulo Morgado-de Carvalho)

Certificado n.© 01471005EC5 Valido até 04-05-2015




Ambiflora

Silvicultura e Exploracdo Florestal
————

DECLARACAO

O certificado de aptidao profissional de técnico superior de seguranca
e higiene do trabalho, n°® 01471005EC5 de 04 de maio de 2010,
referente ao técnico Luis Miguel Varela Martins Oliveira, apresenta
uma data de validade expirada, contudo, segundo a legislagédo
vigente, (Lei 42/2012 de 28 de agosto), o CAP TSHST, nao carece de
renovagao.

Uma vez que o referido técnico, se encontra a desempenhar as
funcbes de TSHST na Ambiflora, desde 2010, basta que se verifique
uma atualizacdo cientifica e técnica, através da frequéncia de
formagdo continua correspondente ao minimo de 30h para a
renovacédo do mesmo.

Em anexo segue comprovativo dessa atualizacdo. (Verificar o

certificado da formacao de Ergonomia).

08 de Setembro de 2016

A Geréncia,

ssghmions
icultura ¢ Exploragio

I

(Héldenuargadtivaira Ventura)

o !
Ve PMElider

Ambiflora
Silvicultura e Exploragao Florestal




08/09/2016 ACT (ContentPrint)

AUTORIDADE PARA AS
CONDICOES 00 TRAEALHO

[imprimir|

Certificacao de Técnicos

A Lein.° 42/2012, de 28 de agosto, que entrou em vigor dia 26 de Novembro de 2012, aprova os regimes de acesso e de exercicio
das profissdes de técnico superior de seguranca no trabalho e de técnico de seguranca no trabalho.

Com a entrada em vigor da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto, que revoga o Decreto-Lei n.° 110/2000, de 30 de junho, o titulo
profissional, antigo certificado de aptidao profissional, ndo carece de renovagao.

Porém, a ACT, no ambito da verificacdao das atividades do técnico, seja em sede de auditoria e em processos de autorizacdo de servigos
de seguranca no trabalho, seja no ambito da atividade inspetiva, pode suspender o titulo profissional, quando em cada periodo de 5
anos, ndo se verifiquem os seguintes requisitos (da responsabilidade do técnico):

e Atualizacdo cientifica e técnica através da frequéncia de formagao continua correspondente ao minimo de 30 horas;
e 100 Horas de formacao continua quando tenha o exercicio profissional inferior a 2 anos.

Os comprovativos da formacdo continua deverdo ser solicitados no ambito das atividades da ACT acima referidas, ndo sendo
necessario qualquer envio de documentacao sem prévia notificacao dos servigos da ACT.

O certificado de aptiddo profissional emitido ao abrigo da legislacdo revogada vale como titulo profissional para a profissao a que
respeita para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 20.° da Lei 42/2012, de 28 de agosto.

Pode ver no menu lateral direito mais informacao relacionada com este tema.

|fechar janela|

http://lwww.act.gov.pt/(pt-PT)/ltens/Paginas/ContentPrint.aspx?GUID=39357cc2-a286-4124-8934-f8c53cbb71a2&URL=http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Promo...  1/1



Cettificado de Formacio Profissional

Certifica-se que Luis Miguel Varela Martins Oliveira natural de Vizela nascido em 26/11/1981, com o N.° de
Cartio de Cidaddo 11941473 2770 vilido até 02/03/2019, concluiu com aproveitamento o curso de
Formagio Profissional de Ergonomia (e-xz), em 04/11/2014, com a duragio de 33:00 horas.

Unidades de Horas (hh:mm) Classificagio 0..20
Formagio/Médulos/Outras
Designagoes
Apresentagio 1:00 -
Conceitos e Aplicacées 2:00 -
Interface Homem-Maquina 4:00 -
Biomecinica 5:00 -
Posturas de Trabalho 6:00 -
Lesdes Muasculo-esqueléticas 6:00 -
Fisiologia do Trabalho Muscular 5:00 -
Avaliacio 4:00 -
Nota Final 11

Braga, 11 de Novembro de 2014

O(A) Responsi nsultores, SA

v

Certificado n.° 1113/2014 de acordo com o modelo publicado na Portaria n.® 474/2010

GOVERNO DE
PORTUGAL
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Am b|ﬂOfO Municipio de Arcos de Valdevez

Sylpuun.6 PXompao Foresiot INSTALACAO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS

—

ANEXO 5 — GRAFICO DE GANTT COM PLANO DE EQUIPAMENTOS

@
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche) PRAZO DE EXECUC/}O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

PLANO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo uteis) s[pls(Tlalals[s[pls[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[DI(s[Tlalals[s[Ds[Tlalals[s[DIs[TlalQls[s]
0 Instalacéo da rede de defesa da floresta contra 52d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 ¢ v
incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primaria e secundaria de faixas de gestao de
combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)
1 ASSINATURA DO CONTRATO od Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 6;'
2 Marcagéo prévia dos a for 0 d Computadores portateis + GPS Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1 <@
i ao dono de inimo 10 dias de antecedéncia) l
3 a doe de il 43 d Retroescavadora + Grua, cilindro + trator rodas com capinadeira + Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d [¢ h
carrinha de apoio + camiao transporte + ferramentas diversas -
4 Plano de Seguranca e Higiene 52 d Computadores portateis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 H
5 Plano Prevencgao e Gestao Residuos 52 d computadores portateis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1 H
6 | Implementagao da Rede Primaria de Faixas de Gestao de 50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16 v
Combustivel
7 N4 Instalagao da Faixa de Interrupgdo de Combustivel (FIC) 34,62 34,05d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 v
8 1.1.1 Rede Viaria Florestal - Regularizagdo da Plataforma Km 49 10,52 0,47 22,53d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 v
do Caminho Associada a FIC
9 11141 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 012 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16 - v
10 |1.1.1.141 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 012 0,01 0,01 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2 k
caminhos de intervengao
11 [1.1.1.1.2 Controlo da Vegetagado espontanea moto-manua Km 0,12 0,03 0,03 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1610T1+8,99 d
nos comoros e valetas
12 11113 Corte e toragem Km 0,2 0,01 0,01 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/1611 l
183 |1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 012 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 28/10/16 Sex 28/10/1612 k
motosserras
14 |1.1.1.15 Alargamento da rede viaria Km 012 0,01 0,01 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13T1+6,95 d ﬁ
1 camido
15 |1.1.1.1.6 Locais de inversao de marcha e cruzamento de ~ Km 012 0,01 0,01 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14 l
veiculos 1 camido
16 [1.1.1.1.7 Estabilizagao de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15 l
+ Betoneira
17 |1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
18 |1.1.1.1.9 Limpeza/construgao e regularizagéo de Km 0,12 0,04 0,04 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/1617
aquedutos Camido
19 [1.1.1.1.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 0,12 0,03 0,03 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
20 [1.1.1.1.11 Construgao de valas transversais de drenagem ~ Km 0,12 0,02 0,02 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19 W
21 1112 Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16 v v
22 [1.1.1.21 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,72 0,1 0,1d3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10 K
caminhos de intervengao -
23 [1.1.1.22 Controlo da Vegetagdo espontanea moto-manua Km 072 0,34 0,34 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1613
nos comoros e valetas
24 11123 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/1623 i
25 [1.1.1.24 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 28/10/16 Sex 28/10/1624 N
motosserras
26 [1.1.1.25 Alargamento da rede viaria Km 072 017 0,17 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/1620 Il
1 camido
27 (11126 Locais de inversao de marcha e cruzamento de  Km 0,72 0,06 0,06 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/1626 i
veiculos 1 camido
28 [1.1.1.27 Estabilizagao de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Qua 09/11/16 Qua 09/11/1627 Il
+ Betoneira
29 [1.1.1.28 Limpeza e abertura de valetas Km 072 0,16 0,16 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Qua 09/11/16 Qua 09/11/1628
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
30 [1.1.1.29 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 072 0,22 0,22 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Qua 09/11/16 Qua 09/11/1629
aquedutos Camido
31 [1.1.1.2.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 072 0,13 0,13 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/1630
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
32 [1.1.1.2.11 Construgao de valas transversais de drenagem  Km 0,72 0,1 0,1 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qui 10/11/1631
33 1113 Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 = v
34 [1.1.1.31 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22 )2
caminhos de intervengao -
35 [1.1.1.3.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,64 0,27 0,27 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1625
nos cémoros e valetas
36 [1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 [1.1.1.34 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36 5
motosserras
38 [1.1.1.35 Alargamento da rede viéria Km 0,64 0,18 0,18 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qui 10/11/16 Qui 10/11/1632 Il
1 camido
39 [1.1.136 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de ~ Km 0,64 0,04 0,04 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qui 10/11/16 Qui 10/11/1638 i
veiculos 1 camido
40 [1.1.1.3.7 Estabilizagao de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Qui 10/11/16 Qui 10/11/1639 ll
+ Betoneira
41 [1.1.1.38 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Qui 10/11/16 Qui 10/11/1640
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
42 [1.1.1.39 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,24 0,24 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Qui 10/11/16 Qui 10/11/1641
aquedutos Camiao
43 [1.1.1.3.10 Regularizagao da plataforma viaria Km 0,64 0,16 0,16 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Qui 10/11/16 Sex 11/11/1642
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
44 1.1.1.3.11 Construgao de valas transversais de drenagem ~ Km 0,64 0,1 0,1 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/1643 I~’
45 1114 Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 023 0,57 0,4 18,25d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16 -
46 [1.1.1.4.1 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,23 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34 A
caminhos de intervengao -
47 [1.1.1.4.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,23 0,09 0,09 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37
nos cémoros e valetas
48 [1.1.1.4.3 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47 Il
49 [1.1.1.44 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48 A
motosserras
50 [1.1.1.45 Alargamento da rede viaria Km 0,23 0,06 0,06 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Sex 11/11/16 Sex 11/11/1644 1
1 camido
51 [1.1.1.46 Locais de inversao de marcha e cruzamento de ~ Km 0,23 0,01 0,01 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50 1
veiculos 1 camido
52 [1.1.1.4.7 Estabilizagao de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Sex 11/11/16 Sex 11/11/1651 1
+ Betoneira
53 [1.1.1.438 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Sex 11/11/16 Sex 11/11/1652
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
54 [1.1.1.49 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,23 0,07 0,07 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Sex 11/11/16 Sex 11/11/1653
aquedutos Camiao
55 [1.1.1.4.10 Regularizagao da plataforma viaria Km 0,23 0,05 0,05 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/1654
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
56 [1.1.1.4.11 Construgao de valas transversais de drenagem ~ Km 0,23 0,02 0,02 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/1655 A
57 |1.1.1.5 Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 093 1,55 0,6 19,23d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16 & 9
58 [1.1.1.5.1 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,93 0,12 0,12 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46 )l
caminhos de intervengdo -
59 [1.1.1.5.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,93 0,29 0,29 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49
nos cémoros e valetas
60 [1.1.1.5.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59 1
61 [1.1.1.54 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
motosserras
Tarefa G Tarefa critica G2 FEtapa <@ Tarefa acumulada @GS  FEtapa acumulada <& Divisdo | | Resumo do projeto UF========0  Datalimite <

Projeto: Instalagao da rede de defesa
Data: Sab 10/09/16 Andamento da tarefa ——————  Andamento da tarefa critta ————  Resumo ===y Tarefa critica acumulada A acumulado e Tarefas externas @0 Agrupar por resumo Py
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUGAOQ: 75 dias corridos e 52 dias Uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo ateis) s[pls[Tlalals[s[p(s[Tlalals[s[Dls[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[TlalalsTs]
62 [1.1.1.55 Alargamento da rede viaria Km 0,93 0,2 0,2 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Sex 11/11/16 Sex 11/11/1656 Il
1 camido
63 [1.1.1.56 Locais de inversao de marcha e cruzamento de ~ Km 0,93 0,05 0,05 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 toneladas + Sex 11/11/16 Sex 11/11/1662 i
veiculos 1 camido
64 [1.1.1.5.7 Estabilizagao de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Sex 11/11/16 Sex 11/11/1663
+ Betoneira
65 [1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 093 0,19 0,19 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
66 [1.1.1.5.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 093 027 0,27 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65
aquedutos Camido
67 [1.1.1.5.10 Regularizagdo da plataforma viaria Km 093 0,16 0,16 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
68 [1.1.1.5.11 Construgao de valas transversais de drenagem  Km 0,93 0,09 0,09 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67 IT
69 |1.1.1.6 Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 & v
70 [1.1.1.6.1 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,85 0,23 0,23 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58 N
caminhos de intervengdo
71 [1.1.1.6.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,85 0,34 0,34 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Qua 02/11/1661
nos cémoros e valetas
72 [1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/1671 ﬂl
73 [1.1.1.64 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qua 02/11/16 Qua 02/11/1672 L
motosserras
74 [1.1.165 Alargamento da rede viéria Km 0,85 0,23 0,23 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68
1 camido
75 [1.1.16.6 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de =~ Km 0,85 0,07 0,07 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74
veiculos 1 camido
76 [1.1.1.6.7 Estabilizagao de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75
+ Betoneira
77 [1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Ter 15/11/16 Ter 15/11/1676
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
78 [1.1.1.6.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,85 0,33 0,33 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77
aquedutos Camiao
79 [1.1.1.6.10 Regularizagao da plataforma viaria Km 0,85 0,17 0,17 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Ter 15/11/16 Ter 15/11/1678
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
80 [1.1.1.6.11 Construgao de valas transversais de drenagem ~ Km 0,85 0,12 0,12 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Ter 15/11/16 Qua 16/11/1679
81 |1.1.1.7 Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 064 1,03 21,02d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16 Y
82 [1.1.1.71 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,64 0,09 0,09 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70 K
caminhos de intervengdo -
83 [1.1.1.7.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,64 0,21 0,21 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qua 02/11/1673
nos cémoros e valetas
84 [1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/1683 1
85 [1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84 H
motosserras
86 [1.1.1.75 Alargamento da rede viéria Km 0,64 0,13 0,13 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80 Il
1 camido
87 [1.1.1.76 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de ~ Km 0,64 0,04 0,04 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86
veiculos 1 camido
88 [1.1.1.7.7 Estabilizagao de taludes Km 0,64 0,05 0,05 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Qua 16/11/16 Qua 16/11/1687 1
+ Betoneira
89 [1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Qua 16/11/16 Qua 16/11/1688
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
90 [1.1.1.7.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,64 0,17 0,17 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Qua 16/11/16 Qua 16/11/1689
aquedutos Camiao
91 [1.1.1.7.10 Regularizagao da plataforma viaria Km 0,64 0,11 0,11 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/1690
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
92 [1.1.1.7.11 Construgao de valas transversais de drenagem ~ Km 0,64 0,06 0,06 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 16/11/16 Qua 16/11/1691 W
93 |1.1.1.8 Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 21,74d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16 Y v
94 [1.1.1.81 Marcagao de arvores a abater e/ou dos Km 0,77 0,12 0,12 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82 Eﬁ
caminhos de intervengéo
95 [1.1.1.8.2 Controlo da Vegetag&o espontanea moto-manua Km 0,77 0,2 0,2 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/1685 =
nos cémoros e valetas
9 [1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/1695 i
97 [1.1.1.84 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 03/11/16 Qui 03/11/1696 A
motosserras
98 [1.1.1.85 Alargamento da rede viéria Km 0,77 0,16 0,16 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qua 16/11/16 Qua 16/11/1692 @
1 camido
99 [1.1.1.86 Locais de inversdo de marcha e cruzamento de ~ Km 0,77 0,04 0,04 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratdria de 21 toneladas + Qua 16/11/16 Qua 16/11/1698
veiculos 1 camido
100 [1.1.1.8.7 Estabilizagao de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Retroescavadora + Giratéria 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pas + Camiac Qua 16/11/16 Qua 16/11/1699
+ Betoneira
101 [1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratéria de 21 Toneladas+ Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100 @
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas
102 [1.1.1.8.9 Limpeza/construgéo e regularizagéo de Km 0,77 0,22 0,22 d 1 Giratéria de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pas + Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101
aquedutos Camiao
103 [1.1.1.8.10 Regularizagao da plataforma viaria Km 0,77 0,11 0,11 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pas
104 [1.1.1.8.11 Construggo de valas transversais de drenagem  Km 0,77 0,07 0,07 d 2 maquinas rastos 190 HP com buldozer Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103 A
105 1.1.2 Implementacao da FIC - Faixa de 20 m de ha 19,47 241 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 2
interrupgao de k ivel, numa do de
106 [1.1.2.1 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 2,05 1,91 33,14d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16 v
107 [1.1.2.1.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 2,05 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94
interveng@o v
108 [1.1.2.1.2 Corte e toragem ha 2,05 0,1 0,1d9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/1697
109 [1.1.2.1.3 Rechega de madeira ha 2,05 0,07 0,07 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108 i
motosserras
110 [1.1.2.1.4 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 2,05 0,18 0,18 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109
nos comoros e valetas
111 [1.1.215 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,05 0,16 0,16 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16110
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
112 [1.1.216 Remog3o total do combustivel vegetal ha 205 1,23 1,23 d 2 Magquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119 A=
pesada + 2 motorrogadores
113 [1.1.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 041 0,44 31,74d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 & v
114 [1.1.2.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,41 0,03 0,03 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107 Y l
intervengdo
115 [1.1.2.2.2 Corte e toragem ha 041 0,03 0,03 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111 1
116 [1.1.2.2.3 Rechega de madeira ha 041 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115 1
motosserras
117 [1.1.2.24 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 0,41 0,02 0,02 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16116
nos cémoros e valetas
118 [1.1.2.25 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,41 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
119 [1.1.2.26 Remocao total do combustivel vegetal ha 0,41 0,26 0,26 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Sex 02/12/16 Sex 02/12/16126 I‘l
pesada + 2 motorrogadores
120 [1.1.2.3 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 145 1,52 31,45d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16 =
121 [1.1.2.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,45 0,22 0,22 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114 H l
intervengdo
122 [1.1.2.3.2 Corte e toragem ha 1,45 0,11 0,11 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16118
123 [1.1.2.3.3 Rechega de madeira ha 1,45 0,04 0,04 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122 ¢
motosserras
124 [1.1.234 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,45 0,12 0,12 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Sex 04/11/16123 @
nos cdémoros e valetas
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S— ivisa Car j e i
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche) PRAZO DE EXECUC/}O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias tteis

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo Uteis) s[pls(Tlalals[s[p(s[Tlalals[s[Dls[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[Ds[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[TlalalsTs]
125 [1.1.2.35 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 145 0,11 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16124
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
126 [1.1.2.36 Remogao total do combustivel vegetal ha 145 091 0,91 d 2 Méaquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qua 30/11/16 Sex 02/12/16133
pesada + 2 motorrogadores
127 1.1.24 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 1,27 1,44 0,88 30,32d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16 & v
128 [1.1.2.4.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,27 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121 [N l
intervengdo
129 [1.1.2.4.2 Corte e toragem ha 1,27 0,06 0,06 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16125 1
130 [1.1.2.4.3 Rechega de madeira ha 1,27 0,05 0,05 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16129 l
motosserras
131 [1.1.2.44 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,27 0,14 0,14 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16130
nos cémoros e valetas
132 (1.1.245 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,27 0,18 0,18 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16131
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
133 [1.1.246 Remocao total do combustivel vegetal ha 1,27 0,81 0,81 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140
pesada + 2 motorrogadores
134 [1.1.25 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 099 1,28 0,77 29,32d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 - 9
135 [1.1.2.5.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,99 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128 l
intervengdo
136 [1.1.2.5.2 Corte e toragem ha 099 027 0,27 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16132
137 [1.1.25.3 Rechega de madeira ha 099 0,06 0,06 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16136 @
motosserras
138 [1.1.2.54 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 0,99 0,09 0,09 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16137
nos cémoros e valetas
139 [1.1.255 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,99 0,11 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
140 (1.1.2.5.6 Remocao total do combustivel vegetal ha 0,99 0,59 0,59 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147 Y
pesada + 2 motorrogadores
141 [1.1.2.6 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16 9
142 [1.1.2.6.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,75 0,29 0,29 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135 @ l
intervengdo
143 [1.1.2.6.2 Corte e toragem ha 1,75 0,6 0,6 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139 Ql
144 [1.1.2.6.3 Rechega de madeira ha 1,75 0,1 0,1 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143
motosserras
145 [1.1.2.6.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,75 0,15 0,15 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144 @
nos cémoros e valetas
146 (1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,75 0,16 0,16 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145 @
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
147 (1.1.2.6.6 Remocao total do combustivel vegetal ha 1,75 1,08 1,08 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154
pesada + 2 motorrogadores
148 [1.1.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 0,58 0,8 0,72 27,19d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16 g
149 [1.1.27.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,58 0,1 0,1d3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142 l
interveng@o
150 [1.1.2.7.2 Corte e toragem ha 058 0,19 0,19 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146 Il
151 [1.1.27.3 Rechega de madeira ha 058 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150 l
motosserras
152 [1.1.27.4 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 0,58 0,05 0,05 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151
nos comoros e valetas
153 [1.1.2.7.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 058 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
154 [1.1.2.7.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 058 0,35 0,35 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161
pesada + 2 motorrogadores
155 [1.1.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 0,29 0,3 0,96 26,74d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 = v
156 [1.1.2.8.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,29 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149 i
interveng@o
157 [1.1.2.8.2 Corte e toragem ha 029 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153 i
158 [1.1.2.8.3 Rechega de madeira ha 029 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157 l
motosserras
159 [1.1.2.84 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 0,29 0,03 0,03 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158
nos comoros e valetas
160 [1.1.2.8.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 029 0,02 0,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
161 [1.1.2.8.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 029 0,16 0,16 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com Iamina + 2 Grades de discos Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168 I;"
pesada + 2 motorrogadores
162 [1.1.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 & v
163 [1.1.2.9.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,13 0,3 0,3 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156 H
intervengdo
164 [1.1.2.9.2 Corte e toragem ha 1,13 0,52 0,52 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160
165 [1.1.2.9.3 Rechega de madeira ha 1,13 0,11 0,11 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164 Il
motosserras
166 [1.1.2.9.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,13 0,11 0,11 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165
nos cémoros e valetas
167 [1.1.2.95 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,13 0,22 0,22 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
168 (1.1.2.9.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 1,13 0,65 0,65 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Sex 25/11/16 Sex 25/11/16175 9;
pesada + 2 motorrogadores
169 [1.1.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 034 057 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16 o=
170 [1.1.2.10.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,34 0,09 0,09 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163 l
intervengdo
171 [1.1.2.10.2 Corte e toragem ha 034 0,15 0,15 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167 Il
172 [1.1.2.10.3 Rechega de madeira ha 034 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171 i
motosserras
173 [1.1.2.10.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 0,34 0,03 0,03 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172
nos cémoros e valetas
174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,34 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
175 [1.1.2.10.6 Remocgao total do combustivel vegetal ha 0,34 0,19 0,19 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qui 24/11/16 Sex 25/11/16182
pesada + 2 motorrogadores
176 [1.1.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 1,94 3,03 0,64 253d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16 g
177 [1.1.2.11.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,94 049 0,49 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 19/10/16 Qui 20/10/16170 =
intervengdo
178 [1.1.2.11.2 Corte e toragem ha 1,94 0,69 0,69 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qui 10/11/16174 &3
179 [1.1.211.3 Rechega de madeira ha 1,94 0,18 0,18 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16178 Il
motosserras
180 [1.1.2.11.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,94 0,19 0,19 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16179
nos cémoros e valetas
181 [1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,94 0,37 0,37 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180 [
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
182 [1.1.2116 Remocao total do combustivel vegetal ha 1,94 1.1 1,1d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
pesada + 2 motorrogadores
183 [1.1.2.12 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 046 048 0,95 23,71d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16 & v
184 [1.1.2.12.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,46 0,06 0,06 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16177 l
interveng@o
185 [1.1.2.12.2 Corte e toragem ha 046 0,08 0,08 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181 Il
186 [1.1.2.12.3 Rechega de madeira ha 046 0,02 0,02 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16185 l
motosserras
187 [1.1.2.12.4 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 0,46 0,04 0,04 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186
nos comoros e valetas
188 [1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 046 0,03 0,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16187
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
189 [1.1.2.12.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 046 024 0,24 d 2 Méaquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196
pesada + 2 motorrogadores
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S—— j
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUGAOQ: 75 dias corridos e 52 dias Uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo Uteis) s[pls(Tlalals[s[pls[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[TlalQlsTs]
190 [1.1.2.13 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 0,45 0,41 11 23.41d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
191 [1.1.2.13.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 0,45 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184 A l
intervengdo
192 [1.1.2.13.2 Corte e toragem ha 045 0,02 0,02 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16188 l
193 [1.1.2.13.3 Rechega de madeira ha 045 0,02 0,02 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16192 i
motosserras
194 [1.1.2.13.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 0,45 0,04 0,04 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16193
nos cémoros e valetas
195 [1.1.2.135 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,45 0,03 0,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16194
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
196 [1.1.2.13.6 Remocao total do combustivel vegetal ha 0,45 0,26 0,26 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203 Q0
pesada + 2 motorrogadores
197 [1.1.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 185 1,69 1,09 231d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
198 [1.1.2.14.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,85 0,15 0,15 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191 l
intervengdo
199 [1.1.2.14.2 Corte e toragem ha 1,85 0,07 0,07 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16195 1
200 |1.1.2.14.3 Rechega de madeira ha 1,85 0,07 0,07 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16199 Il
motosserras
201 |1.1.2.14.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,85 0,19 0,19 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16200
nos cémoros e valetas
202 |1.1.2.145 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,85 0,15 0,15 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201 @
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
203 |1.1.2.14.6 Remocao total do combustivel vegetal ha 1,85 1,08 1,08 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Ter 22/11/16 Qua 23/11/16210
pesada + 2 motorrogadores
204 |1.1.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 1,71 2,68 0,64 21,87d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16 o
205 |1.1.2.15.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,71 0,46 0,46 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198 ¢
intervengdo
206 |1.1.2.15.2 Corte e toragem ha 1,71 0,67 0,67 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202 bl
207 |1.1.2.15.3 Rechega de madeira ha 1,71 0,16 0,16 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206
motosserras
208 |1.1.2.15.4 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 1,71 0,17 0,17 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207 @
nos cémoros e valetas
209 |1.1.2.155 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,71 0,28 0,28 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208 @
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
210 |1.1.2.15.6 Remocao total do combustivel vegetal ha 1,71 0,94 0,94 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
pesada + 2 motorrogadores
211 |1.1.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,29 147 0,88 20,47d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16 ¢
212 |1.1.2.16.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 129 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205 l
interveng@o
213 |1.1.2.16.2 Corte e toragem ha 1,29 0,15 0,15 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209 Il
214 [1.1.2.16.3 Rechega de madeira ha 1,29 0,06 0,06 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16213 i
motosserras
215 |1.1.2.16.4 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua  ha 1,29 0,12 0,12 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Ter 15/11/16 Ter 15/11/16214
nos comoros e valetas
216 |1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,29 021 0,21 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16215
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
217 |1.1.2.16.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,29 0,76 0,76 d 2 Maquinas de rastos de 190 Hp com Iamina + 2 Grades de discos Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
pesada + 2 motorrogadores
218 |1.1.217 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 1,53 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16 v
219 |1.1.2171 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,53 0,18 0,18 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 20/10/16 Sex 21/10/16212 X
interveng@o
220 |1.1.217.2 Corte e toragem ha 1,53 0,17 0,17 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16216
221 |1.1.217.3 Rechega de madeira ha 1,53 0,08 0,08 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16220
motosserras
222 |1.1.217.4 Controlo da Vegetagao espontdnea moto-manua  ha 1,53 0,14 0,14 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qua 16/11/16 Qua 16/11/16221
nos comoros e valetas
223 |1.1.2175 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,53 0,29 0,29 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16222 [
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
224 1.1.217.6 Remogao total do combustivel vegetal ha 1,53 091 0,91 d 2 Méaquinas de rastos de 190 Hp com lamina + 2 Grades de discos Qui 17/11/16 Sex 18/11/16104 Eb—’
pesada + 2 motorrogadores
225 1.2 Instalagao da Faixa de Redugao de ha 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 v Q)
Combustivel (para a restante area da parcela)
226 1.241 Gestao com fogo controlado/queima prescrita ha 3575 10,99 3,25 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 2
(QQQ)
227 Parcela ID_S_FGC 47.03 ha 532 1,67 3,19 17d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 v
228 Avaliagao prévia da Queima ha 532 0,15 0,15 d 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25d
estagdes metereologicas portateis
229 Planificagéo prévia da queima - Prescri¢do ha 532 0,3 0,3 d2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236
230 Licenciamento da queima ha 532 0,15 0,15 d Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16229
231 Preparagao das parcelas, com desmatagéo ha 5,32 0,32 0,32 d 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos Qua 07/12/16 Qua 07/12/16238 'S
motomanual até ao solo mineral americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4
232 |1.2.1.15 Execugao da queima com reconhecimento final ha 532 045 0,45 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16231T1+1,01 d
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunig&o + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagdo metereoldgic:
portatil + 1 computador portatil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j
233 |1.2.1.1.6 Avaliagao e elaboragao do Plano Operacionalde ha 5,32 0,3 0,3 d Computador portatil + Maquina fotografica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240 9;
Queima
234 1.21.2 Parcela ID_S_FGC 47.04 ha 573 181 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16 & 9
235 |1.2.1.21 Avaliagao prévia da Queima ha 573 0,16 0,16 d 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16228
estagdes metereologicas portateis
236 |1.2.1.2.2 Planificagao prévia da queima - Prescri¢do ha 573 0,32 0,32 d 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243 g
237 1.21.2.3 Licenciamento da queima ha 573 0,16 0,16 d Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16230 I‘J
238 |1.2.1.24 Preparagao das parcelas, com desmatagéo ha 5,73 0,37 0,37 d 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245 g“
motomanual até ao solo mineral americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4
239 [1.21.25 Execugao da queima com reconhecimento final ha 573 048 0,48 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232 @
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagao metereoldgici
240 Avaliagao e elaboragao do Plano Operacionalde ha 573 0,32 0,32 d Computador portatil + Maquina fotografica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247 l:;
Queima
241 Parcela ID_S_FGC 47.06 ha 21,7 651 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
242 Avaliagao prévia da Queima ha 21,7 061 0,61 d 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235 g-
estagdes metereologicas portateis
243 Planificagéo prévia da queima - Prescri¢do ha 217 1,22 1,22 d 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250 F
244 Licenciamento da queima ha 21,7 061 0,61 d Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16237 EE-
245 Preparagao das parcelas, com desmatagéo ha 217 1,03 1,03 d 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252 F‘
motomanual até ao solo mineral americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4
246 |1.21.35 Execugao da queima com reconhecimento final ha 21,7 1,82 1,82 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagao metereoldgici
247 Avaliagao e elaboragao do Plano Operacionalde ha 21,7 1,22 1,22 d Computador portatil + Maquina fotografica Qui 15/12/16 Sex 16/12/16254 E‘
Queima
248 Parcela ID_S_FGC 47.10 ha 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16 o= g
249 Avaliagao prévia da Queima ha 299 0,08 0,08 d 2 GPS + Computador portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 + 2 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242
estagdes metereologicas portateis
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S— ivisa Car j e i
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUC/}O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis
PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo uteis) s[pls(Tlalals[s[p(s[Tlalals[s[Ds[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[Ds[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[TlalQlsTs]
250 |1.2.1.4.2 Planificagao prévia da queima - Prescri¢do ha 299 0,16 0,16 d 2 GPS + portatil + 2 maquinas fotograficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249 P
251 [1.2.14.3 Licenciamento da queima ha 299 0,08 0,08 d Computador portatil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244 k
252 |1.21.44 Preparagao das parcelas, com desmatagéo ha 2,99 0,27 0,27 d 10 Motorrogadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos Ter 06/12/16 Ter 06/12/16251T1+5 d
motomanual até ao solo mineral americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4
253 |1.2.1.45 Execugao da queima com reconhecimento final ha 299 025 0,25 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunigéo + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estagdo metereoldgici
254 |1.2.1.4.6 Avaliagao e elaboragdo do Plano Operacionalde ha 2,99 0,16 0,16 d Computador portatil + Maquina fotografica Qui 15/12/16 Qui 15/12/16253
Queima
255 1.2.2 Acdes moto-manuais (CDR) ha 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16 Q)
256 |1.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.10 ha 8,49 6,17 1,38 12,8 d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16 v v
257 |1.2.2.11 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 849 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16219 T
intervengdo
258 [1.2.21.2 Desbaste e toragem ha 8,49 0,24 0,24 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257T1+6,64 d i
259 [1.2.2.1.3 Rechega de madeira ha 849 0,32 0,32 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16258 El
motosserras
260 [1.2.2.1.4 Podas e desramas ha 849 024 0,24 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16259
tesouras da poda
261 [1.2.2.15 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 8,49 0,61 0,61 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16260
nos cémoros e valetas
262 [1.2.2.1.6 Corte do combustivel de superficie ha 849 268 2,68 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
motorrogadoras
263 [1.2.2.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 849 1,79 1,79 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Ter 08/11/16 Qua 09/11/16.262
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
264 |1.2.2.2 Parcela ID_S_FGC 47.11 ha 2,03 1,53 1,33 13,99d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16 = 9
265 |1.2.2.2.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 2,03 0,07 0,07 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257 )3 l
intervengdo
266 |1.2.2.2.2 Desbaste e toragem ha 2,03 0,06 0,06 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 [1.2.223 Rechega de madeira ha 203 0,11 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16266 @
motosserras
268 |1.2.2.24 Podas e desramas ha 2,03 0,06 0,06 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16267
tesouras da poda
269 [1.2.225 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 2,03 0,15 0,15 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16268
nos cémoros e valetas
270 |1.2.2.2.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,03 0,66 0,66 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16269 @
motorrogadoras
271 1.2.227 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,03 0,43 0,43 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16270 @
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
272 1.2.2.3 Parcela ID_S_FGC 47.05 ha 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16 - 9
273 |1.2.2.31 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,38 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265 Y l
interveng@o
274 12232 Desbaste e toragem ha 1,38 0,06 0,06 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271 h
275 [1.2.2.33 Rechega de madeira ha 1,38 0,07 0,07 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274 i
motosserras
276 |1.2.2.34 Podas e desramas ha 1,38 0,04 0,04 d4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275
tesouras da poda
277 |1.2.235 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua  ha 1,38 0,1 0,1 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276
nos comoros e valetas
278 [1.2.2.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,38 045 0,45 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277
motorrogadoras
279 |1.2.23.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,38 0,29 0,29 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
280 |1.2.2.4 Parcela ID_S_FGC 47.09 ha 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16 v
281 |1.2.2.4.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 10,17 1,02 1,02 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273
interveng@o
282 |1.2.24.2 Desbaste e toragem ha 10,17 16 1,6 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 [1.2.243 Rechega de madeira ha 10,17 047 0,47 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16282
motosserras
284 |1.2.244 Podas e desramas ha 10,17 2,18 2,18 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Qua 16/11/16 Sex 18/11/16283 E
tesouras da poda
285 [1.2.245 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 10,17 0,73 0,73 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284
nos cémoros e valetas
286 [1.2.2.4.6 Corte do combustivel de superficie ha 10,17 3,92 3,92 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
motorrogadoras
287 |1.2.247 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 10,17 1,98 1,98 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
288 |1.2.2.5 Parcela ID_S_FGC 49.01 ha 2 24 0,83 26,95d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16 - v
289 [1.2.25.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 2 0,2 0,2 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281 H l
intervengdo
290 [1.2.25.2 Desbaste e toragem ha 2 031 0,31 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287 E;
291 |1.2.253 Rechega de madeira ha 2 0,09 0,09 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
motosserras
292 |1.2.254 Podas e desramas ha 2 043 0,43 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16291 ™=
tesouras da poda
293 |1.2.255 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 2 014 0,14 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 30/11/16 Qua 30/11/16292
nos cémoros e valetas
294 |1.2.256 Corte do combustivel de superficie ha 2 086 0,86 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16293
motorrogadoras
295 |1.2.257 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2 0,38 0,38 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16294 ¢
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
296 |1.2.2.6 Parcela ID_S_FGC 49.02 ha 1,77 2,15 0,82 28,74d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16 = g
297 |1.2.26.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,77 0,15 0,15 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289 l
interveng@o
298 |1.2.2.6.2 Desbaste e toragem ha 1,77 0,3 0,3 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295 I;
299 |1.2.26.3 Rechega de madeira ha 1,77 0,11 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16298
motosserras
300 |1.2.26.4 Podas e desramas ha 1,77 0,25 0,25 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299
tesouras da poda
301 |1.2.26.5 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua  ha 1,77 0,09 0,09 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300
nos comoros e valetas
302 [1.2.26.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,77 0,82 0,82 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
motorrogadoras
303 |1.2.26.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,77 042 0,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
304 |1.2.2.7 Parcela ID_S_FGC 49.07 ha 574 3,54 1,62 31,95d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16 v
305 |1.2.2.7.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 574 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297 E\ i
interveng@o
306 |1.2.2.7.2 Desbaste e toragem ha 574 0,16 0,16 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303 ]';
307 |1.2.27.3 Rechega de madeira ha 574 021 0,21 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
motosserras
308 |1.2.2.7.4 Podas e desramas ha 574 041 0,41 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307
tesouras da poda
309 [1.2.275 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 574 0,41 0,41 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 07/12/16 Qua 07/12/16308
nos comoros e valetas
310 |1.2.2.7.6 Corte do combustivel de superficie ha 574 1,04 1,04 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16309
motorrogadoras
311 |1.2.27.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 574 1,13 1,13 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
312 |1.2.2.8 Parcela ID_S_FGC 49.03 ha 3,09 3,3 0,94 34,95d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16 v
313 [1.2.2.8.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 3,09 0,1 0,1d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305
intervengdo
314 |1.2.2.8.2 Desbaste e toragem ha 3,09 035 0,35 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 [1.2.2.8.3 Rechega de madeira ha 3,09 0,14 0,14 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314 Il
motosserras
316 |1.2.2.84 Podas e desramas ha 3,09 0,44 0,44 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315 ¢
tesouras da poda
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S— ivisa Car j e imi
Projeto: Instalagao da rede de defesa Tarefa Tarefa critica Etapa <@ Tarefa acumulada Etapa acumulada < Divisdo I ] Resumo do projeto Data limite <
Data: Sab 10/09/16 Andamento da tarefa ——————  Andamento da tarefa critta ————  Resumo ===y Tarefa critica acumulada A acumulado e Tarefas externas @0 Agrupar por resumo Py
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AMBIFLORA, LDA

Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUGAOQ: 75 dias corridos e 52 dias Uteis

DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016
UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo uteis) s[pls(Tlalals[s[p(s[Tlalals[s[Dls[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[Ds[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[DIs[Talals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[TlalQlsTs]
317 |1.2.285 Controlo da Vegetagado espontanea moto-manua ha 3,09 0,22 0,22 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16316
nos comoros e valetas
318 |1.2.2.8.6 Corte do combustivel de superficie ha 3,09 1,66 1,66 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16317
motorrogadoras
319 |1.2.28.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 3,09 038 0,38 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16318
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
320 |1.2.2.9 Parcela ID_S_FGC 49.04 ha 2,07 2,49 0,83 37,27d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16 <& 4
321 |1.2.29.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 2,07 0,07 0,07 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Ter 25/10/16313
intervengdo
322 |1.2.29.2 Desbaste e toragem ha 2,07 0,21 0,21 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qui 15/12/16 Sex 16/12/16319
323 |1.2.29.3 Rechega de madeira ha 2,07 0,09 0,09 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322 Il
motosserras
324 12294 Podas e desramas ha 2,07 0,44 0,44 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
tesouras da poda
325 |1.2.295 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 2,07 0,15 0,15 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16324
nos cémoros e valetas
326 [1.2.2.9.6 Corte do combustivel de superficie ha 2,07 1,06 1,06 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
motorrogadoras
327 |1.2.297 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 2,07 0,47 0,47 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
328 |1.2.2.10 Parcela ID_S_FGC 49.05 ha 24,64 29,49 0,84 35,64d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16 v
329 |1.2.2.10.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 24,64 1,64 1,64 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321
intervengdo
330 {1.2.2.10.2 Desbaste e toragem ha 24,64 5,28 5,28 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI+6,15 d
331 |1.2.2.10.3 Rechega de madeira ha 24,64 1,06 1,06 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330 3
motosserras
332 1.2.2.104 Podas e desramas ha 24,64 5,28 5,28 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331
tesouras da poda
333 |1.2.2.10.5 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 24,64 1,76 1,76 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332
nos cémoros e valetas
334 |1.2.2.10.6 Corte do combustivel de superficie ha 24,64 9,72 9,72 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333
motorrogadoras %
335 |1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 24,64 4,75 4,75 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
336 |1.2.2.11 Parcela ID_S_FGC 49.06 ha 7,72 526 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16 v
337 |1.2.2.111 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 7,72 0,26 0,26 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329
interveng@o
338 |1.2.2.11.2 Desbaste e toragem ha 7,72 0,22 0,22 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327 e
339 |1.2.2.113 Rechega de madeira ha 7,72 0,29 0,29 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
motosserras
340 |1.2.2.11.4 Podas e desramas ha 7,72 0,22 0,22 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
tesouras da poda
341 |1.2.2.115 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 7,72 0,44 0,44 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340
nos comoros e valetas
342 |1.2.2.11.6 Corte do combustivel de superficie ha 7,72 252 2,52 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
motorrogadoras
343 |1.2.2.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 7,72 1,31 1,31 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
344 1.2.212 Parcela ID_S_FGC 48.01 ha 5,92 2,31 2,56 42,54d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 & v
345 |1.2.2.121 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 5,92 0,1 0,1d3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337 kK l
interveng@o
346 [1.2.2.12.2 Desbaste e toragem ha 592 0,01 0,01 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343 ¥
347 [1.2.2.12.3 Rechega de madeira ha 5,92 0,01 0,01 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346 i
motosserras
348 |1.2.2.124 Podas e desramas ha 5,92 0,01 0,01 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
tesouras da poda
349 |1.2.2.125 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 592 0,68 0,68 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348
nos cémoros e valetas
350 |[1.2.2.12.6 Corte do combustivel de superficie ha 5,92 1 1 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349
motorrogadoras
351 |1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,92 0,53 0,53 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350 )
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
352 |1.2.2.13 Parcela ID_S_FGC 50.01 ha 132 9,29 1,42 42,49d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16 o v
353 |1.2.2.13.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 13,2 0,44 0,44 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345 [’
intervengdo
354 (1.2.2.13.2 Desbaste e toragem ha 13,2 0,94 0,94 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 (1.2.2.13.3 Rechega de madeira ha 13,2 0,5 0,5 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354 ;l
motosserras
356 |1.2.2.134 Podas e desramas ha 13,2 0,57 0,57 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355 ¢
tesouras da poda
357 |1.2.2.135 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 13,2 1,89 1,89 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356
nos cémoros e valetas
358 (1.2.2.13.6 Corte do combustivel de superficie ha 13,2 3,54 3,54 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
motorrogadoras
359 |1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,2 1,41 1,41 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
360 |1.2.2.14 Parcela ID_S_FGC 50.02 ha 28,01 28,77 0,97 3579d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16 - v
361 |1.2.2.14.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 28,01 2,33 2,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353
interveng@o l
362 |1.2.2.14.2 Desbaste e toragem ha 28,01 6,13 6,13 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361T1+7,02 d
363 |1.2.2.14.3 Rechega de madeira ha 28,01 2,19 2,19 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
364 |1.2.2.14.4 Podas e desramas ha 28,01 3.5 3,5 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 4 Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
tesouras da poda
365 |1.2.2.14.5 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua  ha 28,01 2,8 2,8 d9 motorrogadoras + 2 soprador Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364
nos comoros e valetas
366 |1.2.2.14.6 Corte do combustivel de superficie ha 28,01 9,19 9,19 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365
motorrogadoras =
367 |1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 28,01 2,63 2,63 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
368 |1.2.2.15 Parcela ID_S_FGC 50.04 ha 13,29 20,05 0,66 29,23d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16 v
369 |1.2.2.15.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde  ha 13,29 1,33 1,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361
interveng@o
370 |1.2.2.15.2 Desbaste e toragem ha 13,29 342 3,42 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 |1.2.2.153 Rechega de madeira ha 13,29 1,19 1,19 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Seg 21/11/16 Qua 23/11/16370
motosserras
372 |1.2.2154 Podas e desramas ha 13,29 1.9 1,9 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
tesouras da poda
373 |1.2.2.155 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 13,29 1,52 1,52 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372
nos comoros e valetas
374 |1.2.2.15.6 Corte do combustivel de superficie ha 1329 9,28 9,28 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 Seg 28/11/16 Ter 13/12/16373
motorrogadoras g
375 |1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 13,29 1,42 1,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16374
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
376 |1.2.2.16 Parcela ID_S_FGC 50.03 ha 6,64 104 0,64 18,4d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16 & v
377 |1.2.2.16.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 6,64 0,66 0,66 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369 @
intervengdo
378 |1.2.2.16.2 Desbaste e toragem ha 6,64 1,71 1,71 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 |1.2.2.16.3 Rechega de madeira ha 664 059 0,59 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
motosserras
380 |1.2.2.16.4 Podas e desramas ha 6,64 0,95 0,95 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
tesouras da poda
381 |1.2.2.16.5 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 6,64 0,76 0,76 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380
nos cémoros e valetas
382 |1.2.2.16.6 Corte do combustivel de superficie ha 664 5,02 5,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
motorrogadoras
383 |1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 6,64 0,71 0,71 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
384 |1.2.2.17 Parcela ID_S_FGC 50.05 ha 1,99 277 0,72 34,03d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16 9
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S— ivisa Car j e imi
Projeto: Instalagdo da rede de defesa Tarefa Tarefa critica Etapa @ Tarefa acumulada Etapa acumulada Divisdo I ] Resumo do projeto Data limite <
Data: Sab 10/09/16 Andamento da tarefa ———————  Andamento da tarefa criica —————— Resumo Pe=========y Tarefa criticaacumulada I A acumulado e Tarefas externas @) Agrupar por resumo P——y
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AMBIFLORA, LDA Instalagdo da rede de defesa da floresta contra incéndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primaria e secundaria de faixas de gestdo de combustivel (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche) PRAZO DE EXECUC/}O: 75 dias corridos e 52 dias Uteis
DATA LIMITE DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

PLANO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE TEMPO: Dia

DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias Uteis

PERIODO: Dias Uteis

Id |Cod. Artigo [Designagao Unid.| Quant. | Dias |Rendimento | Periodo Lista Equipamentos Inicio Término Predecessoras;
Trab. por dia (dias [17/0ut/16 [24/0ut/16 [31/0ut/16 [07/Nov/16 [14/Nov/16 [21/Nov/16 [28/Nov/16 [05/Dez/16 [12/Dez/16 [19/Dez/16 [26/Dez/16
Efetivo uteis) s[pls(Tlalals[s[p(s[Tlalals[s[Dls[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[D[s[Tlalals[s[D[s[T]alals[s[DIs[Tlalals[s[D(s[Tlalals[s[DIs[Tlalals[s[D[s[TlalalsTs]
385 |1.2.2.17.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de  ha 1,99 0,23 0,23 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Qui 03/11/16 Sex 04/11/16377 &
interveng@o
386 |1.2.2.17.2 Desbaste e toragem ha 1,99 044 0,44 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 |1.2.2.17.3 Rechega de madeira ha 1,99 0,16 0,16 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
388 |1.2.2.17.4 Podas e desramas ha 1,99 025 0,25 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méao + 4 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16387
tesouras da poda
389 |1.2.2.175 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua  ha 1,99 0,2 0,2 d9 motorrogadoras + 2 soprador Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388
nos comoros e valetas
390 |1.2.2.17.6 Corte do combustivel de superficie ha 1,99 1,32 1,32 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Qui 22/12/16 Sex 23/12/16389
motorrogadoras
391 |1.2.217.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 1,99 0,19 0,19 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
392 |1.2.2.18 Parcela ID_S_FGC 50.06 ha 5,68 3,98 1,43 37,48d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16 v v
393 |1.2.2.18.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 568 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 04/11/16 Sex 04/11/16385 [
intervengdo
394 |1.2.2.18.2 Desbaste e toragem ha 568 0,28 0,28 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 |1.2.2.18.3 Rechega de madeira ha 568 0,33 0,33 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplavel Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
396 |1.2.2.18.4 Podas e desramas ha 5,68 0,14 0,14 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 4 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
tesouras da poda
397 |1.2.2.185 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua ha 568 0,71 0,71 d 9 motorrogadoras + 2 soprador Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396 &
nos cémoros e valetas
398 |1.2.2.18.6 Corte do combustivel de superficie ha 568 1,78 1,78 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
motorrogadoras
399 |1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 5,68 0,44 0,44 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398 [}
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
400 [1.2.2.19 Parcela ID_S_FGC 50.07 ha 393 6,32 0,62 22,88d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16 v
401 [1.2.2.19.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 3,93 0,66 0,66 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393
intervengdo
402 |1.2.2.19.2 Desbaste e toragem ha 3,93 1,12 1,12 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383 (S,
403 [1.2.2.19.3 Rechega de madeira ha 393 042 0,42 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16402
motosserras
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas ha 393 0,56 0,56 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16403 ¢
tesouras da poda
405 [1.2.2.19.5 Controlo da Vegetagéo espontanea moto-manua  ha 3,93 0,11 0,11 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404 ¢
nos comoros e valetas
406 (1.2.2.19.6 Corte do combustivel de superficie ha 393 3,02 3,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
motorrogadoras
407 [1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 393 042 0,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16406
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
408 [1.2.2.20 Parcela ID_S_FGC 50.08 ha 10,57 6,02 1,75 31,81d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16 & v
409 |[1.2.2.20.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 5,68 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401 o
intervengéo
410 [1.2.2.20.2 Desbaste e toragem ha 568 0,32 0,32 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 15/12/16 Qui 15/12/16375 e
411 [1.2.2.20.3 Rechega de madeira ha 568 0,38 0,38 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16410
motosserras
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas ha 568 0,16 0,16 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16411
tesouras da poda
413 [1.2.2.20.5 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 568 0,81 0,81 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16412
nos comoros e valetas
414 1.2.2.20.6 Corte do combustivel de superficie ha 568 3,56 3,56 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 Sex 16/12/16 Qui 22/12/16413
motorrogadoras
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 568 051 0,51 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16414
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
416 [1.2.2.21 Parcela ID_S_FGC 50.09 ha 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16 & v
417 1.2.2.21.1 Marcagao de arvores a abater e das parcelasde ha 3,96 0,33 0,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409 [N
interveng@o
418 [1.2.2.21.2 Desbaste e toragem ha 39 045 0,45 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 22/12/16 Sex 23/12/16415
419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira ha 39 0,28 0,28 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16418
motosserras
420 1.2.2.21.4 Podas e desramas ha 39 017 0,17 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16419
tesouras da poda
421 [1.2.2.215 Controlo da Vegetagdo espontdnea moto-manua ha 3,96 0,45 0,45 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420
nos comoros e valetas
422 1.2.2.216 Corte do combustivel de superficie ha 39 245 2,45 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 Seg 26/12/16 Qua 28/12/16421
motorrogadoras
423 1.2.2.21.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 39 035 0,35 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16422
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras
424 12 Implementacgio de Rede Secundaria de Faixas de ha 24 353 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 ¢ v
Gestédo de Combustivel de Apoio a Rede Primaria
425 |21 Faixa de Redugdo de Combustivel - Faixa de 20 m ha 24 353 068 36,54d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
de protegao a rede viaria florestal
426|211 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 1,2 1,83 0,65 23,29d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16 - "z
427 211, Marcagdo de arvores a abater e das parcelas de ha 12 0,16 0,16 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417 @
intervencdo
428 [2.1.1.2 Desbaste e toragem ha 1,2 0,17 0,17 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407 I‘;
429 2113 Rechega de madeira ha 12 011 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16428 Il
motosserras
430 [2.1.1.4 Podas e desramas ha 12 0,12 0,12 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16429
tesouras da poda
431 2115 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manual nos  ha 1,2 0,14 0,14 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Sex 09/12/16 Sex 09/12/16430 %]
comoros e valetas
432 2116 Corte do combustivel de superficie ha 1.2 1,03 1,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431
motorrogadoras
433 2117 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 12 011 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Seg 12/12/16 Ter 13/12/16432 @
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
434 |21.2 Contiguo a parcela ID_S_FGC 47.09 ha 0,25 0,38 0,68 23,47d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16 -
435 2.1.21 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 025 0,03 0,03 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427 1
intervengéo
436 [2.1.2.2 Desbaste e toragem ha 025 0,03 0,03 d 9 motosserras + 3 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433 &
437 [21.2.3 Rechega de madeira ha 025 0,02 0,02 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436 i
motosserras
438 |2.1.2.4 Podas e desramas ha 025 0,04 0,04 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de mao + 7 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437
tesouras da poda
439 2125 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manualnos ha 0,25 0,03 0,03 d 9 motorrogadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16438
coémoros e valetas
440 |2.1.2.6 Corte do combustivel de superficie ha 0,25 0,2 0,2 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16439 ]l
motorrogadoras
441 2127 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 025 0,02 0,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440 I
trituradores Serrate + 9 motorrogadoras
442 213 Contiguo a parcela ID_S_FGC 50.08 ha 0,95 1,32 0,72 36,35d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16 v
443 2131 Marcagao de arvores a abater e das parcelas de ha 095 0,13 0,13 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradavel Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435 ?
intervencdo
444 2132 Desbaste e toragem ha 095 0,14 0,14 d 9 motosserras + 4 poddes + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 29/12/16 Qui 29/12/16423 r
445 |21.33 Rechega de madeira ha 095 0,08 0,08 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444 Il
motosserras
446 2134 Podas e desramas ha 0,95 0,09 0,09 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescopica + 5 serrotes de méo + 7 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445
tesouras da poda
447 |21.35 Controlo da Vegetagao espontanea moto-manualnos ha 0,95 0,11 0,11 d 8 motorrogadoras + 1 soprador Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446
cémoros e valetas
448 |2.1.3.6 Corte do combustivel de superficie ha 095 0,69 0,69 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 Qui 29/12/16 Sex 30/12/16447
motorrogadoras
449 2137 Tratamento dos residuos vegetais resultantes ha 0,95 0,08 0,08 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 Sex 30/12/16 Sex 30/12/16448 I
trituradores Serrate + 8 motorrogadoras -
450 RECEPGAO PROVISORIA 0d Sex 30/12/16 Sex 30/12/1634;5 ¢
ioto: 5 [S— iti [Se——] [S— ivisa Car j e imi
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