XOTIKVALOR

NGENHARIA E AMBIENTE

Requerente: Municipio de Arcos de Valdevez

Obra: Beneficiagdo das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Més 1
Céd. Actividade Inicio Fim Total(€)
Valor Mensal % Mensal Valor Acumulado % Acum.
Beneficiacdo das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal 02/05/2017 17/05/2017 11 999,00 € 11 999,00 € 100,00% 11 999,00 € 100,00%
1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 02/05/2017 17/05/2017 2 200,25 € 2 200,25 € 100,00% 2 200,25 € 100,00%
1.1 Trabalhos relativos & montagem, exploragdo ¢ desmontagem final do estaleiro, ou\ ) 057017 | 17/95/2017 165025 € 165025 € 100,00% 165025 € 100,00%
quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos
1.2 Implementagdo do PSS, durante as diferentes fases da obra. 02/05/2017 17/05/2017 250,00 € 250,00 € 100,00% 250,00 € 100,00%
1.3 Implementa¢do do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 02/05/2017 17/05/2017 300,00 € 300,00 € 100,00% 300,00 € 100,00%
2 DESMONTES/DEMOLICOES 02/05/2017 09/05/2017 8 883,75 € 8 883,75 € 100,00% 8 883,75 € 100,00%
Demoli¢do de elementos em betdo armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico,
21 1nc1u11.1d0 remoc'clo Qe portas de -madelra, estores, chapas de publicidade, soleiras em betdo 02/05/2017 09/05/2017 645230 € 645230 € 100,00% 645230 € 100,00%
revestidas a ceramico ¢ demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, bem como remate em argamassa.
22 ls)ofrr:r‘l’::: de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtosi ) 05,7017 | (99512017 119525 € 119525 € 100,00% 119525 € 100,00%
23 Demoligdo de floreira em betdo annew:df), incluindo transporte a vazadouro dos produtos 02/05/2017 09/05/2017 123620 € 123620 € 100,00% 123620 € 100,00%
sobrantes e todos os trabalhos necessarios.
3 DIVERSOS 10/05/2017 17/05/2017 915,00 € 915,00 € 100,00% 915,00 € 100,00%
Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do
3.1 vao, de acabamento identico as existentes, com 10 cm de largura, incluido todos os| 10/05/2017 17/05/2017 660,00 € 660,00 € 100,00% 660,00 € 100,00%
trabalhos necessarios, para posterior aplicagdo de vdos em vidro.
3.2 Execucdo de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluiindo pintura. 10/05/2017 17/05/2017 255,00 € 255,00 € 100,00% 255,00 € 100,00%
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