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MUNICIPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

ID |Task Name Duragéo Inicio Conclusdo |Predecessoras [ M1 [

S1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5

1 Empreitada: "Construgao de Passeio e Redimensionamento de 30 dias 01-07-17 30-07-17
Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"

2 CONSIGNACAO 0dias 01-07-17  01-07-17 ;3:
3 Trabalhos relativos a montagem, exploragédo e desmontagem final 30 dias 01-07-17 30-07-17 2 ‘

do estaleiro, ou quaisquer outra instalagao de apoio, de acordo

4 Tapumes para Vedagao da Obra + Acessos 30dias 01-07-17 30-07-17

5 Contentor de Ferramentaria 30dias 01-07-17 30-07-17

6 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo 4 dias  02-07-17 05-07-17 2CI+1 dia
transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos

(
7 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 4 dias  02-07-17  05-07-17 %

8 Giratorio de 3,50ton 4 dias  02-07-17 05-07-17
9 Levantamento de guias em betdo existentes no passeio, na zona 2 dias 06-07-17 07-07-177
dos bancos, incluindo transporte do material resultante a
10 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 2 dias  06-07-17 07-07-17 § [
11 Giratorio de 3,50ton 2 dias 06-07-17 07-07-17 %
12 Fornecimento e colocagao de lancis em betao pré-fabricado, 6 dias  08-07-17 13-07-17 11 §
semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base §
13 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 6 dias 08-07-17  13-07-17 [ S—
14 Giratorio de 3,50ton 6 dias 08-07-17 13-07-17 §
15 Fornecimento e aplicagdo de cubo 5x5 assente em trago de areia 14 dias  14-07-17 27-07-17 14 | %
e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos
16 Ferramentas de Calceteiro 14 dias  14-07-17 27-07-17 § ( )
17 Equipamentos de apoio ao Calceteiro 14 dias  14-07-17 27-07-17 G )
18 Limpeza, recuperagio e fixagido de mobiliario urbano, 4 dias  26-07-17 29-07-17 15CI-2 dias § Pg=—y
nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais §
19 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 4 dias  26-07-17  29-07-17 %
20 Limpeza geral da obra. 1dia 30-07-17 30-07-17 19 §
21 Ferramentas de Limpeza 1dia 30-07-17 30-07-17 %
22 RECEPCAO PROVISORIA DA OBRA 0 dias 30-07-17 30-07-17 21 1 @
Empreitada: Construcdo de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova DATA: 12-06-2017
Prazo de execucgdo: 30 dias seguidos CLIENTE: Municipio de Arcos de Valdevez
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