
Empreitada: “Infraestruturação para colocação de dois ecopontos enterrados”

Local:  Arcos de Valdevez

Prazo: 30 Dias

1 2 3 4 5

1.Estaleiro, PSS e PGRCD

Condutor de Obra 1 1 1 1 1

2. Pavimentos 

Manobrador de Maquinas 1 1 0 0 0

Servente 1 1 2 2 2

Oficial 0 0 2 1 0

Calceteiro 0 0 1 1 1

Total 3 3 6 5 4

Arcos de Valdevez, 23 de Agosto de 2017

Categoria

Plano de Mão de Obra

Semanas 




